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Sørli – Brumunddal er en del av InterCity-strekningen (IC) mellom Oslo og Lillehammer. Det skal som 
en del av IC-utbyggingen etableres moderne dobbeltsporet jernbane for høyhastighet med tilhørende 
stasjoner og anlegg for vending, hensetting og vedlikehold i samsvar med ønsket forbedring av 
togtilbudet på Østlandet.  
 
Rapporten beskriver anleggsgjennomføring for strekningen Sørli – Brumunddal langs Dovrebanen. 
Rapporten danner, sammen med andre fagrapporter, et grunnlag for utarbeidelse av hovedplan.  
 
Hensikten med rapporten er å beskrive hvordan anleggsarbeidene på strekningen Sørli – Brumunddal 
er tenkt gjennomført. Rapporten er delt opp i ulike delstrekninger.  
 
Fagrapporten har tatt utgangspunkt i alternativene i hovedplanen og er delt opp i kapitler som 
beskriver de ulike delstrekningene og fokuserer på hva som er spesielt utfordrende med disse. I tillegg 
til delstrekningene er stasjonene Stange og Brumunddal spesielt nevnt. Plassering av Hamar stasjon 
er ikke bestemt, det er derfor ikke skrevet spesifikt om stasjonen. I rapporten er strekningen Sørli - 
Brumunddal delt opp i henhold til kulepunktene under:  
 
 Sørli – Ottestad  
 Sørli – Ottestad  
 Stange stasjon  
 Ottestad – Jessnes 
 Korridor 1 Vest, hovedalternativ 2b, «Dagens situasjon med bro over Hamarbukta» 
 Korridor 1 Vest, hovedalternativ 3b, «Dagens situasjon med kulvert under Hamarbukta» 
 Korridor 2 Midt, hovedalternativ 1a, «Stasjon ved rådhuset» 
 Korridor 3 Øst, hovedalternativ 3, «Stasjon ved Vikingskipet» 
 Jessnes – Brumunddal 
 Jessnes – Brumunddal 






Basert på krav fra Konseptdokumentet skal nytt dobbeltspor fra Kleverud – Hamar være bygget innen 
desember 2023. I samme tabell står det at det foreløpig er uklart om ny Hamar stasjon skal 
ferdigstilles i 2023 eller senere. Nytt tilbudskonsept (T2024IC) skal tidliges innføres medio desember 
2023.  
 
Innen utgangen av 2025 skal kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar ferdigstilles. Nytt togtilbud 
innføres tidligst medio desember 2025. Utbyggingen skal sikre økt godskapasitet.  
 
Vurderingen av anleggsgjennomføring og byggetid forutsetter at alle forhold, som reguleringsplaner og 
grunnerverv osv., er avklart slik at de fysiske arbeidene innenfor hele strekningen kan starte. For alle 
alternativene gjennom Hamar er oppstart og gjennomføring av tunnelarbeidene på kritisk linje og det 
er lagt vekt på å finne løsninger som gir raskest mulig oppstart.  
 
Samtlige alternativer krysser Åkersvika på ny jernbanefylling. Åkersvika er et naturreservat, og er en 
del av Ramsarområdet, noe som medfører at Norge har internasjonale forpliktelser til å bevare 
området. Det er foreslått to årlige perioder med restriksjoner i anleggsarbeidet for å hensynta 
naturreservatet. I realiteten er det kun i perioden fra 1.oktober til 31.mars det kan forventes å arbeide 
innenfor Ramsarområdet. 
 
For å få bekreftet at det vil være mulig å opprettholde dagens trafikk i byggeperioden, er det 
gjennomført en trafikksimulering i en situasjon med Stange og Brumunddal stengt for kryssing, og 
med drift kun på spor 1—4 på eksisterende Hamar stasjon. I denne omgang er det verifisert at 
anleggsgjennomføringen er mulig uten reduksjon i togtilbudet.  Kun de godstogene som betjener 
Hamar Godsstasjon er antatt innstilt. Det vil i senere planfaser være rom for å optimalisere 
driftsopplegget i anleggsperioden. Situasjonen vil antakeligvis kunne bedres ytterligere dersom ikke 
kapasiteten på både Stange, Brumunddal og Hamar reduseres samtidig. 
 
Massedisponering er basert på den kunnskapen en så langt har om kvaliteten på massene på 
strekningen. Det er forutsatt at massene som tas ut i linjen kan benyttes til fylling og frostsikringslag, 
mens massene til forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet.  
     
Sørli – Ottestad 
På delstrekningen Sørli – Ottestad skal det etableres omtrent 10 km dobbeltsporet jernbane. På 
delstrekningen er det arbeidene på Stange stasjon som er de mest kompliserte. Stasjonen skal 
utvides fra to til tre spor. I anleggsfasen vil det være nødvendig at stasjonen driftes med kun ett spor 
tilgjengelig. Anleggsarbeidene på stasjonsområdet vil foregå tett på trafikkert spor med 
passasjerutveksling. Det er estimert at strekningen kan bygges ut på ca. 3,5 år.  
 
Ottestad – Jessnes 
Korridor K1 Vest, hovedalternativ 2b «Dagens situasjon med bro over Hamarbukta» 
Det skal i dette alternativet etableres ca. 12 km med nytt dobbeltspor mellom Ottestad og Jessnes. De 
anleggsteknisk mest kompliserte arbeidene er etablering av bro over Hamarbukta med tilhørende 
forskjæring og tunneldrift. Like nord for Hamar stasjon krysser traseen Hamarbukta på bro. Nord for 
Hamarbukta faller sporet (20 ‰) og i ca. 550 meters lengde etableres det en rampe der sporet går 
stadig dypere. Rampen er omkranset av en støttemur som også fungerer som flomsikring. I 
forlengelsen av rampen fortsetter banen i en kulvert ytterligere 500 meter før påhugg fjelltunnel. Ved 
påhugget er byggegropen ca. 28 meter under terrengnivå.  
 
Det skal etableres en ny stasjon med samme lokalisering som dagens stasjon. Stasjonen er planlagt 
ombygget i to hovedfaser der stasjonen deles i to langstrakte og smale anleggsområder. De 
anleggstekniske utfordringene er i hovedsak knyttet til det smale anleggsområdet hvor det vil pågå 
flere arbeidsoperasjoner samtidig og med driftsatt jernbane tett på. Det er forutsatt at eksisterende 
driftsbase og verksted for arbeidsmaskiner er relokalisert til Sørli eller annet område innen 
anleggsarbeidene starter. 
 
Det er estimert at alternativ K1-2b (fra Sørli – Brumunddal) kan bygges ut på ca. 6 år. For å ivareta 
krav i Konseptdokumentet om at dobbeltspor til Hamar skal være ferdigstilt til desember 2023 må 
utbyggingen splittes opp, med et mulig parsellskille ved Ottestad. Resterende arbeider kan ferdigstilles 
til desember 2025.   
 
Korridor 1 Vest, hovedalternativ 3b, «Dagens situasjon med kulvert under Hamarbukta» 
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De to hovedalternativene i Korridor 1 har samme sporplan, og er således svært like fram til 
plattformenes nordende på Hamar stasjon. også i dette alternativet er det kulvert, forskjæring og 
tunneldriving som er de mest kompliserende anleggsarbeidene. Like nord for Hamar stasjon faller 
banen og linjen senkes i en kulvert under Hamarbukta. Kulverten har fall slik at taket på kulverten 
ligger på terrengnivå ved Skibladnerbrygga. Ideen bak alternativet er å tilrettelegge for at det kan 
legges et tak over de nye sporene og reetablere et terreng ved at det fylles ut i Hamarbukta og over 
kulverten. På utsiden av kulverten kan det etableres en ny strandsone. Stasjonsområdet ligger 
omtrent på dagens nivå, kote 127, og må flomsikres i plattformområdet og der den gradvis senkes mot 
Hamarbukta. I området mellom nordre plattformende og Skibladnerbrygga blir det derfor en 
konstruksjon som blir høyere enn vannflaten. Konstruksjonen ligger på kote 127,5 for å ivareta 
flomvannstand. Videre nordover går linja inn i en ca. 1150 m lang kulvert som går direkte over i en 
3800 m lang fjelltunnel. Tunnelen kommer ut ved Jessnes på samme sted som alt. K1-2b. 
 
I likhet med alternativ K1-2b vil Hamar stasjon ombygges i to hovedfaser. Det er forutsatt at 
eksisterende driftsbase og verksted for arbeidsmaskiner er relokalisert til Sørli eller annet område 
innen anleggsarbeidene starter. 
 
Det er estimert at alternativ K1-3b (fra Sørli – Brumunddal) kan bygges ut på ca. 6 år. For å ivareta 
krav i Konseptdokumentet om at dobbeltspor til Hamar skal være ferdigstilt til desember 2023 må 
utbyggingen splittes opp, med et mulig parsellskille ved Ottestad. Resterende arbeider kan ferdigstilles 
til desember 2025.   
 
Korridor 2 Midt, hovedalternativ 1a, «Stasjon ved rådhuset» 
Det skal også i dette alternativet etableres ca. 12 km nytt dobbeltspor. Alternativet følger samme trasé 
som hovedalternativene i korridor 1 vest fra Ottestad til Åkersvika Traseen går på vestsiden av dagens 
fylling over Åkersvika. Gjennom Espern-området fortsetter den noe mot nord og går videre gjennom 
Østbyen og med åpen, dyp stasjon ca. 10-14 m under bakkenivå, liggende i området mellom 
Rådhuset og CC stadion. Selve stasjonsområdet forutsettes åpent.  
 
Alternativet er det anleggsteknisk mest kompliserte av samtlige alternativer. Spesielt er etablering av 
en stor byggegrop fra Åkersvika til tunnellpåhugg og tunneldriving fra sør komplisert. Totalt er 
forskjæringen ca. 1 km lang, ca. 50 meter bred og maksimalt 30 m dyp. Byggegropen går tvers 
gjennom Hamar sentrum, noe som i prinsipp betyr at det må spuntes en nærmere 1 km lang 
spuntkorridor gjennom sentrum før masseuttak, sprengning og etablering av støttekonstruksjoner kan 
foregå. I tillegg må det sikres at grunnvannsstanden ikke endres i området. I plattformens nordende 
starter en 300 meter lang betongkulvert som går over i fjelltunnel i området ved høgskolen. 
Fjelltunnelen blir ca. 4400 meter lang. Det er forutsatt forsiktig sprengning de første 100 meterne fra 
fjellpåhugget, pga. meget stor spennvidde (over 30 m bredde fra vegg til vegg), tett bebyggelse over 
tunnelen, og liten overdekning. 
 
Med hensyn til togtrafikken vil alternativet stort sett kunne bygges uten alt for store konsekvenser for 
togtrafikken. Ny bane krysser eksisterende spor like nord for Åkersvika, og det vil fra oppstart av 
anleggsarbeidene kun være ett spor sørfra inn på stasjonsområdet i tillegg til ett spor til Rørosbanen. I 
sluttfasen av prosjektet vil det bli nødvendig å holde Rørosbanens direkte tilslutning inn mot stasjonen 
stengt etter at ny stasjon er driftsatt. Ny og eksisterende bane går i samme trase, med stor 
høydeforskjell mellom de to. Det er derfor ikke mulig å bygge tilkomst til ny stasjon samtidig som det 
er drift på eksisterende bane. I denne perioden kan Rørosbanen kjøres mot Ottestad, og nordgående 
tog kan eventuelt vendes der.  
 
Det er estimert at alternativ K2-1a (fra Sørli – Brumunddal) kan bygges ut på ca. 7 år. For å oppfylle 
krav i Konseptdokumentet om at dobbeltspor til Hamar skal være ferdigstilt til desember 2023 må 
utbyggingen splittes opp, med et mulig parsellskille ved Ottestad.  
 
Med anleggsoppstart i januar 2020 vil alternativet ikke nå frem til Brumunddal før i 2016. Alternativet 
oppfyller dermed ikke Konseptdokumentets mål om at kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar skal 
være ferdigstilt innen desember 2015.  
 
For at alternativ K2 skal kunne ferdigstilles innen desember 2025, må anleggsoppstart legges til første 
kvartal 2019, og det lange innkoblingsbruddet (6-7 uker) kan ikke tilpasses sommerhalvåret slik som 








Korridor 3 Øst, hovedalternativ 3, «Stasjon ved Vikingskipet» 
Alternativet omfatter etablering av ca. 13 km nytt dobbeltspor. Traseen går fra Stangesida ut i 
Åkersvika på østsiden av dagens spor. Midtveis ut i Åkersvika dreier traseen mot nord og krysser 
Stangevegen. Linjen ligger på flomsikker høyde (kote 128) over Åkersvika og stiger svakt fra 
Åkersvika og nordover gjennom stasjonsområdet ved Vikingskipet. Stasjonen ligger nær Vikingskipet 
og berører utbygget som bl.a. inneholder Hamar brannstasjon. Linja går over Vangsvegen. Horisontalt 
er linja lagt i en kurve rundt Disen slik at utkanten av bebyggelsen blir berørt. Linja går nær randsonen 
til Åkersvika, nord for Vangsvegen. Videre går traseen over jordene på Børstad og Tommelstad og inn 
i en ca. 4000 m lang fjelltunnel under Furnesvegen. Tunnelen går videre under Stavsberg og 
Furuberget og kommer ut på Jessnes i samme område som alternativene i korridor 1 og 2. 
 
Det er estimert at alternativ K3-3 (fra Sørli – Brumunddal) kan bygges ut på ca. 6 år. For å ivareta krav 
i Konseptdokumentet om at dobbeltspor til Hamar skal være ferdigstilt til desember 2023 må 
utbyggingen splittes opp, med et mulig parsellskille ved Ottestad. Resterende arbeider kan ferdigstilles 
til desember 2025.   
 
Jessnes – Brumunddal 
For alle alternativene gjennom Hamar kommer traseen ut av tunnelen under Furuberget i området 
nord for Vikervegen og passerer i skjæring øst for boligområdet ved Lille-Jessnes. Videre går linja mot 
Mælumsvika i vekslende skjæring og fylling. Traseen krysser over Mælumsvika på en høy bro. Videre 
nordover ligger traseen relativt lavt i terrenget i vekslende skjæring og fylling i skrånende terreng som 
faller mot Mjøsa. Traseen krysser under E6 like øst for dagens kryssing mellom jernbanen og E6. Inn 
mot Brumunddal ligger linja i samme korridor som dagens bane, men med en rettere trasé. 
Brumunddal stasjon blir liggende i samme område som i dag, men med sporet noe høyere og litt 
lenger vest enn dagens. Brumunda krysses i flomsikker høyde. Amlund bro som fører Nils Amblis veg 
over jernbanen i dag må rives. Adkomsten fra E6 til Brumunddal sentrum vil da fordeles mellom 
Strandsagvegen og Brennerivegen/Jernbanevegen. 
 






3 KRAV OG FORUTSETNINGER 
3.1.1 Innledning 
InterCity-strekningene skal utbygges med moderne dobbeltsporet jernbane for høyhastighet med 
tilhørende stasjoner og anlegg for vending, hensetting og vedlikehold i samsvar med ønsket 
forbedring av togtilbudet på Østlandet. Eksisterende bane skal nedlegges etter at ny trase er tatt i 
bruk, iht. Konseptvalgutredningen (KVU) for Dovrebanen som ble utarbeidet i 2011. 
 
Kapittelet beskriver de viktigste krav og forutsetninger som legges til grunn for evaluering av 
gjennomføring av hovedplanens arbeider.  
3.1.2 Byggetid 
Basert på krav fra Konseptdokumentet skal nytt dobbeltspor fra Kleverud – Hamar være bygget innen 
desember 2023. I samme tabell står det at det foreløpig er uklart om ny Hamar stasjon skal 
ferdigstilles i 2023 eller senere.  
 
Nytt tilbudskonsept med 2 tog/time/retning i grunnrute til Hamar (hvorav 1 tog/timen til Lillehammer) 
skal tidliges innføres medio desember 2023.  
 
Innen utgangen av 2025 skal kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar ferdigstilles. Nytt togtilbud 
innføres tidligst medio desember 2025. Utbyggingen skal sikre økt godskapasitet.  
 
Det er i forbindelse med fremdriftsplanleggingen lagt til grunn tre hovedforutsetninger: 
 Anleggsoppstart for alle alternativ er 1.januar 2020 
 Lengre brudd (6-7 uker) legges til sommerferie (juni/juli) 
 Hele strekningen Sørli – Brumunddal bygges ut samtidig 
 
Bakgrunnen for at det er satt som en forutsetning at hele strekningen bygges ut samtidig er fordi det er 
tunnelarbeidene som ligger på kritisk linje. Samtlige tunneler ligger nord for Hamar stasjon, og må 
påbegynnes tidlig i anleggsprosessen for å oppnå målene satt i Konseptdokumentet. Det er i tillegg 
planlagt med gjenbruk av masser, dette forutsetter også at arbeidene pågår i samme periode. Denne 
forutsetningen blir diskutert ytterligere i kapittel 7. 
 
Anleggsoppstart er satt til 1.januar 2020. Oppstart på vinteren slik det er forutsatt er lite gunstig, men 
det er likevel grunnet Jernbaneverkets overordnede fremdriftsplan valgt å sette 1.januar 2020 som 
oppstartsdato. Det bør i videre planfaser vurderes om foregående aktiviteter kan forseres slik at 
oppstarten kan forskyves til 2. eller 3. kvartal 2019. Dette vil gi større sikkerhet for gjennomføring 
innenfor tidsrammene, samt bedre fleksibilitet og muligheter for optimalisering.  
 
Videre er følgende forutsetninger lagt til grunn:  
 Anleggsområdene er tilgjengelig for anleggsdrift og at alt av grunnerverv, planavklaringer, 
reguleringsplaner, etc. er avklart 
 For tunneldriving er følgende forutsetninger lagt til grunn: 
o Tunneldriving må startes opp så snart som mulig og etablering av forskjæring og 
tunnelpåhugg prioriteres. Det er forutsatt at nødvendige omlegginger m.v. er gjennomført slik 
at dette er mulig. Etter oppstart av tunneldrift fortsetter uttak av komplett forskjæring med 
tilhørende arbeider 
o Det er for alternativene i korridor 1 og 3 forutsatt drift fra begge sider av tunnelen samt via 
tverrslag. For korridor 2 er det forutsatt tunneldrift fra nord samt tverrslag med unntak av ca. 
100m fra sør, der det er utvidet tverrsnitt og spesielle tiltak for øvrig. Se vedlegg 3 for 
detaljering om drivetid av tunneler. 
o Det er ikke skilt mellom alternativene når det gjelder forberedende arbeider og forskjæring i 
forbindelse med tunneler, med unntak at det er synliggjort en sannsynlig tidligere oppstart for 
tunneldriving i K2. Alternativ K2 har som nevnt over kun tunneldrift fra nord og fra tverrslag 
o Det er ikke skilt mellom alternativene når det gjelder tidsforbruk i forbindelse med arbeider 
med under- og overbygningsarbeider, samt jernbanetekniske arbeider i tunnel. Selv om det 
skal bygges en stasjon i tunnel i alternativ K2 er det forutsatt at denne bygges samtidig med at 
andre arbeider pågår i tunnelen.  
o Etter gjennomslag er det forutsatt at arbeider som vann- og frostsikring, 
underbygningsarbeider, jernbanetekniske arbeider, osv. kan gjennomføres parallelt der dette 
er ønskelig og hensiktsmessig.  




 For arbeidstider er følgende lagt til grunn: 
o Normal arbeidstid med varianter av turnusordninger. 
o Tunnel drives med to-skiftsdrift à 10 timer 5 dager i uken, pluss ett skift på lørdager. Det er 
forventet restriksjoner pga. støy og rystelser i tettbebygd strøk. Det legges derfor ikke opp til 
døgnkontinuerlig drift av tunneler med sprengning og utlasting (støyende arbeider) på kvelds-
/nattestid på deler av strekningen.  
o Arbeid i forbindelse med Åkersvika får begrensninger i henhold til kapittel 3.1.2.1 
o I brudd forutsettes det døgnkontinuerlig drift 
 
Selv om det er benyttet normale arbeidstider kan det vurderes å gi entreprenøren bedre tid, noe som 
kan resultere i billigere anleggsgjennomføring. Det kan også vurderes å forsere fremdriftsplanen, men 
dette vil sannsynligvis resultere i dyrere priser. Fleksible rammer gir entreprenøren stor frihet til å 
planlegge sine arbeider, som vil være en fordel for prosjektet.  
3.1.2.1 Åkersvika og påvirkning av byggetid 
Motorisert ferdsel og ferdsel med robåt er forbudt innenfor jernbanebroen i Åkersvika naturreservat i 
perioden 1. april til 31. mai. Denne perioden er valgt av hensyn til når rastende fugler er mest sårbare, 
og det er derfor foreslått at det blir forbud mot anleggsarbeid i verneområdet i samme periode – 
utvidet til 15. juli dersom hettemåke (VU) etablerer koloni på holmen utenfor Tokstadvika slik de gjorde 
i 2015 (etableringen skjer vanligvis omkring midten av mai). I tillegg er det av hensyn til gytevandrende 
fisk foreslått at forbudet utvides med perioden 15. august til 30. september i tilknytning til arbeid i 
elveløpene (dvs. brobygging over Flakstadelva og broåpningen ved Espern). Sannsynligvis vil det 
derfor være strenge restriksjoner for anleggsfasen i perioden 1.april til 30.september. Dette vil gi 
innvirkninger på samtlige alternativ i forbindelse med bygging av ny fylling over Åkersvika. Det vil i 
tillegg for alternativ K3-3 gi innvirkninger på bygging av ny bru i forbindelse med fv.222 og ny bru over 
Flagstadelva.  
 
Det vil altså være to perioder hvert år med begrensninger i anleggsarbeidet. I forbindelse med E6-
utbyggingen har naturvernmyndighetene (Fylkesmannen i Hedmark) satt meget strenge restriksjoner 
for anleggsvirksomhet i sommerhalvåret. Det forventes at det vil bli gjort det samme i forbindelse med 
Intercity–utbyggingen. Dette er hensyntatt i vurderingen av totalfremdrift for de forskjellige 
alternativene. 
 
Basert på dette er det forutsatt at anleggsarbeid knyttet til Åkersvika kun vil foregå i perioden 
1.oktober – 31.mars. Dette skyldes overnevnte begrensninger på anleggsarbeidet, samt usikkerhet 
knyttet til etablering av hettemåkekoloni.  
3.1.3 SHA 
I henhold til Byggherreforskriften skal sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) kontinuerlig ivaretas i 
forbindelse med de arkitektoniske og tekniske valg som gjøres under planlegging og prosjektering.  
For å bidra til god styring av SHA-relaterte farer er det etablert en prosjektspesifikk SHA-plan for 
prosjekteringsfasen. SHA-plan prosjektering angir retningslinjer for hvordan prosjektorganisasjonen 
skal arbeide med å minimere eller eliminere risiko gjennom prosjektering og planlegging.   
 
Fokuset for SHA-arbeidet i hovedplanfasen har vært å identifisere de mest sentrale farer, og farer som 
vil kunne utgjøre en vesentlig forskjell mellom korridorer og alternativer med tanke på SHA-relatert 
risiko, samt å identifisere tiltak som må følges opp i den videre prosjekteringen. Basert på 
risikoanalyser er det opprettet en farelogg i det online-baserte risikostyringsverktøyet RamRisk 
(www.ramrisk.com), der farer og tiltak er registrert.   
 
Se for øvrig SHA-risikoanalyse (rapport) SHA-farelogg.     
3.1.4 Ytre miljø 
Det er for denne fasen utarbeidet et Miljøprogram. Miljøprogrammet gjelder som styringsdokument på 
overordnet nivå og viser hvordan RambøllSweco (RS) skal arbeide for å oppfylle lov- og 
forskriftspålagte miljøkrav og miljømålene som er definert i InterCity-prosjektet. Programmet følges 
opp av Miljøoppfølgingsplan (MOP) i senere planfaser. Miljøoppfølgingsplanen vil legge premisser og 
miljømål for anleggsgjennomføringen.   
 
Videre i delkapittelet er det kort gitt en innføring i krav og forutsetninger for prosjektet for fagområdene 
naturmangfold, forurenset grunn, støy og støv.  
 
Det ligger to verneområder innenfor utredningsområdet, Åkersvika naturreservat og Furuberget 
naturreservat. Åkersvika er en svært viktig rasteplass under trekket for våtmarksfugl, og er i tillegg et 
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meget viktig hekkeområde. Åkersvika er en del av Ramsarområdet, noe som medfører at Norge har 
internasjonale forpliktelser til å bevare området. Furuberget naturreservat har stor verneverdi i både 
nasjonal og nordisk sammenheng. Formålet med fredningen er å bevare en av Nordens største, 
sammenhengende lågurtfuruskoger av typisk sørøst-skandinavisk utforming. Området har også 
innslag av urterik kalkfuruskog av Oslofelttypen og har en interessant flora. For mer informasjon om 
de overnevnte verneområdene og naturmangfold generelt på strekningen henvises det til rapport om 
naturmangfold.  
 
Før oppstart av gravearbeider skal det i henhold til Forurensningsforskriftens§ 2-4 gjennomføres 
miljøtekniske grunnundersøkelser ved mistanke om forurensning i grunnen. Det er så langt i prosjektet 
gjennomført en overordnet undersøkelse for hele strekningen for å kartlegge hvilke delområder som 
bør undersøkes nærmere med tanke på forurenset grunn. Mulige forurensede masser ved prosjektet 
antas å forekomme i områder med tydelig antropogen påvirkning. Dette vil inkludere tettsteder, 
trafikkert veg og gammelt jernbanespor, samt overskuddsmasser i forbindelse med driving av anlegg 
og tunnel. Det vil i tillegg være mulighet for å påtreffe betydelige masser som inneholder alunskifer 
eller andre syredannende bergarter.  For mer informasjon om forurensede masser henvises det til 
kapittel 3.1.5.2. 
 
Miljøverndepartementets T-1442/2012 oppgir grenseverdier for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. Grenseverdiene er oppgitt i Tabell 1. Grensene gjelder for anlegg med total 
driftstid mindre enn 6 uker, for lengre driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld, i henhold til 
Tabell 2.  
 
 
Tabell 1 Anbefalt basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442, 2012) 
 
Tabell 2 Skjerping av grenseverdier ved langvarige arbeider (T-1442, 2012) 
 
Hvis arbeidet i et område foregår i flere faser anses disse som uavhengige dersom det er et opphold 
på minst en måned.  
 
Arbeider om natten bør normalt ikke forekomme. Ved arbeid i nattperioden bør maksimalt lydnivå ikke 
overskride ekvivalentnivå med mer enn 15 dB, det vil si 45 + 15 = 60 dBA. I tillegg bør støygrensene 
skjerpes med 5 dB dersom arbeidene har karakteristiske trekk av impulslyd eller rentoner.  
 
Anleggsarbeidene vil også være en kilde til lokal luftforurensning fra transport, graving- og sprenging. I 
tillegg vil det kunne bli støvproblematikk knyttet til anleggsarbeidet, spesielt i forbindelse med 
sprengning, fylling av stein og pakking av sporet. Avbøtende tiltak vil bli vurdert og fulgt opp i arbeidet 
med miljøoppfølgingsplanen (MOP). 
3.1.5 Massehåndtering 
Det vil bli et overskudd av jordmasser i forbindelse med prosjektet. Det er enkelte deler av strekningen 
hvor det vil bli nødvendig med tilførsel av masser fra massetak, men ikke utover eksisterende 
massedeponiers regulerte mengder. I tillegg vil det være muligheter for å deponere rene masser og 
masser med naturlig forhøyede bakgrunnsverdier av tungmetaller på flere av steinbruddene. På 
grunnlag av dette kan en konkludere med at jernbaneutbyggingen ikke vil få noen negative 
miljøkonsekvenser for massetakene langs strekningen utover det som allerede er utredet. 
Informasjonen om mulige deponier for de ulike delstrekningene er gjennomgått i Vedlegg 1. 
Informasjonen er fremskaffet etter dialog med de ulike leverandørene. Det er også fremskaffet 
informasjon gjennom Hedmarken kart. For utredning av konsekvenser på miljø og eksisterende 
regulert uttak ved de aktuelle steinbruddene henvises det til offentlig tilgjengelig dokumentasjon. 
 
Om masser fra skjæringer og tunneler kan gjenbrukes i prosjektet er avhengig av massenes kvalitet 
og hvilket formål de eventuelt skal anvendes til. I forsterknings- og frostsikringslag kan normalt de 
fleste norske bergarter anvendes. Leirskifer og alunskifer bør ikke benyttes, mens kalkstein må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. De fleste bergarter kan benyttes til fylling under traubunn, men sterkt 
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skifrige eller forvitrede bergarter må vurderes spesielt. Egnetheten av bergarter bestemmes ut fra en 
vurdering av skifrighet, forvitring og glimmerinnhold opp mot fyllingshøyde, fyllingsskråning, krav til 
egenstabilitet, permeabilitet og setninger. Det stilles også krav om at det ikke skal benyttes telefarlige 
masser i frostsikringslag. 
 
For IC Sørli-Brumunddal vil det meste av massene være skifrige. Disse massene vil trolig brukes 
under frostsikringslag/forsterkningslag.  Kalksteinen ved Furuberget kan være aktuell til gjenbruk, men 
det forventes lite kalksteinsmasser. Når det gjelder området helt nord mot Brumunddal består 
berggrunnen av sandstein og kvartsitt. Dette er bergarter som kan være mer velegnet til gjenbruk. Det 
anbefales å ta prøver og gjennomføre laboratorietester for å sjekke om noen av bergartene kan egne 
seg til gjenbruk.  
 
Hovedmengden av berggrunnsmassene fra prosjektet har ikke kvaliteter som tilsier at de er velegnet 
til industriell utnyttelse. Massene kan likevel ha gjenbrukspotensial. Det kan for eksempel være 
masser som egner seg som gjenfyllingsmasser, jordforbedringsmateriale (kalkholdig skifer) eller som 
tilslagsmaterialer i betong. Det vises for øvrig til KU-rapport om naturressurser. 
 
Basert på den kunnskapen en så langt har om kvaliteten på massene på strekningen er det i denne 
rapporten forutsatt at massene som tas ut kan benyttes til fylling og frostsikringslag, mens massene til 
forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet.  
3.1.5.1 Massedisponering 
 
Tabell 3 Intern massebalanse for prosjektet sortert på alternativ. Massene er eksklusiv forsterkningslag og masser til 
overbygning 
 
Tabellen over viser den interne massebalansen for prosjektet sortert for hvert alternativ. Med det 
menes massene som tas ut av linjen, med oppsummering av masser etter at masser er blitt gjenbrukt 
andre steder. Som man ser av tabellen vil det være et stort overskudd av jordmasser, og underskudd 
av fjellmasser, med unntak av alternativ K2-1a. Det er for hvert alternativ gitt en detaljert oversikt over 
massebalansen i senere kapitler. Som nevnt over er det tiltenkt å gjenbruke masser fra fjellskjæring 
og tunneler til frostsikringslag. Masser til forsterkningslag og overbygning må hentes eksternt. Disse 
massene er derfor ikke medtatt i tabellen.  
 
I hvilken grad de interne massene på strekningen kan benyttes i utbyggingen vil være avhengig av 
utbyggingsstrategi og rekkefølge. Kvaliteten på massene er også bestemmende for hvor massene kan 
gjenbrukes. Det er med tanke på massehåndtering lagt til grunn at hele anleggsområdet mellom Sørli 
og Brumunddal bygges samtidig. Hvis man ser for seg å bygge for eksempel fra sør mot nord vil man 
for delstrekningen Stange – Ottestad ikke ha mulighet til å gjenbruke masser fra tunnel og skjæringer 
fra lenger nord på strekningen. Dette vil føre til en endring i massebalansen og det vil være behov for 
å hente mer masser utenfra prosjektet. Uavhengig av inndeling av etapper må det sikres områder for 
mellomlager for produksjon av frostsikringslag og omlasting for «konsentrert» transport på deler av 
døgnet.  
 
Massetransport/ruter er ikke vurdert i denne planfasen. Generelt er det tenkt å benytte det lokale 
vegnett for transport. Enhver tilslutning fra anleggsbeltet til eksisterende veg blir en overgang for 
transporter på det allmenne vegnettet. Alle lokale veger tilknyttet til anleggsbeltet må potensielt 
forsterkes. Dette må vurderes i senere planfaser.  
 
Det er for hver delstrekning oppgitt hvor mye masser som tas ut og tilføres delstrekningen. Alle 
masser er oppgitt i pfm³ (prosjektert faste kubikkmeter) eller pam³ (prosjekterte anbragte kubikkmeter). 
11 
 
pfm³ og pam³ er en måleenhet som benyttes ved beregning av faste masser. Massedisponeringen er 
basert på følgende omregningsfaktorer i forhold til teoretisk fast masse, se tabell under: 
 
 
Tabell 4 Omregningsfaktor i forhold til teoretisk fast masse 
 
Ved produksjon av frostsikringslag er det regnet med 25 % svinn. Fjellmasser er forutsatt benyttet i 
jernbanefylling og til produksjon av frostsikringslag. Matjord og vegetasjonsdekke er inkludert i 
jordmassene.  
3.1.5.2 Håndtering av forurensede masser 
Generelt har forurensede masser i forbindelse med urbane områder som oftest en god til moderat 
forurensningsgrad (tilstandsklasse 2-3). Det kan forventes en noe høyere forurensningsgrad ved 
lokaliteter med spesielle forurensningskilder, dette kan blant annet inkludere masser ved gammelt 
jernbanespor eller masser i forbindelse med anleggsveg i tunnel.  
 
Mellomlagring av forurensede masser krever spesielle tiltak i henhold til aktuelt lovverk. Ved 
mellomlagring av alunskifer eller andre syredannende bergarter må det skilles mellom forvitrede og 
uforvitrede masser. Uforvitrede masser kan mellomlagres innenfor tiltaksområdet i maks åtte uker. 
Forvitrede masser bør ikke mellomlagres, skal de mellomlagres må dette gjøres i tette kontainere.  
 
Forurensede masser tilstrebes omdisponert på tiltaksområdet på områder med lik eller høyere 
forurensningsgrad, overskuddsmasser leveres godkjent mottak. Ved omdisponering av masser godtas 
en forurensningsgrad i tilstandsklasse 3 for både toppmasser (<1 meters dyp) og dypereliggende 
masser (>1 meters dyp). Hvis det foreligger dokumentasjon på en akseptabel sprednings- og 
helserisiko kan tilstandsklasse 4 og eventuelt 5 godtas i dypereliggende masser. Syredannende 
masser (som for eksempel i forbindelse med alunskifer) leveres godkjente mottak med spesiell 
tillatelse for å motta alunskifer eller andre syredannende bergarter.  
 
Tabellen under viser estimert volum (faste m
3
) av svartskifer/alunskifer for de ulike alternativene.  
 
Alternativ Estimert volum svartskifer/alunskifer 
Korridor 1-2b    298 587 m
3 
Korridor 1-3b    187 527 m
3
 
Korridor 2    280 899 m
3
 
Korridor 3    134 049 m
3
 
Tabell 5 Estimert volum av svartskifer/alunskifer for de ulike alternativene 
 
For mer informasjon om svartskifer/alunskifer henvises det til Ingeniørgeologisk rapport.  
 
Heggvin avfall og gjenvinning har avfallsmottak og deponi i Vang. Deponiet befinner seg 15 kilometer 
øst for Hamar sentrum og er til dags dato godkjent for mottak av forurensede masser.  Heggvin Alun 
AS er for tiden inne i en søknadsprosess for å bli godkjent for mottak av alunskifer også, de planlegger 
oppstart av dette i 2016. I gjeldende reguleringsplan er deponiet dimensjonert for å ta imot 1.300 000 
m
3
 med alunskifer. Vegvesenet har avtale med deponiet og vil sannsynligvis deponere masser fra 
utbygging av E6 og RV3 her. Det finnes i dag to godkjente deponier for alunskifer i Norge; NOAHs 
deponi på Langøya utenfor Holmestrand og Borge deponi som driftes av Ole & Peder Ødegård med 
bistand fra norsk Gjenvinning Miljøprosjekt i Fredrikstad. NOAH har en midlertidig tillatelse ut 2019, og 
mottak og deponering av alunskifer er begrenset til 500 000 tonn per år. Borge deponi fikk sin tillatelse 
i 2015 og kan ta imot opptil 350 000 tonn masser (syredannende bergarter, samt aske) årlig. 





3.1.6 Faseplaner  
3.1.6.1 Faseplaner når ny bane krysser eksisterende bane 
Avhengig av hvilken korridor og hvilket alternativ man snakker om krysser den nye banen den 
eksisterende bane flere ganger.  
 
Disse kryssingene har flere ulemper. Den nye bane kan ikke bygges sammenhengende. Samtidig er 
det steder hvor anleggsarbeidene kommer tett på togtrafikken. Derfor er det større sikkerhetsmessig 
risiko i forbindelse med arbeid i nærhet til trafikkert spor. Samtidig er det steder hvor entreprenørens 
anleggsmaskiner ikke kan komme forbi under anleggsarbeidet. 
 
Det har vært vurdert forskjellige løsninger på problemet. Blant annet er det diskutert en omlegging av 
den eksisterende bane slik at den blir lagt i en midlertidig kulvert under det nye spor. Denne løsning er 
meget dyr. Samtidig skal den eksisterende bane stenges i en periode for innlegging av tunnel og 
senking av sporet. Det vil i tillegg ta tid å fjerne tunnelen når den nye banen er tatt i bruk. Hvis man 
velger å la de midlertidige tunneler ligge under den nye banen vil man ha 7-9 tunneler som skal 
vedlikeholdes. Dette vurderes som lite aktuelt.  
 
En annen mulighet er at den nye banen bygges så nærme eksisterende bane som mulig, for så å 
fullføre den siste delen av ny bane i et lengre brudd. Det er flere slike kryssinger i ulike korridorer, og 
det er hensiktsmessig å få lukket samtlige åpninger i ett brudd. Dette vil kreve et lengre sommerbrudd 
på 6-7 uker. Denne løsningen vil bety at entreprenøren får en lengre transport med materialer internt 
på byggeplassen, da han ikke kan kjøre gjennom traséen i lengderetning, men må benytte transporter 
på offentlige veger. Denne løsningen vurderes å være den beste fordi: 
 
 Den er vesentlig billigere enn en løsning med midlertidig kulvert under jernbanen. 
 Det vil i forveien være brudd på 6-7 uker på stasjonene for sammenbygging av nye spor med 
tilhørende ibruktagning av nytt sikringsanlegg. 
 Det vurderes samlet sett at alternativet gir minst negative konsekvenser for den eksisterende 
togtrafikken. 
 
For å minimere risikoen under anleggsarbeidet stilles det krav om god avskjerming mellom 
anleggsarbeidene og den eksisterende bane. Det vil også være behov for saktekjøring i perioden hvor 
det nye sporets anleggsarbeid kommer helt inn til den eksisterende bane. Hvis entreprenøren ser en 
økonomisk gevinst ved kortere transport kan han velge å legge inn en midlertidig prefabrikkert 
anleggstunnel inn under den eksisterende bane som kan fjernes etter det nye spor er tatt i bruk. En 
midlertidig tunnel kan legges inn på et helgebrudd (ca. 55 timer).   
3.1.6.2 Signal 
Faseplanlegging for byggeperioden vil inkludere mye signalarbeider, og signal vil være vesentlig 
premissgiver da begrensninger i hva som kan endres i eksisterende signalanlegg vil gi føringer for hva 
som kan endres i sporgeometrien. Dette er spesielt gjeldende i tidlig faser. Eksisterende 
sikringsanlegg på strekningen er NSI 63 releanlegg og endringer i disse anleggene kan kun gjøres i 
togfrie perioder. Endringer i eksisterende anlegg krever generelt mye ressurser med nødvendig 
kompetanse både i forhold til prosjektering og i forhold til kontroll (sluttkontroll). Dette er kompetanse 
som er kritisk både i Jernbaneverket og i markedet generelt. Det anbefales at Jernbaneverket vurderer 
kompetansebehovet på signal overordnet og at det hensyntas at det er mange IC prosjekter og andre 
prosjekter som vil ha behov for kompetanse samtidig i forbindelse med endringer i eksisterende 
anlegg.   
 
I planleggingen av anleggsgjennomføringen er det derfor forsøkt å minimalisere behov for endringer i 
eksisterende anlegg. I det man idriftsetter nye spor (ikke bare fjerner spor) idriftsettes også nytt 
sikringsanlegg.  
 
Under følger en kort beskrivelse av generelle prinsipper knyttet til endringer i eksisterende anlegg: 
 
 I faser hvor en ønsker å legge om trafikk fra eksisterende spor til nytt spor samtidig som 
eksisterende signalanlegg er i drift må en ta hensyn til at konvensjonelle sporfelter må etableres 
på nytt spor og dermed kreve at skinnegang må kuttes og isolerte skjøter etableres. Nærmere 
detaljering gjøres i neste planfase 
 Det kan være behov for å legge om eksisterende kabler for å frigjøre områder for bygging av nytt 
spor. Dette vil kreve ny funksjonskontroll av berørte deler av sikringsanlegget. 
 Endringer som at spor tas ut av bruk vil som regel generere endringer i de tekniske systemene til 
både fjernstyring og stillerapparat/skjermbasert stillerapparat på stasjonene. Det kan for kortere 
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tidsrom være mulig å forenkle endringene ved for eksempel gjennom midlertidige «klistrelapper» 
på stillerapparat og sette «hetter» på stillerne. 
 Det må tas med i planleggingen at signal trenger å disponere sporet alene ifm sluttkontroll av 
sikringsanlegget. 
 




3.1.7 Togframføring i anleggsfasen 
Gjennom anleggsperioden vil det være to ulike ruteplaner/tilbudskonsept være gjeldende:  
 Fra (tidligst) desember 2023 planlegges det innført et nytt tilbudskonsept (T2024IC) 
 Frem til T2024IC innføres vil dagens ruteplan (R2016) gjelde 
 
Det nye tilbudskonsept (T2024IC) vil innebære en økning av antall tog til Hamar. Videre i kapittelet er 
det gitt en kort innføring i de ulike ruteplanene.  
 
I tillegg skal det i henhold til Konseptdokumentet ferdigstilles kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar 
innen utgangen av 2025. Nytt togtilbud innføres tidligst medio desember 2025. Utbyggingen skal sikre 
økt godskapasitet. Mandatet for hovedplanen har vært å utrede dobbeltspor fra Sørli til Brumunddal. 
Dermed må de beskrevne tiltakene nord for Hamar (over) anses som inkludert i tiltaket som vurderes i 
anleggsgjennomføringsrapporten. Det har ikke vært en del av prosjektet å vekte effekten av tiltak 
innenfor planområdet mot eventuelle tiltak på strekningen nord for Brumunddal, utenfor planområdet. 
3.1.7.1 Ruteplan 2016 
Figuren under viser hovedstrukturen i ruteplanen for 2016, inklusiv frekvens og stoppmønster. 
Innsatstog, tomtog og enkelte godstogforbindelser er ikke vist. Det er denne hovedstrukturen som 
legges til grunn i forbindelse med planleggingen av anleggsarbeidene for strekningen frem til 
desember 2023.  
 
 
Figur 1 Hovedstruktur i ruteplan 2016, inklusiv frekvens og stoppmønster 
 
For passasjertogene med timesfrekvens mellom Lillehammer og Drammen, viser dagens ruteplan 
systemkryssinger på Espa, Hamar og Bergsvika, nord for Eidsvoll. Av disse er det passasjerutveksling 
kun på Hamar.  
 
I flere tilfeller krysser passasjertog også med godstog på Hamar. Godstoget blir imidlertid ikke 
forbikjørt av passasjertog i samme retning, og kryssingene kan skje sekvensielt. Ved forsinkelser kan 
Ottestad og Jessnes benyttes til godstogkryssing. 
 
På Stange stasjon krysser det daglig et sørgående lokaltog med et nordgående fjerntog hvor 
lokaltoget har passasjerutveksling, mens fjerntoget ikke har stopp. Grafiske ruter gjeldende f.o.m. 
13.desember 2015 viser også at det er kryssing mellom persontog og godstog på Stange stasjon syv 
ganger daglig.  
 
På Brumunddal stasjon er det i henhold til Grafiske ruter kun tre godstogkryssinger på stasjonen på en 
vanlig dag. 
 
For å få bekreftet at det vil være mulig å opprettholde dagens trafikk i byggeperioden er det 
gjennomført en trafikksimulering i en situasjon med Stange og Brumunddal stengt for kryssing, og 
med drift kun på spor 1—4 på eksisterende Hamar stasjon. Dagens infrastruktur med redusert 
kryssingskapasitet er lagt til grunn. Om vi forutsetter at dobbeltsporet mellom Kleverud og Sørli blir 
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satt i drift før Stange og Brumunddal stenges for kryssinger vil de trafikale konsekvensene av 
anleggsgjennomføringen reduseres betraktelig. 
 
I denne omgang er det verifisert at anleggsgjennomføringen er mulig uten reduksjon i 
togtilbudet.  Kun de godstogene som betjener Hamar Godsstasjon er antatt innstilt. Det vil i senere 
planfaser være rom for å optimalisere driftsopplegget i anleggsperioden. Situasjonen vil antakeligvis 
kunne bedres ytterligere dersom ikke både Stange, Brumunddal og Hamar stenges samtidig. 
Situasjonen som er lagt til grunn for analysene er med andre ord en absolutt «worst case»-situasjon. 
Hvis det velges å bygge ut korridor 2 eller 3 vil ikke kapasiteten på Hamar stasjon reduseres i 
byggeperioden, noe som også vil bedre resultatet fra simuleringen.   
Resultatet fra simuleringen viser at dagens trafikk kan avvikles, men med kjøretidsforlengelse på 
opptil 1 time og 47 minutter (gjelder godstog nr. 5737 i simuleringen) og med markant flere kryssinger 
og/eller lengre ventetider ved kryssinger for enkelte avganger. Med den kjøreplanen som er utarbeidet 
for anleggsperioden vil enkelte tog få noe kortere framføringstid enn i dag som følge av at det ikke vil 
være kryssing på Stange og Brumunddal. Det er en forutsetning for resultatene at det er minst 3 
gjennomgående spor og ett ekstra spor til Regiontog til/fra Rørosbanen i drift på Hamar stasjon. 
 
Grafiske ruteplaner for hhv. dagens situasjon inkl. foretatte endringer, samt ruteplaner utarbeidet i 
OpenTrack er vedlagt denne rapporten sammen med et dokument som beskriver endringene. Dette er 
vedlagt i Vedlegg 2.  
 
Det er ikke gjort simuleringer av situasjonen (for alternativene i korridor 1) når spor 1—4 på 
eksisterende Hamar stasjon stenges og spor 6 og 7 tas i drift på nye Hamar stasjon. På dette 
tidspunktet forutsettes det at tog mellom Rørosbanen og Dovrebanen kan benytte den nye tilsvingen 
mellom banene og at vending av tog som skal nordover på Dovrebanen kan gjennomføres i 
dobbeltsporet, eventuelt i spor 8 over Åkersvika. Rørosbanen kan i en periode måtte vende ved en 
midlertidig i plattform ved Vikingskipet. I denne fasen forutsettes det videre at det vil være dobbeltspor 
fra Sørli til Hamar og videre nordover til Brumunddal. Dette gjør at man ikke lengre er bundet til 
plasseringen av kryssingsstasjoner på strekningen i ruteplanleggingen. Det anbefales at dette 
simuleres i neste planfase for å få fullstendig oversikt over konsekvensene.  
 
Simuleringene bekrefter at anleggsgjennomføring er mulig uten å redusere togtilbudet. Flere 
persontog får en vesentlig kjøretidsøkning (eksempelvis øker framføringstiden for tognr. 317 til 
Lillehammer med 35 minutter i den gjennomførte simuleringen). En vesentlig del av denne 
«forsinkelsen» skyldes kryssingstap sør for Sørli. Det vi ser er altså et vesentlig forbedringspotensial 
for trafikkavviklingen hvis dobbeltsporet Kleverud – Sørli ferdigstilles før anleggsstart Sørli – 
Brumunddal. I tillegg vil det være mulig å optimalisere togtilbudet ytterligere ved en trinnvis utbygging, 








3.1.7.2 Tilbudskonsept 2024 (T2024IC)  
 
Figur 2 Hovedstruktur i tilbudskonsept 2024, inklusiv frekvens og stoppmønster 
 
Figur 2viser hovedstrukturen for tilbudskonseptet T2024IC, inklusiv frekvens og stoppmønster. I likhet 
med Figur 1er ikke innsatstog, tomtog eller enkelte godstogforbindelser vist. Det nye tilbudskonseptet 
vil medføre en økning av togtrafikken til Hamar. 
 
I henhold til Konseptdokumentet skal nytt tilbudskonsept tidligst innføres medio desember 2023. I 
samme dokument står det at det foreløpig er uklart om ny Hamar stasjon skal ferdigstilles i 2023 eller 
senere. Dette er videre diskutert i kapittel 7.  
3.1.8 Rigg- og anleggsområder 
3.1.8.1 Riggområder 
Ettersom entrepriseoppdeling ikke er bestemt er det vanskelig å anbefale riggplassering. Det er likevel 
for hvert alternativ anbefalt mulige plasseringer for riggarealer, men disse vil måtte revurderes når 
entrepriseoppdelingen fastsettes.  
 
Det er forsøkt vektlagt gode adkomstforhold for rigg- og anleggsområdene. Det er også etterstrebet 
adkomst fra eksisterende offentlige veger slik at man minimerer behovet for midlertidige veger.  
 
Det foreslås at Jernbaneverkets rigg legges til Hamar, enten gjennom å benytte Jernbaneverkets 
eksisterende lokaler/arealer, leie av lokaler eller leie av riggarealer.  
 
Det etableres riggområder i umiddelbar nærhet til bygging av jernbane- og vegbroer samt andre 
konstruksjoner.  
 
For tunneler er det forutsatt etablering av et hovedriggområde for tunneldriving i påhuggsområdet i 
hver ende av hovedtunnelen. Hovedriggområdene bør ha et areal på minst 10 daa for å få plass til 
verkstedtelt, lagerplass for materialer og utstyr knyttet til aktiviteter som utføres med hovedriggen som 
base, i tillegg til kontorrigg/boligrigg, parkeringsareal for biler/kjøretøy og arealer for trafikk av 
tungtransporten. Det etableres i tillegg anleggsrigg ved hvert tverrslag. Disse riggområdene er ikke 
særskilt nevnt videre i rapporten.  For påhuggsområder i Hamar er det ikke mulig å oppdrive et slikt 
areal. Her vil tilgjengelig riggareal være mye mindre, og det må ses på løsninger med leie av 
kontorarealer andre steder i Hamar. Boligrigg må legges utenom Hamar.  
 
Adkomst til eksisterende jernbanetekniske installasjoner må ivaretas gjennom hele anleggsperioden.  
3.1.8.2 Anleggsområde 
Det er utarbeidet en foreløpig avgrensing av anleggsområde langs traseen. Forslaget til avgrensing er 
vist i Infraworks samordningsmodell. Avgrensingen er gjort før det er gjort konkrete vurderinger av 
gjennomføringen av enkelte elementer som midlertidige omlegginger, broer osv. Avgrensingen er 
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derfor gjort noe skjematisk, men en har prøvd å forutse hvor det kan være behov for noe ekstra areal. 
Anleggsbeltet er skissert med basis i et tverrfaglig arbeidsmøte for å kunne anslå generelle og 
spesielle behov langs traseen.  
 
Generelt er det i "åpent terreng" utenfor tettbebyggelse lagt opp til et anleggsbelte på 40 meter fra 
skjæringstopp/fyllingsfot på hver side av trasen.  I hovedsak dreier dette seg om trase gjennom 
landbruksområder.  Plassen er avsatt for å gi plass til å legge matjord/dyrkingslag skiftevis til side i 
langsgående ranker.  Videre er det lagt til grunn at det skal være mulig med transport langs traseen på 
hver side, og tilgang til selve tiltaket fra hver side, samt nødvendig langsgående lagring og 
materialhåndtering. Beltet vil også bli benyttet til nødvendig overvannshåndtering i anleggsfasen. På 
en strekning med skrånende terreng gjennom Jessnes i Ringsaker er denne sona utvidet til 50 meter 
på oversida av traseen, siden en forventer at det skrånende terrenget vil kreve noe mer plass under 
anlegget.  
 
Ved broer, tunneler kryssende veger o.l. er det satt av større plass, anslagsvis ca. 3 daa ved broer, 10 
daa i hver ende av tunnel, samt ca. 5 daa ved hvert tverrslag i tunnel. Gjennom tettstedene er det gjort 
en vurdering av bredden på anleggebelte med utgangspunkt i et belte på 30 meter på hver side av 
fyllingsfot/skjæringstopp.  
 
Det vil i neste fase bli nødvendig å se på en optimalisering av anleggsområdet og gjøre nødvendige 
endringer og tilpasninger.  
3.1.9 Tunneldrift  
Samtlige alternativer gjennom Hamar inkluderer tunnel. I Vedlegg 3 er det dokumentasjon for drivetid 
for de ulike tunnelene. Det som inngår i drivetiden for tunnelene er arbeid med sprengning, sikring og 
injisering. I tillegg er det anslått nødvendig tid til vann- og frostsikring.  
 
Tunnelene er tenkt drevet på samme måte. Det er derfor valgt å gi en innføring i tunneldrift i dette 
kapittelet i stedet for under hvert alternativ. Innenfor hvert alternativ er det gitt særegen informasjon for 
de ulike tunnelene.  
 
Normalprofilet for jernbanetunnelene har et teoretisk sprengningsareal på 123 m
2
. For tunnelløsning i 
alternativ K2 går det etter fjellpåhugget 4 spor inn i tunnelen samtidig. Det er derfor lagt til grunn 
220m
2
 på de første 100 meterne fra Hamar grunnet ventespor i tunnelen. Dobbeltsporet forutsettes 
lagt i enkelttunnel. Tunnelen drives med konvensjonell sprengning fra tverrslag, og der det er mulig 
med vekseldrift. Det vil si driving på flere stuffer for å redusere ventetid for mannskap og maskiner. 
Tunnelene skal som hovedprinsipp drives innenfra hovedtunnelen og ut i dagen. Tverrslagene drives 
på synk med angrepspunkt i dagen.  
 
For å oppfylle kravet til rømningsveger vil det bli drevet rømningstunneler fra hovedtunnelene med 
utganger i dagen. Det skal etableres rømningstunneler, inklusiv bergrom for tekniske anlegg, i 
tunnelene for hver 1000 meter.  Sprengningsarealet for rømningstunnelene er 25 m
2
. Tverrslagene får 
et tverrsnitt på 60 m2.  
 
Påhuggene til rømningstunnelene skal kunne benyttes som tilkomstpunkt for redningsetatene. Det 
forutsettes at det må etableres beredskapsplass med areal minst 500 m
2
 i påhuggsområdet. For 
rømningstunnelene er det planlagt plasstøpte betongportaler som direktefundamenteres til berg og på 
løsmasser. 
 
Det legges opp til sikring i form av bolter og fiberarmert sprøytebetong. Det forutsettes videre tyngre 
sikring i form av sprøytebetongbuer eventuelt armert kontaktstøp (vann- og frostsikring) ved 
svakhetssoner og områder med liten bergoverdekning.  
 
Forsiktig sprengning for å minimere skadepotensialet på nærliggende bebyggelse forårsaket av 
sprengningsrystelser, er forutsatt der tunnelalternativene går gjennom tett bebygde områder. Driving 
med reduserte salvelengder og delt tverrsnitt kan bli aktuelt for å overholde rystelseskrav. Det er 
forutsatt restriksjoner med hensyn til støy fra tunnelarbeidene.  
 
Der tunnelene går under bebygget område og Furuberget naturreservat vil bergmassen bli forinjisert 
for å redusere eventuell senkning av grunnvannet. I områder der det ikke er krav til systematisk 




3.1.9.1 Alternativ drivemetode 
Konvensjonell driving med boring og sprengning er lagt til grunn i denne fasen. Som alternativ bør 
Tunnelboremaskin (TBM) vurderes av følgende grunner: 
 Egnede grunnforhold (skiferbergarter med liten borslitasje og god inndrift) 
 Lange tunneler.  TBM kan være et alternativ ved lange tunneler / i sensitive miljøer/vanskelig 
beliggenhet med hensyn til arbeidsveger, støy, bebyggelse og nærliggende infrastruktur 
 Ikke behov for tverrslag 
 Unngår/begrenser massetransport i tettbebyggelse (massetransport via transportbånd i 
tunnelen).  
 Bedre konturkvalitet og reduserte sikringsmengder i forhold til boring og sprengning.   
 God ventilasjon  
 Eliminerer problemer med ikke omsatt sprengstoff (forsagere). 
 Både injeksjon og vann- og frostsikring kan utføres fortløpende med TBM, slik at god 
setningskontroll oppnås. 
 Jernbaneverkets krav til evakuering kan ivaretas ved at dobbeltsporet legges i to 
ettløpstunneler, der det etableres tverrforbindelse mellom tunnelløpene for hver 500 m.   
 
Erfaringer fra Follobanen og Hallandsåstunnelen bør innhentes ved vurdering av TBM. Drivetider for 
TBM er ikke vurdert i denne fasen.  
3.1.9.2 Vann- og frostsikring 
Designbases rev. 02A, datert 19.1.2015, er lagt til grunn ved valg av løsning.  
Ved boring og sprengning anses kontaktstøp som den mest robuste løsningen, med tanke på 
vedlikehold og levetid og er lagt til grunn ved vurdering av anleggsgjennomføringen. Ved 




4 SØRLI – OTTESTAD 
4.1 Sørli – Ottestad 
4.1.1 Innledning  
På strekningen Sørli – Stange ligger linjen sideforskjøvet langs eksisterende spor på hele strekningen 
først på vestsida av dagens spor, men ved Hol legges ny bane over på østsida av dagens spor og 
rettes noe ut. Traseen ligger i om lag samme høyde som eksisterende spor.  
 
Gjennom Stange stasjon følges dagens trasé, og stasjonen utvides med et tredje spor. Videre 
nordover fra Stange stasjon rettes kurvaturen ut, ny bane går vest for dagens spor mellom Stange og 
Østre Skjerden, deretter ligger den på østsida fram til Ottestad stasjon. Gjennom gamle Ottestad 
stasjon ligger nytt spor nær dagens spor. 
4.1.2 Byggetid  
På strekningen Sørli – Ottestad er det arbeidet på Stange stasjon som er de mest krevende.  
 
Det vil være hensiktsmessig at arbeidene syd og nord for Stange igangsettes samtidig som arbeidene 
på Stange stasjon. Dette for at entreprenøren skal oppnå best mulig utnyttelse av sine ressurser og 
kunne disponere tiden mellom arbeid på stasjonen og arbeid på strekningen. Det vil i tillegg muliggjøre 
gjenbruk av masser på strekningen, se kapittel 4.1.5.  
 
Det er i forbindelse med fremdriftsplanleggingen lagt til grunn at hele strekningen fra Sørli til 
Brumunddal bygges ut samtidig. Det er derfor ikke sett spesifikt på hvor lang tid det vil ta og bygge ut 
strekningen fra Sørli til Ottestad. Det vil likevel være mulig å dele opp utbyggingen og bygge ut 
strekningen Sørli – Ottestad for seg. Det estimeres at dette kan gjøres på ca. 3,5 år.  
  
4.1.3 Anleggsarbeider  
Strekningen Sørli – Ottestad, inklusiv Stange stasjon, er ca. 10 km lang med følgende hovedmengder: 
 Dobbeltsporet bane ca. 10 km 
 Veger ca. 7 km 
 Underganger/kulverter  8 stk.   
 Overgangsbroer 3 stk. 
 Plattformer 2 stk. 
 Riving bygg ca. 36 stk. 
 Sporveksler 6 stk (på Stange stasjon) 
 
Overordnet er det følgende anleggsarbeider på strekningen som må utføres:  
 Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brokonstruksjoner, etablering av 
riggområder, etablering av anleggsveger,  
 Omlegging av eksisterende kabler. Det er generelt liten grad av konflikt mellom eksisterende 
kabler og ledninger på denne strekningen. 4-5 steder sør og nord for Stange krysser 
distribusjonsnettet prosjektert trasé. I Stange sentrum er det høyspenningskabler i to forskjellige 
grøfter som må hensyntas.  
 Omlegging av eksisterende rørledninger. Det er mange VA-ledninger som må legges om på 
strekningen. De mest kompliserte konfliktpunktene er:  
 Km 114,400 VA ledninger i konflikt med planlagt vegundergang, må ha midlertidig løsning i 
anleggsfasen. 
 Km 115,500 600 tilførselsledning vann krysser under spor, midlertidig løsning i anleggsfasen. 
 Km 119,050-121,300 Spillvannsledning fra Stange til Hias renseanlegg må legges om før spor 
bygges 
 Km 123,600 800 spillvannsledning til Hias renseanlegg, må legges om over spor i kombinasjon 
med konstruksjon (landbruksovergang) må ha midlertidig løsning i anleggsfasen. 
 Omlegging av veger 
 Sprenging og masseflytting inklusiv vegetasjonsfjerning og hogst, sprengning, rensk og sikring av 
skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein 
 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg 
 Omlegging av Brenneribekken over en strekning på ca. 1,5 km. 




 Utstyr og miljøtiltak herunder murer, eventuelle støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, 
gjerder, skilt, belysning mm. 
 Broer og kulverter i linjen og overgangsbroer  
 Andre konstruksjoner herunder plattformer og atkomstkonstruksjoner på Stange stasjon  
 Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm. 
 
I prosjektgrensen går eksiterende og ny bane i samme trase fra km 110,554 og frem til ca. km. 
111,650. Nord for dette kan ny bane bygges uavhengig av togtrafikken frem til ca. km. 111,300. 
Deretter følger de to banene hverandre tett igjen. Ombyggingen på denne delen må gjennomføres i 
brudd grunnet nærhet til eksisterende bane og høydeforskjeller mellom banene.  
 
Mellom Sørli og Stange er det få konstruksjoner som skal etableres. Den viktigste konstruksjonen på 
strekningen er overgangsbro ved Asplund ved ca. km 111,800. Broen er viktig for å kunne ha 
anleggstransport på offentlige veger.  Alternativt bør man vurdere å bygge broen i en senere fase for å 
opprettholde vegtilgangen.  
 
Nord for Stange stasjon er det flere kryssinger mellom ny og eksisterende bane. Disse kryssingene 
må gjennomføres i henholdt til faseplanene gitt i kapittel 3.1.6.1. I tillegg krysser ny bane 
Brenneribekken flere steder. Bekken må legges om over en strekning på ca. 1,5 km og det anbefales 
at dette gjøres før ny sportrasé etableres. Bekken er planlagt som åpen med unntak av i områder med 
dype grøfter, under veger og nær bygg hvor bekken legges i rør.  
 
Det er skrevet særskilt om Stange stasjon i kapittel 4.2.2.  
4.1.4 Jernbanetekniske faseplaner  
Både sør, gjennom Stange stasjon, og nord for stasjonen ligger ny og eksisterende bane enkelte 
steder i konflikt med hverandre. Enten ved at banene krysser hverandre, eller at ny bane er lagt i 
tilnærmet samme trasé som eksisterende.  
 
Det vil i forbindelse med anleggsarbeidet være nødvendig å redusere kapasiteten fra 2 til 1 spor på 
Stange stasjon. Mens man bygger nytt spor 3 vil det være drift på spor 1. Grunnet nærheten til 
anleggsarbeidene vil det ikke være mulig å ha drift på spor 2.  
 
I forbindelse med brudd for å stenge spor 2 på Stange stasjon bakses/flyttes eksisterende spor sør for 
stasjonsområdet 2 meter vest (over en strekning på ca. 150 m) for å få plass til bygge nytt spor. I 
etterkant av bruddet vil det være en ny hovedfase (fase 10.00) med drift på kun spor 1 på Stange 
stasjon.  
 
Samtidig som nytt spor 3 med tilhørende plattform på Stange etableres bygger man nytt dobbeltspor 
sør og nord for stasjonen. Sør for stasjonen vil det være et lengre stykke med konflikt mellom 
eksisterende bane og det vestre (sørgående) sporet. Denne delen må bygges i brudd i en senere 
fase.  
 
Når nytt spor 3 på Stange stasjon er ferdigstilt, kobles dette inn i et brudd (fase 10.90), ved at det 
etableres en ny sporsløyfe sør for stasjonen som muliggjør overkjøring fra eksisterende spor til nytt 
spor 3 på Stange. Etter bruddet blir det ny hovedfase (fase 20.00) med drift på kun spor 3 på Stange 
stasjon.  
 
Når trafikken er lagt over på spor 3 er det mulig å etablere spor 1 og 2 på Stange stasjon med ny 
plattform til spor 1.   
 
Når spor 1 og 2 er ferdigstilt, vil eksisterende spor på stasjonsområdet rives i et lengre brudd (fase 
20.90). Nytt dobbeltspor både sør og nord for stasjonen kobles på dobbeltsporet videre mot Hamar, se 
utsnitt fra faseplan under (figuren viser kun påkobling nord for stasjonen). Etter bruddet er det trafikk 





Figur 3 Utsnitt av fase 20.90 innkobling av dobbeltspor nord for Stange stasjon 
 
Mellom Stange stasjon og Ottestad er avstanden mellom ny og eksisterende trasé såpass stor (> 10 
m) at det ikke blir konflikt i forbindelse med bygging av ny trasé utover enkelte kryssingspunkt. For å 
minimere behov for togstans vil ny delstrekning bygges komplett utenom konfliktområdene. 
Kryssingspunktene mellom ny og gammel bane vil måtte fullføres i brudd hvor alle disse punktene 
legges over på ny bane. Ny trasé tas i bruk sammen med nytt signalanlegg.  
Det er i fase (20.90) forutsatt at følgende arbeider utføres:  
 
 Innkobling av nytt dobbeltspor sør og nord for Stange (to lengre strekk hvor banene går parallelt) 
 Ibruktaking av nytt sikringsanlegg 
 Lukking av flere krysningspunkter mellom Stange og Ottestad dette i en fase, og derfor valgt å 
være konservativ med tanke på hva som kan gjennomføres i et brudd.  
 
Det må i videre planfaser verifiseres at disse arbeidene kan gjennomføres i ett og samme brudd.  
 






I forbindelse med strekningen Sørli – Ottestad er følgende masser beregnet  
Masse Mengde 
Jord 537 000 pfm³ 
Fjell i dagen 56 000 pfm³ 
Fylling jernbane 63 000 pam³ 
Frostsikringslag 327 000 pam³ 
Tabell 6 Beregnede masser for strekningen Sørli - Ottestad 
 
Av disse massene vil: 
537 000 pfm³ jord kjøres til fyllplass/deponi 
45 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling 
11 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av frostsikringslag 
 
Det er et underskudd av fjellmasser på ca. 310 000 pam³ som må tilføres fra andre strekninger. I 
tillegg til dette vil det være 105 000 pam
3 
som må tilføres til etablering av forsterkningslag. Tabellen 
inneholder heller ikke masser til overbygningen. Det må sikres plass for produksjon av frostsikringslag 
(11 000 pfm³), ca. 4000 m².  
 
Totalt er det på strekningen 537 000 pfm³ jord som skal kjøres til fyllplass/deponi. I Stange er det flere 
steder i skogsområdene rundt som kan være egnet til mottak av masser for oppfylling av terreng og 
etablering av jordbruksareal etter oppfylling. For informasjon om de mulige deponiene på strekningen 
vises det til Vedlegg 1).  
 
Forurenset overskuddsmasser for det aktuelle alternativet vil i hovedsak være tilknyttet 
overskuddsmasser i forbindelse med rehabilitering av gammel jernbane. Noe forurensede masser i 
forbindelse med Stange stasjon forventes også. 
4.1.6 SHA  
På den aktuelle strekningen er det identifisert 11 farer. Av disse kan det trekkes frem samtidig 
arbeider på trangt anleggsbelte, spesielt i Stange sentrum, sprengning nær bebyggelse, arbeid nær 
spor i drift over lengre distanse, omfattende rivearbeider, og bygging av bro over eksisterende fv. 222. 
4.1.7 Ytre-miljø 
Ved den aktuelle strekningen er det i hovedsak tilstedeværelsen av alunskifer som er den største 
utfordringen i forbindelse med ytre miljø. Øst for strekningen ligger et belte av alunskifer med armer 
som strekker seg ut mot tiltaksområdet. I området sør for Ottestad dekkes hele landområdet av 
berggrunn som inneholder alunskifer. I tillegg til berggrunnen kan også løsmassene ved tiltaksområdet 
inneholde alunskifer da disse ofte består av berggrunn fra både nær- og fjerntliggende geologi. Ellers 
antas det å påtreffe noe forurensede masser på strekningen, spesielt i forbindelse med alunskifer men 
også noe i forbindelse med tettsteder, gammelt jernbanespor og trafikkerte veger. 
4.1.8 Rigg- og anleggsområde  
4.1.8.1 Riggområde 
Anbefalt plassering for rigg er i tilknytning av Stange stasjon. Her er det arealer som må erverves, og 
det foreslås derfor riggplassering på arealene til Silovegen 1 og Silovegen 3 like nord for Stange. En 
del av dette arealet vil i en periode gå med til å bygge ny bro over Fv. 222 Storgata og deretter nye 
spor og plattform til spor 3. Det kan derfor hende at riggarealet blir noe snevert og må suppleres med 
et større areal for oppbevaring av maskiner og utstyr på jorde nord for Stange.   
 
Det er også et potensielt areal sydøst for Stange stasjon. Området ligger tett på Stange videregående 
skole og Stangehallen. Hvis dette arealet benyttes må det sikres tilstrekkelig mot 3.person. Arealet må 
også midlertidig erverves.  
4.1.8.2 Anleggsområde 
Anleggsbeltet er sør for Stange ca. 40 meter bredt, målt fra skjæringstopp/skråningsfot. I tillegg er det 
satt av større plass for bygging av konstruksjoner, anslagsvis 3 daa. Det er stort sett dyrket mark på 
begge sider av traséen og det må gjøres en vurdering av hvor bredt anleggsbeltet og hvilke atkomster 
som må etableres for å oppnå en effektiv anleggsgjennomføring.  
 
Et mulig angrepspunkt sør for Stange er å benytte nyervervet areal i forbindelse med sanering av 
eksisterende boliger i Tallbergroa. Fra Tallbergroa har man god tilgjengelighet til å komme ut på Rv 
23 
 
232 Sørlivegen – og derfra videre til E6. Dette krever at man har bygget ny, eller opprettholdt 
eksisterende planskilte kryssingen ved Tallbergroa. Den planskilte kryssingen gjør at man kan ha flere 
angrepspunkter lenger nord og transportere masser ut via Rv. 234 Jernbanegata til Rv 232 Sørlivegen 
og videre til E6. På denne måten unngår man tungtransportkjøring gjennom det mer tettbebodde 
Stange.  
 
Nord for Stange er anleggsområde meget langstrakt og også her relativt smalt, ca. 40 meter. Enkelte 
steder ligger ny bane relativt tett på eksisterende driftsatt jernbane (>10 meter), noe som legger 
begrensninger på anleggsområdet breddeutstrekning. Det anbefales å benytte flere angrepspunkter. 
 
Like nord for Stange stasjon følger ny og eksisterende trase hverandre før gammel trase knekker 
østover ved ca. km 115,750. Eksisterende trase ligger da som en barriere mot øst for anleggsbeltet 
frem til km 117, 750 hvor banene krysser. Fra km 117,750 og nordover til Ottestad ligger eksisterende 
bane vest for ny bane. Området hvor eksisterende bane ligger som barriere mot øst er kompliserende 
for anleggsgjennomføringen fordi alt av massetransport må kjøre lange omveger, via Rv. 197 til enten 
Rv.193/Rv.195 eller Rv.199 for å krysse eksisterende jernbane. Rv. 197 krysser eksisterende 
jernbane ved ca. km 116,250, men denne kryssingen er for liten for anleggstransport. Nord for 
krysningspunktet mellom de to banene ved km 117,500 er tilkomst til eksisterende vegnett enklere.   
4.1.9 Togtrafikk i anleggsfasen  
Som forklart i kapittel 4.1.4 vil deler av nytt dobbeltspor sør for Stange mest sannsynlig måtte bygges i 
et totalbrudd. Nord for Stange er med unntak av krysningspunkter mellom ny og gammel bane 
avstanden mellom de to så stor at arbeidene kan pågå uten negativ påvirkning på togtrafikken.  
 
Utover behov for lengre brudd er det ikke per i dag avdekket behov som får innvirkning for togtrafikken 
på strekningen.  
4.1.10 Kryssende veger og driftsveger 
Da deler av eksisterende vegnett blir berørt av jernbanetiltaket er det behov for midlertidige 
omlegginger under anleggsperioden for å kunne etablere permanente veger. 
 
Innenfor strekningen Sørli-Ottestad blir følgende veger berørt av sporalternativet. 
Stange Kommune 
 
Fylkesveger Fv.234 Jernbanegata, Fv.197 Fokholgutua, Fv.195 Hvervagutua 
Kommunale veger Tallbergroa (Kv1202), Nøkleholmsgutua (Sv447), Karl Johan (Kv.1114) 
Private – og landbruksveger Pv.99089, Sv.408, Pv.98894, Pv96200 
Tabell 7 Berørte veger for strekningen Sørli – Ottestad 
 
Det skal i nordenden av Stange stasjon etableres en ny jernbanebro i tillegg til de to eksisterende 
broene. I byggeperioden må trafikken reguleres eller dirigeres under krysningspunktet. I kortere 
perioder kan det hende vegen må stenges helt.  
 
Ny jernbanetrasé kommer i konflikt med Fv. 234 Jernbanegata ved km. 113.300 – 113.800. Vegen må 
derfor legges om og bygges i en tidlig fase da eksisterende fylkesveg går med til jernbaneformål. 
 
Ved km. 114.380 skal det bygges en ny undergang for kommunal veg ved Stange stasjon. Ny 
undergang kommer i konflikt med Fv.234 Jernbanegata, og vegen må stenges ved km.114.200 – 
114.580 under byggeperioden. All trafikk fra begge retninger må ledes inn via boliggatesystemet på 
vestsiden. 
 
Fv.197 Fokolgutua krysser under spor ved km.116.180. Her må mindre lokale midlertidig omlegginger 
gjøres i anleggsperioden. Dette er en lite trafikkert veg, men må sikres for myke trafikanter.  Midlertidig 
omlagt veg kan legges på sørsiden over nytt spor slik at bygging av ny veg og bro kan gjøres 
uforstyrret av eksisterende trafikk. 
 
Fv.195 Hvervagutua krysser under spor ved km. 119.450. Det er ingen åpenbare 
omkjøringsmuligheter i umiddelbar nærhet.  Her må man påregne at eksisterende vegtrafikk må gå 
gjennom anleggsområdet. De finnes en mulighet rett sør for krysningspunktet, men da må omlagt veg 
føres på lokalveg og over eksisterende jernbane som er i drift. Dette er ingen god løsning. 
 
For Talbergroa og Nøkleholmsguta er omlagt veg og byggeområde for brokonstruksjonen ivaretatt i 




Vegen Karl Johan krysser under spor ved km.118.070 kan opprettholdes i størst mulig grad i 
anleggsperioden. Omlagt veg bygges parallelt med eksisterende veg på sørsiden. Midlertidig omlagt 
veg legges på nordsiden av nytt spor slik at bygging av ny veg og bro kan gjøres uforstyrret av 
eksiterende trafikk. 
 
I dette planarbeidet er det foreslått en felles planfrikryssing for gårdene Søndre- og Nordre Gauker 
over jernbanen ca. ved kilometer 115.750. Det etableres ny adkomstveg / landbruksveg til gårdene 




4.2 Stange stasjon 
4.2.1 Innledning 
Stange stasjon utvides fra to til tre spor til plattform med følgende funksjonalitet:  
 Passasjerutveksling for IC-tog til/fra Hamar og Lillehammer  
 Mulighet for operativ vending av tog fra Oslo i spor 1 og 2  
 Spor 2 fungerer som ventespor for godstog og arbeidstog som skal til Sørli  
 Mulighet for samtidighet mellom tog til spor 2 (fra nord) og tog til spor 1 (fra sør)  
 Mulighet for forbikjøring av inntil 750 meter lange godstog  
 
Hovedgrunnen til å bygge Stange stasjon med tre spor til plattform er at stasjonen skal kunne fungere 
som vendestasjon i avvikssituasjoner. Forutsetningen for slik bruk er at det tredje sporet ligger på 
høyre siden av hovedsporet i kjøreretning fra Oslo og at sporsløyfa i sør ligger nær plattformene. 
4.2.2 Anleggsarbeider 
Anleggsbeltet er gjennom Stange redusert til et minimum i et forsøk på å unngå inngrep i boliger.  
 
På Stange stasjon skal det innenfor 600 m bygges to underganger, en undergang påbygges, nye 
plattformer og ny bro.  Ingen av konstruksjonene er svært store, men det innebærer bygging nært 
trafikkert spor.  En etappedeling mellom spor 1 (2) og 3 slik at mellomplattform kan fungere mot spor 3 
gir mulighet for etablering av kulverter i to eller en etappe.  Ved sistnevnte metode må det legges inn 
midlertidige broer i trafikkerte spor.  Her er både kulvertens bredde og avstanden til berg en fordel 
mht. slike midlertidige broer.  En oppdeling i 3 etapper er mulig, men lite ønskelig pga. svært trang 
byggegrop.   
 
Tykkelsen på løsmasser på stasjonen varierer fra 2 til 5 m, dvs. det må påregnes sprengningsarbeid i 
forbindelse med etablering av kulvertene.    
4.2.2.1 Signal 
Stange stasjon består av standard 2-spors NSI 63 anlegg. Har Nx/OC for stillerapparat og PLS 
understasjon til Vicos fjernstyring. Relerommet er plassert øst for stasjonen mot Mølla. Dette kan være 
i konflikt når en bygger nytt spor 3, og må sjekkes nærmere i neste planfase. 
 
Det lar seg gjøre å ta ett spor ut av bruk i eksisterende sikringsanlegg slik at det blir enkeltsporet drift. 
Når så nytt spor 3 er bygget idriftsettes dette med nytt sikringsanlegg (Thales).  
 
Arbeider på Stange medfører følgende hovedfaser for signal: 
 Ta ett spor ut av eksisterende sikringsanlegget  
 Når nytt spor 3 tas i bruk gjøres dette med nytt sikringsanlegg 
 Spor 1 og 2 implementeres i nytt sikringsanlegg 
 Ref. kapittel 4.2.3 (mulighet 1) er en mulig løsning å «Speile» midlertidig spor i eksisterende 
sikringsanlegg hvis nødvendig. (Dette er ikke anbefalt) 
 
Utfordringer: 
 Generelt endringer i eksisterende sikringsanlegg 
 Relerom kan fysisk ligge i konflikt med bygging av spor 3 
 Kabler til relerom krysser mest sannsynlig anleggsområdet – må ivaretas på en sikker måte. 
 
Det vises for øvrig til Fagrapport Veg og konstruksjoner  for detaljert oversikt over alle 
konstruksjonene på strekningen.  
4.2.3 Jernbanetekniske faseplaner 
Gjennom Stange stasjon ligger det nye spor 1 og 2 i samme plassering som det eksisterende spor 1 
og 2. Det er høydeforskjell mellom det gamle og det nye spor. Det vil derfor være nødvendig at det 
legges til rette for tilstrekkelig plass til bygging av de nye sporene. Det vil være nødvendig at Stange 
stasjon i en midlertidig periode går fra 2 til 1 spor, slik at det ikke lenger finnes kryssingsmuligheter på 
stasjonen. Forbikjøringer/kryssinger må derfor i anleggsperioden legges til Sørli eller til Ottestad.  
 
For utbyggingen av ny Stange stasjon er det vurdert to ulike muligheter. 
 
1. Etablere midlertidig spor på bilveg parallelt med eksisterende bane, vest for eksisterende spor. 




Ved alternativ 1 vil det midlertidige sporet kommer tett på en rekke hus, og det vil være vanskelig å 
oppnå tilstrekkelig sikkerhetsavstand til kontaktledningsanlegget. Samtidig vil det være nødvendig 
med store midlertidige arbeider omkring plattformen, og den eksisterende stasjonsbygningen må da 
rives. Denne løsning vil gi en lang rekke utfordringer for Stange og være meget dyr. Det er derfor valgt 
å arbeide videre med løsning 2. Det er gitt en innføring i løsning 2 under.  
 
Det nye spor 3 bygges mens det er drift på Stange stasjon. Eksisterende kulvert for fotgjengere 
forlenges slik at den gir adkomst til spor 3. Det vil i nordenden av stasjonen være behov for midlertidig 
saktekjøring. Samtidig med byggingen av spor 3, bygges det nye nordgående spor i km ca. 115.250 til 
115.500. Når spor 3 og det nordgående sporstykket er klart vil det i et brudd på ca. 2-3 uker foretas en 
sideflytting av sporet i sydenden og nordenden av stasjonen slik at det blir ett gjennomgående spor på 
Stange stasjon gjennom spor 3. 
 
Når trafikken er lagt over til spor 3 er det tilstrekkelig med plass for å etablere spor 1 og 2 med 
tilhørende plattformer.   
 
4.2.4 Togtrafikk i anleggsfasen 
Lokaltogpendelen mellom Drammen og Lillehammer vil ha stans med passasjerutveksling på Stange 
stasjon hver time i anleggsfasen. Det er i følge Grafiske ruter (gjeldende f.o.m. 13.desember 2015) 
syv kryssinger på Stange stasjon. Av disse er seks kryssing mellom godstog og persontog og en er 
kryssing av sørgående lokaltog med nordgående fjerntog. Den ene kryssingen mellom godstog og 
persontog foregår kun i helger.  
 
I henhold til jernbanetekniske faseplaner i kapittel 4.1.4 og 4.2.3 vil det i deler av anleggsperioden 
være nødvendig at Stange stasjon reduseres fra 2 til 1 spor. Dette medfører at det i denne perioden 
ikke lenger vil være mulig å krysse tog på stasjonen. Kryssingene må enten legges til eksisterende 
kryssingsspor sør, eller nord for stasjonen. Hvis nytt dobbeltspor er åpnet sør for Sørli kan 
kryssingene utføres her.  
 
Gjennom Stange stasjon vil det sannsynligvis også være behov for saktekjøringer i forbindelse med 
anleggsarbeidene grunnet nærhet til eksisterende driftsatt jernbane. Dette vil få konsekvenser for tog 
som passerer Stange uten å stanse.  
 
For publikum/passasjerer vil plattformer som er i bruk variere gjennom anleggsperioden. Dette kan 
virke forvirrende for passasjerer, men er løsbart med tilstrekkelig med skilting og informasjon. Det er 
viktig at tilstrekkelig adkomstmuligheter er etablert før nye plattformer tas i bruk, spesielt gjelder dette 




5 OTTESTAD – JESSNES 
5.1 Korridor 1 Vest, hovedalternativ 2b, «Dagens stasjon med bro over 
Hamarbukta» 
5.1.1 Innledning  
Fra Ottestad legges traseen i hovedsak vest for Brenneribekken, og krysser Gubberudvegen nær 
Gunnerud. Traseen ligger rett øst for Steinerskolen. Linja ligger dypere enn Brenneribekken (inntil 10 
m skjæringshøyde) i kryssingspunktet ved Gubberudvegen, og bekken må legges om. Traseen går ut 
i Åkersvika vest for dagens spor.  
 
Traseen går videre over Åkersvika og ligger med redusert gjennomkjøringshastighet (80 km/t) sør for 
Hamar stasjon for å redusere konflikten med de fredede verkstedbygningene. Sporene gjennom 
stasjonsområdet er parallelle med dagens spor og kan legges inntil dagens stasjonsbygning. Dette 
ansees også å være en stor fordel med tanke på anleggsgjennomføring. Ut fra Hamar stasjon går 
traseen over Hamarbukta og krysser denne i samme høyde (kote 128). Linja treffer land ved 
Skibladnerbrygga og går videre i dagen forbi Koigen vest for dagens spor. Alternativet passerer langs 
Koigen i dagen og går ned i tunnel i området vest for Bryggeriundergangen. Tunnelen bygges som en 
ca. 560 m lang betongkulvert på strekningen fram til området ved Stormyra (på grunn av for liten 
bergoverdekning), deretter som fjelltunnel (ca. 3330 m) under Hamar vest og Furuberget fram til 
Jessnes. 
5.1.2 Byggetid  
Tidsplanen for Ottestad – Jessnes er begrenset av to elementer: 
 
 Begrensninger på byggetid over Åkersvika grunnet Ramsaromådet  
 Tunnelarbeider 
 
Det er som nevnt i kapittel 3.1.2.1 en tidsbegrensning på byggetid over Åkersvika. Det tillates ikke 
bygging i perioden 1. april til 31.mai, eller 15.august til 30.september. Det er i tillegg en risiko for at 
den første perioden blir utvidet til 15.juli, dette avhengig av om hettemåker etablerer koloni på holmen 
utenfor Tokstadvika.  Det forutsettes derfor at entreprenøren ikke utfører arbeid i sommerperioden, og 
at alt arbeid i forbindelse med Åkersvika legges til 1.oktober til 31.mars.  
 
Ny fylling over Åkersvika må ligge med forbelastning en lengre periode (ca. 1 år) for at fyllingen kan 
konsolideres. Entreprenør må derfor starte arbeidet med fylling i Åkersvika relativt tidlig i prosjektet. 
Det forventes at det tar 2x6 måneder å bygge fyllingen.  
 
I forhold til tunnelarbeidene vil restriksjoner knyttet til geologiske forhold, støy, støv og vibrasjoner 
være avgjørende for utførelsestiden. Fremdriftsplanen baserer seg på at man kan drive tunnel med 
toskiftsdrift à 10 timer, fem dager i uken med ett skift på lørdager. Hvis dette ikke er mulig vil 
arbeidene ta lenger tid – og banen vil ta lenger tid enn skissert. Det vises til vedlegg 3 for mer 
informasjon.  
 
Som forklart i kapittel 3.1.2 ligger det tre hovedforutsetninger til grunn for fremdriftsplanleggingen. Med 
anleggsoppstart 1.januar 2020 vil anleggsarbeidene for alternativ K1-2b ikke være ferdigstilt før 
august 2025. Dette vil kun gjelde spor 6 og 7 på Hamar stasjon. Komplett stasjon vil ikke kunne stå 
klar før ca. 6 måneder senere. Med disse byggetidene oppnår ikke prosjektet kravene som er gitt i 
Konseptdokumentet. Det er derfor i kapittel 7 sett på hva som skjer med byggetiden hvis man fraviker 
hovedforutsetningene knyttet til anleggsoppstart og bruddtidspunkt. Det er i tillegg sett på muligheter 





5.1.3 Anleggsarbeider  
Strekningen Ottestad–Jessnes for alternativ K1-2b er totalt ca. 12 km med følgende hovedmengder: 
 Dobbeltsporet bane ca.12 km 
 Fjelltunnel inkl. betongkulverter ca. 4 km 
 Støttemurer langs forskjæring 1,2 km 
 Veger ca. 4 km 
 Miljøkulverter 1 stk 
 Broer i linjen og underganger 9 stk 
 Overgangsbroer 5 stk 
 Plattformer 3 stk 
 Riving bygg ca.54 stk 
 Sporveksler 40 stk 
 
Anleggsarbeidene på strekningen inkluderer følgende: 
 Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brokonstruksjoner, etablering av 
riggområder, etablering av anleggsveger,  
 Omlegging av eksisterende kabler. Alternativet vil gi en god del konflikter med eksisterende kabler 
og ledninger. Flere enkeltkryssinger gjennom Bekkelaget og på Jessnes. Dette gjelder særlig 
gjennom Hamar sentrum, men også tilpassingen av Rørosbanen berører omtrent syv kryssinger 
med høyspenningskabler. Espern, stasjonsområdet og Tjuvholmen berøres med fire kryssinger, 
men også to traseer med langsgående høyspenningskabler. På nordsiden av Hamarbukta er det 
to (kryssende og delvis langsgående) høyspenningsgrøfter som berøres. Det vil også være et 
viktig høyspennings luftstrekk som passeres på Jessnes.   
 Omlegging av eksisterende rørledninger. Det er mange VA-ledninger som må legges om på 
strekningen. De mest kompliserte konfliktpunktene er:  
 Tilsving mot Rørosbanen 400 vannledning må ha midlertidig løsning i anleggsfasen. 
 Km 125,750 krysning av flere VA ledninger mot Tjuvholmen, etableres infrakulvert, må ha 
midlertidig løsning på pumpeledning spillvann 2 x 500mm 
 Km 126,400 – 126,900 eks pumpestasjon og tilførsel fra øst til stasjon i konflikt med spor. 
Etablering av ny stasjon og omlegging av tilførselsledninger bør utføres før spor. 
 Km 127,500 eksisterende VA trase kommer i konflikt med rørkulvert for spor, må ha midlertidig 
løsning i anleggsfasen, kan reetableres over spor som permanent løsning. 
 Omlegging av veger 
 Sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning, sprengning, rensk og sikring av 
skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein 
 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg 
 Fundament for spor og veger 
 Vegdekker 
 Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, gjerder, skilt, 
belysning mm. 
 Tunnel i fjell 
 Broer og kulverter i linjen og overgangsbroer  
 Andre konstruksjoner herunder plattformer og atkomstkonstruksjoner på Hamar stasjon  
 Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm. 
 
Ny bane krysser Åkersvika på fylling vest for eksisterende fylling. Ved etablering av ny fylling i 
Åkersvika vil det bli relativt store setninger, og fyllingen må derfor ligge med forbelastning en lengre 
periode. Den nye broen blir ca. 125 meter lang og bygges for å ivareta tilstrekkelig 
vanngjennomstrømmingen i Åkersvika. Broen bygges med fundamenter i Mjøsa fundamentert på 
peler til fjell. Pelearbeidet utføres med pelerigg på flåte.  Både rammede og borede peler er aktuelle. 
Etter montering av peler settes spunt som en kasse rundt de planlagte fundamentene. Før lensing 
etableres innvendig avstivning, bunnpropp og forankring av denne. Etter lensing av spuntkasse kan 
fundamentene og pilarene støpes tørt. For bygging av overbygningen etableres på tradisjonelt vis en 
bærende reis fra pilar til pilar. 
 
På Hamar stasjon skal det bygges nye plattformer og nye underganger som hovedatkomst (nord) og 
en undergang som sekundær adkomst (syd). Til undergangene hører heiser, trapper og ramper.  
Dette er mye likt alternativ K1-3b, men konstruksjonene ligger ca. 1,5 m høyere enn eksisterende 
spor. 
 
Hovedatkomsten bygges rett nord for eksisterende stasjonsbygning.  Utover selve kulverten består 
atkomsten av heiser, ramper og trapper.  Dette utføres naturlig i betong støpt på stedet med stål og 




Kulverter, trapper og ramper utføres med hel såle og vanntett til ca. kote +128.0.  For sikkerhet mot 
oppdrift er det aktuelt med ekstra vekt/ballastering f.eks. med utstikkende såler. Kulvertene utføres 
direktefundamentert.  Grunnforholdene er lite kjent herunder massenes beskaffenhet og dybde til fjell. 
Metode for fundamentering må vurderes på nytt når undersøkelser foreligger.   
 
Hensynet til tørr byggegrop og nærhet til veger, spor og bygninger tilsier at det ved slike dybder som 
er aktuelt her må det benyttes spunt.  Mot trafikkert spor er det aktuelt med en kontinuerlig vegg av 
spunt.  Veggen kan bygges enten som en kontinuerlig vegg uten kryssende trafikk og byggeaktivitet 
eller med byggegrop under spor ved kulvertene.  Den sistnevnte metoden muliggjør bygging av 
kulvertene uten etappeinndeling.   
 
Bro over Hamarbukta bygges likt som bro over Åkersvika, fundamentert på peler til berg.  Det 
forventes å påtreffe hard morene i Hamarbukta.  Det er da naturlig å etablere bunnpropp direkte på 
denne. For fastholdning av spuntkassen kan det settes bolter ved fot av spunt. 
 
Nord for Hamarbukta faller sporet bratt (20 ‰) og i ca. 550 m lengde etableres en rampe der sporet 
går stadig dypere. Rampen er omkranset av støttemurer med overkant ca. +128.  I forlengelsen av 
rampen fortsetter banen i en kulvert ytterligere 500 m før påhugg. Ved påhugg er byggegropa ca. 28 
m under terreng.  
 
Byggegropa nord for Hamarbukta etableres spuntavstivet til fjell med rammet bakforankret spunt.  
Etter graving brytes berg til ca. 3 m under spor.  Kulvert fundamenteres med såler under vegger på 
rensket fjell.  Injeksjonsskjerm under såle sikrer mot vanninnstrømning slik at frostsikringslaget kan 
utføres drenert uten at nivå for grunnvann påvirkes utenfor konstruksjonen. For dypere deler av 
konstruksjonen kan det vurderes bruk av lette masser over tak.  Her er det forutsatt at konstruksjonen 
dimensjoneres for vekten av sprengsteinsfylling. 
 
Nytt og eksisterende spor er mer eller mindre i samme trase i ca. 500 m lengde.  For at man skal 
kunne opprettholde togtrafikken og samtidig få bygget så mye som mulig av ny trasé er det nødvendig 
å flytte eksisterende sportrasé ut på bilvegen Brygga ved Koigen. Dette vil kreve at eksisterende 
kryssinger under eksisterende jernbane må utvides.  
 
Konfliktpunkter der eksisterende spor krysser nytt spor ferdigstilles i et lengre brudd i forbindelse med 
omlegging av trafikk til nytt spor.   
 
5.1.3.1 Tunnel, tverrslag og rømningsveger 
Hovedtunnelen har en lengde på 3300 meter (målt fra fjellpåhugg til fjellpåhugg). Tunnelen har en 
estimert drivetid på 26 måneder. For detaljer knyttet til estimering av drivetider og forutsetninger for 
tunneldriften henvises det til Vedlegg 3. Det henvises i tillegg til kapittel 3.1.9 for en generell innføring i 
hvordan tunnelen vil drives.  
 
Videre i dette delkapittelet er det gitt en kort innføring i hvor antatt påhugg, rømningstunnel og 
tverrslag vil være. Antatt påhugg for fjelltunnel i sør er ved profil 127.550. I Jessnes har tunnelen 
portalåpning ved profil 130.900. Tunnelen vil ha et lavbrekk ved profil 128.304. Samtlige foreslåtte 
rømningstunneler vil komme ut i dagen på et høyere nivå enn hovedtunnelen.  
 
Rømningstunnelen ved profil 129.100 anbefales å benyttes som tverrslag. Lengden på tverrslaget er 
620 meter.  
 
For å oppfylle kravet om maksimalt 1000 m mellom hver rømningsveg må det etableres 4 
rømningstunneler. Rømningsveg ved profil 127.500 foreslås utført som vertikal trappesjakt, da denne 
delen av traseen vil gå i betongkulvert. 
5.1.3.2 Signal 
Hamar stasjon er en kompleks stasjon bygget i et eldre NSI 63 anlegg. Anlegget er komplekst og 
endringer i anlegget får store konsekvenser. Driftsavdelingen på Hamar har «selvpålagte» 
restriksjoner i forhold til ikke å gjøre endringer i anlegget på grunn av dette. Det kan gjøres endringer i 
anlegget såfremt en kun fjerner spor.  
 
Relerommet er plassert i 3. etasje av stasjonsbygningen og vil derfor i liten grad gi utfordringer slik 




Det lar seg gjøre å fjerne eksisterende spor 5-7 fra eksisterende sikringsanlegg. Spor 1-4 med 
avgreining til Rørosbanen vil da kunne være i drift i perioden mens det bygges nye spor på vestsiden 
av disse. Når så nye spor 6 og 7 er ferdig settes disse i drift med nytt sikringsanlegg. Neste fase vil da 
kunne være å sette hele stasjonen i drift når sporene 1-5 er ferdigbygget. 
Hovedfaser for signal: 
 Fjerne spor 5 - 7 i eksisterende anlegg 
 Legge inn nytt spor 6 og 7, inklusiv tilsving til Rørosbanen i sør, i nytt sikringsanlegg og ta resten 
av det gamle sikringsanlegget ut av drift 
 Ta i bruk hele stasjonen i nytt sikringsanlegg 
 Kan være behov for en ekstra fase ifm Rørosbanen 
 
Utfordringer: 
 Vil uansett være en risiko med å gjøre endringer i eksisterende sikringsanlegg på Hamar. 
 Relerom for skiftestillverket vil komme i konflikt under de første fasene når det bygges nye spor på 
vestsiden og over Hamarbukta. Det må vurderes om det i det hele tatt er mulig å holde 
skifteområdet operativt under denne perioden. 
5.1.4 Jernbanetekniske faseplaner 
Fyllingen over Åkersvika bygges vest for den eksisterende fyllingen. Arbeidet med ny bro over 
Hamarbukta igangsettes. Restriksjoner i anleggsarbeidet som følge av miljøforhold i Åkersvika er 
hensyntett i tidsplanen. Anleggsarbeidene for sporforbindelse fra syd til Rørosbanen bygges også 
parallelt. 
 
En av utfordringene på nordsiden av Åkersvika er den store høydeforskjellen mellom ny og 
eksisterende bane. I tillegg er området trangt.. For å få bedre plass til anleggsarbeidet er det behov for 
å bakse eksisterende spor nærmere dreieskiven på Hamar stasjon. Dette løses ved først å etablere 
en spunt på nordsiden av det det eksisterende sporet, tett inntil dreieskiven (ca.km 125. 000). Sporet 
bakses så mot spuntveggen. I etterkant av baksingen etableres en spuntvegg på sørsiden av det 
baksede sporet. Det baksede sporet er nå både flyttet for å få bedre plass til anleggsgjennomføringen 
og sikret med spunt for å håndtere høydeforskjell mellom eksisterende og ny bane. Ny hovedfase 





Figur 4 Utsnitt av faseplan for Hamar stasjon med drift på spor 1- 4, alternativ K1-2b  
 
Eksisterende spor 5-7 på Hamar stasjon fjernes, mens det er drift på eksisterende spor 1-4. Grunnet 
nærhet til eksisterende spor 4 (vist med rød stiplet linje på Figur 5, og nye spor vist med blå linje) vil 
det kun være mulig å ferdigstille nytt spor 6 og 7 på Hamar stasjon i denne fasen. I tillegg til spor 6 og 
7etableres ny mellomplattform og tilslutning til nye spor ut mot broen over Hamarbukta.  
 
Ettersom det i en periode kun vil være mulig med personutveksling tilknyttet spor 6 og 7 må det også 





Figur 5 Utsnitt av deler av Hamar stasjon, røde spor med nummer er eksisterende spor, blå spor er nye spor. Plattformer vist er 
nye plattformer 
 
Nord for Hamarbukta vil den nye traseen komme i konflikt med eksisterende bane over en strekning 
på ca.500 meter. Ny bane faller med 20 promille nordover, mens eksisterende går tilnærmet flatt. Det 
er stor høydeforskjell mellom de to traseene. Det skal etableres støttemur/flomvern (blå stiplet linje på 
Figur 6) frem til ca. km 127,000, og derfra en kulvert (lilla stiplet linje på Figur 6) inn mot fjellpåslag. 
For å få bygget dette er det eksisterende sporet nødt til å flyttes over på et midlertidig spor sørvest for 
dagens spor. Det midlertidige sporet må etableres på bilvegen Brygga og Nordvikvegen i området 
rundt Koigen (midlertidig spor er ikke vist på Figur 6). Det vil dermed være mulig å bygge store deler 
av støttemur/flomvern, men det vil fremdeles være et kryssingspunkt mellom banene ved ca. km. 126, 
600 til km. ca. 126, 650. 
 
Dette er tenkt løst ved å spunte langs eksisterende bane, lik løsning som for alternativ K1-3b, vist i 
Figur 7, i kapittel 5.2.4. Dette medfører at man må la en del av støttemurskonstruksjonen stå igjen til 
slutt, og fullføre denne delen i et lengre brudd like før trafikken legges over på nytt spor. Det bør i 
videre planfaser undersøkes om det i stedet kan etableres en midlertidig bro over fremtidig 
støttemurskonstruksjon. På denne måten kan man muligens ferdigstille støttemurskonstruksjonen 
samtidig som det er drift på eksisterende bane.  
 
 
Figur 6 Konflikt mellom ny og eksisterende bane nord for Hamarbukta. blå stiplet linje viser støttemur/flomvern, mens lilla linje 
viser kulvert 
 
Når nytt dobbeltspor er etablert nordover fra Hamar og broen over Hamarbukta er gjennomført, må 
Hamar stasjonen stenges i 6-7 uker. I denne perioden bygges tilslutningen fra Rørosbanen og 
tilslutning til de nye sporene syd for Åkersvika, samt ferdigstillelse av nytt sikringsanlegg på stasjonen. 
Samtidig fjernes det eksisterende sporet på tvers av forskjæring nord for Hamarbukta, og sporet 
tilkobles. Etter bruddet idriftsettes Hamar stasjon (Hovedfase 20.00) med nytt sikringsanlegg og drift 




Med kun to spor tilgjengelig på Hamar stasjon vil det ikke lenger være kapasitet til Rørosbanetog på 
stasjonen. Det må derfor anlegges en midlertidig stasjon med plattform for Rørosbanen ved 
Vikingskipet.  
 
Ny tilslutning fra Rørosbanen sydover på Dovrebanen vil fjerne behov for vending av godstog på 
Hamar stasjon. Med nytt dobbeltspor nord og sør for Hamar stasjon vil det være mulig å krysse gods – 
og persontog utenom stasjonen.  
 
Til slutt kreves det et lengre brudd for å få koblet inn siste del av stasjonen. Lengden på bruddet må 
fastsettes i senere planfaser. Etter bruddet blir endelig situasjon (fase 30.00) med drift på hele nye 
Hamar stasjon.  
 
5.1.5 Massehåndtering 
Forurenset overskuddsmasser for det aktuelle alternativet vil i hovedsak være tilknyttet urbane masser 
i forbindelse med Hamar sentrum (beregnet til ca. 60 000 tonn) og forurensede overskuddsmasser i 
forbindelse med tunnel (beregnet til ca. 45 000 tonn).  
 
I forbindelse med strekningen Ottestad – Jessnes (alternativ K1-2b) er følgende masser beregnet  
Masse Mengde 
Jord 1 121 000 pfm³ 
Fjell i dagen 784 000 pfm³ 
Tunnel 503 000 pfm³ 
Fylling jernbane 550 000 pam³ 
Fylling konstruksjoner 55 000 pam³ 
Frostsikringslag 518 000 pam³ 
Svartskifer dagsone 268 000 pfm³ 
Tabell 8 Beregnede masser for strekningen Ottestad - Jessnes, alternativ K1-2b 
 
 
Av disse massene vil: 
1 071 000 pfm³ jord kjøres til fyllplass/deponi 
55 000 pfm³ jord benyttes til fylling over konstruksjoner 
393 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling 
463 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av frostsikringslag 
163 000 pfm³ fjell kjøres til nabostrekninger 
268 000 pfm³ svartskifer kjøres til deponi 
 
Det er et overskudd av jordmasser på 1 066 000 pam³ og overskudd av fjellmasser på ca. 30 000 pfm³ 
som må tilføres til andre strekninger/deponi. Basert på den kunnskapen en så langt har om kvaliteten 
på massene på strekningen er det i denne rapporten forutsatt at massene som tas ut kan benyttes til 
fylling og frostsikringslag, mens massene til forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet. I 
tillegg til overnevnte må også ca. 180 000 pam³ til forsterkningslag tilføres fra steinbrudd. Tabellen 
inneholder heller ikke masser til overbygningen. 
 
Midlertidige deponier må sikres i tilslutning til de steder hvor jordfylling skal benyttes over 
konstruksjoner (55 000 pfm
3
), ca. 10 000 m
2
 og for produksjon av frostsikringslag, 463 000 pfm
3
. For 
alternativet kan deler av dette ligge innenfor stasjonsområdet etter sporsanering så fremt det ikke går 
på bekostning av arealet til riggområde. 
 
Det er vurdert flere mulige deponiområder innenfor strekningen. Blant annet er det vurdert arealer 
sentralt i Hamar, Vang grustak, Bryhnsåsen steinbrudd og Heggvin avfallsdeponi. For informasjon om 
de mulige deponiene på strekningen vises det til Vedlegg 1.  
5.1.6 SHA  
På det aktuelle alternativet er det identifisert 25 farer. Av disse fare kan det trekkes frem: Omfattende 
massetransport og kjørebevegelser på trange områder (i skjæring sør for Åkersvika, byggegrop ved 
Hamar stasjon og nord for Hamarbukta), mye installasjoner i grunnen, spesielt ved Hamar stasjon 
(VA, strømførende kabler, etc.), arbeider nær spor I drift og potensielt kryssing av driftssatt spor i plan, 
arbeid her involverer grave- og sprengningsarbeider og tunnelpåhugg på trangt område i byggegrop 
nord for Hamarbukta (ca. 570 m forskjæring og 530 m betongkonstruksjon), samt utfordrende 




Sentrale risikoreduserende tiltak for senere planfaser: 
 Ivareta plassbehov for sikker bygging i byggegrop på stasjonsområdet og nord for 
Hamarbukta 
 Tilstrebe ivaretakelse av planfrie kryssinger for anleggsmaskiner på stasjonsområdet. 
 Ivareta tilstrekkelige beredskapsmessige forhold i byggegrop nord for Hamarbukta. Vurdere 
behov for rømning til bakkeplan på flere steder i byggegropen.  
 Sikre at det settes av areal til redningsplasser. 
5.1.7 Ytre-miljø 
Mellom Ottestad og Jessnes forventes størsteparten av de forurensede massene å oppstå i 
forbindelse med urbane områder i tilknytning til Hamar sentrum og da spesielt i området ved dagens 
stasjon. Alle overskuddsmasser fra områder med tydelig antropogen påvirkning innenfor Hamar 
sentrum antas i første omgang å bestå av lett forurensede masser. Det vil i tillegg kunne dannes en 
del forurensede overskuddsmasser i forbindelse med anleggsveg ved tunneldrift. Ellers sees et tynt 
belte av alunskifer som strekker seg over planlagt jernbanespor nord-vest for Hamarbukta. I tillegg til 
berggrunnen kan også løsmassene ved tiltaksområdet inneholde alunskifer da disse ofte består av 
berggrunn fra både nær- og fjerntliggende geologi. Det antas også å påtreffe noe forurensede masser 
i forbindelse med gammelt jernbanespor. 
5.1.8 Rigg- og anleggsområde  
5.1.8.1 Riggområde 
Anbefalt plassering for rigg er i tilknytning til Hamar stasjon. Et mulig riggområde er vest for dagens 
stasjon mellom Espern og Tjuvholmen. Det må da sikres at man ikke bygger seg inne når bro/kulvert 
over Hamarbukta etableres. Alternativt kan man se for seg å benytte parkeringsplassen på Brygga til 
riggareal. Det vil også være behov for riggarealer knyttet til uttak av forskjæringer og tunnel, ref. 
kapittel 3.1.8.1. 
5.1.8.2 Anleggsområde 
Anleggsområdet i korridoren omfatter områdene avgrenset av Mjøsa og Stangevegen deretter 
Strandgata frem til Engata og deretter langs Dovrebanen til påhugg ved Koigen.  Industriområdet på 
Espern er dog utenfor anleggsområdet, men et større område langs Rørosbanen er innenfor.  Dette 
inkluderer eksisterende sporområder og Hamar stasjon. 
 
Anleggskorridoren gjennom Hamar er konstruert med vekt på i størst mulig grad å unngå inngrep i 
verna bebyggelse på jernbaneverkstedet/Espern, men det er satt av plass for noe rigg på Espern 
knyttet til byggingen av fylling/bro over Åkervsika og undergangen for ny atkomstveg. Dersom 
atkomstvegen bygges tidlig nok kan den benyttes for anleggstrafikk også for arbeider ved stasjonen.  
Det forutsettes i så fall at det etableres anleggsveg fra Espern til stasjonsområdet enten langs spor 
eller langs stranden. Det er ellers en planovergang i dette området som også kan benyttes i en 
periode inntil arbeidene for nytt spor tilsier at den blir vanskelig å ha i drift.  
 
Planfrie kryssinger rett på nordsiden av stasjonen har lav fri høyde og kryssing uten 
høydebegrensninger kan i dag ikke skje før i nordre deler av Hamar.  
 
I området øst for banen ved Espern/ Åkersvikavegen vil vegomlegginger og tilsving til Rørosbanen 
kreve inngrep i store områder. Inne på Hamar stasjon forutsettes det at store deler av det 
eksisterende sporområdet kan benyttes i anleggsfasen.  Dette området har gode forbindelser til 
vegnettet. 
 
Over Hamarbukta vil hele området mellom dagens spor og yttersiden av framtidig spor være 
anleggsområdet. På nordsiden av Hamarbukta vil bygging av kulvert i åpen byggegrop fram til 
Stormyra kreve et relativ stort anleggsbelte, som vil berøre eksisterende bebyggelse. Byggegropa vil 
ligge øst for eksisterende spor og være tett på vegnettet.   
5.1.9 Togtrafikk i anleggsfasen  
Det er for Hamar stasjon definert følgende sporbehov i anleggsfasen:  
 2 spor til plattform for kryssing av lokaltog Drammen – Lillehammer 
 1 spor til plattform for vendende Rørosbanetog 
 1 spor tilrettelagt for kryssing av 600m lange godstog 




I første del av anleggsfasen på Hamar stasjon vil sporkapasiteten reduseres til fire spor (spor 1 – 4). 
Det er naturlig at spor 2 benyttes til vendende Rørosbanetog ettersom dette ikke er gjennomgående, 
og at spor 1 og 3 prioriteres for kryssende lokaltog Drammen – Lillehammer grunnet 
plattformadkomst. Spor 4 er tilknyttet en plattform, men for at passasjerer skal få tilgang til denne må 
de krysse spor 3 og 4 i en planovergang. Dette er ikke en ønsket løsning, og spor 4 bør derfor 
benyttes til godstog. I henhold til Network Statement er spor 4 over 600m langt.  
 
I siste del av anleggsfasen vil det kun være trafikk på to spor på stasjonen (spor 6 og 7). For å ivareta 
sporbehovet i anleggsfasen er det ikke lenger mulig for Rørosbanetog å benytte Hamar stasjon. Som 
forklart i kapittel 5.1.4 etableres det en midlertidig stasjon for Rørosbanen ved Vikingskipet. Det må i 
videre faser ses på hvordan dette påvirker passasjerer. En mulig løsning vil være å sette opp 
shuttlebusser mellom Hamar stasjon og Vikingskipet i forbindelse med togavganger.  
 
Med tilsving mellom Rørosbanen og Dovrebanen vil sørgående godstog kunne kjøre direkte fra 
Rørosbanen mot Oslo. Dette reduserer sporbehovet på Hamar stasjon ettersom sørgående godstog 
fra Rørosbanen ikke lenger behøver å kjøre inn på Hamar stasjon for så å gå rundt med lok, før det 
kan kjøre sørover. Eventuelle godstog som kommer fra Rørosbanen og skal nordover på Dovrebanen 
må i denne fasen vende i hovedspor på det nye dobbeltsporet, alternativt i spor 8 over Åkersvika. 
Dette krever at det finnes sporforbindelser i hovedsporet slik at man kan gå rundt med lok. 
Forbikjøringssporet i Åkersvika bør tas i bruk samtidig med tilsving til Rørosbanen.  
 
Gjennom Hamar stasjon vil det i første byggefase være behov for saktekjøringer i forbindelse med 
anleggsarbeidene i nærheten av eksisterende spor 4. Dette vil kunne få konsekvenser for godstog 
som passerer Hamar uten å stanse.  
 
For passasjerer vil trafikkmønsteret i første del av anleggsperioden være identisk til slik det er i dag. I 
andre periode vil det bil forandringer, spesielt i forbindelse med Rørosbanen. På Hamar stasjon vil 
endringene være håndterbare med tilstrekkelig skilting og informasjon i forbindelse med omlegging av 
trafikken på stasjonen. For Rørosbanen vil det kunne være behov å etablere shuttlebusser for å 
transportere passasjerer til og fra den midlertidige stasjonen ved Vikingskipet. 
 
Det vil være behov for å relokalisere en del virksomhet som i dag utføres på Hamar stasjon til andre 
steder. Driftsbasen og MiTrans (verksted for arbeidsmaskiner) forutsettes flyttet til Sørli før 
anleggsfasen. Det må finnes erstatningsarealer for hensetting av de togsettene som i dag sporadisk 
hensettes på Hamar stasjon (spor 42-44; plass til 6 togsett). 
5.1.10 Kryssende veger og driftsveger  
Da deler av eksisterende vegnett blir berørt av jernbanetiltaket er det behov for midlertidige 
omlegginger under anleggsperioden for å kunne etablere permanente veger. 
 




Fylkesveger Fv.193 Gubberudvegen, Fv.191 Sandvikavegen 
Kommunale veger Emil Nordbysveg (Kv.1550), Skolevegen (Kv.4100), Rudolf Steinersveg 
(Kv.1225) 
Private – og 
landbruksveger 
Pv. 96200, Pv. 97405,  
Hamar Kommune 
 
Fylkesveger Fv.222 Stangevegen, Fv.74 Storhamargata, Fv.75 Nordvikvegen 
Kommunale veger Åkersvikvegen (Kv.4093), Bryggavegen (Kv.3136) 
Private – og 
landbruksveger 







Kommunale veger  
Private – og 
landbruksveger 
Sv.551 (til eiendom 753/3 og 756/1) 
Tabell 9 Berørte veger for strekningen Ottestad- Jessnes, alternativ K1-2b 
 
Eksisterende Fv.193 Gubberudvegen krysser spor ved km 122.050. Trafikken kan opprettholdes ved å 
bygge om vegen på nordsiden.  Når ny veg og bro er ferdigstilt flyttes biltrafikken over på omlagt veg.  
Denne framdriften forutsetter at sporarbeid i krysningspunktet med eksisterende veg ikke påbegynnes 
før omlagt veg er ferdigstilt. 
 
Vegene Rudolf Steinersveg, Skolevegen og Emil Nordbysveg kommer i konflikt med nytt spor flere 
steder mellom km. 122.800-122.850. Det blir derfor behov for omkjøringer. Det finnes 
omkjøringsmuligheter fra disse vegene via Fv.193 Gubberudvegen, Fv.222 Stangevegen og Fv.191 
Sandvikavegen. 
 
Fv. 191 Sandvikavegen legges om på en strekning på ca. 550 meter og føres over jernbanen på en 
overgangsbro. Deler av omlagt Fv.191 Sandvikavegen for både veg og bro kan bygges uavhengig av 
trafikken på eksisterende veg. Man kommer til et tidspunkt når denne vegen må stenges i sin helhet 
for å foreta oppfyllingen og tilkobling mot eksisterende veg. Det finnes da omkjøringsmuligheter via 
Rudolf Steinersveg, men det forutsetter at den denne vegen er ferdigstilt ved sporkryssingen der. 
Utarbeidelse av faseplaner i knytning til både rekkefølgen og gjennomføringen av Rudolf Steinersveg 
og Sandvikavegen må utarbeides. 
 
Fv. 191 Sandvikavegen og fv. 193 Gubberudvegen er tenkt å avlaste hverandre under byggeperioden. 
Disse vegene kan derfor ikke stenges samtidig.  
 
Fv.222 Stangevegen er en av to hovedinnfartsårer til Hamar fra sør både for kjørende og 
syklende/gående. Stangevegen må legges om både horisontalt og vertikalt for å komme over den nye 
tilsvingen for Rørosbanen. Stangevegen må stenges periodevis og lengre omkjøringsveger kan bli 
aktuelle. Rekkefølgen på anleggsgjennomføringen mellom spor og veg blir avgjørende om 
Stangevegen kan stenges periodevis eller i sin helhet. Omkjøringsmuligheter fra sør er via E6 og 
Rv.25 Vangsvegen. For myke trafikanter må alternativ omlegginger tilrettelegges. Fra nord og fra 
sentrum må eksisterende gatestruktur benyttes til midlertidige omlegginger. Utarbeidelse av 
faseplaner mellom spor og veg blir avgjørende for rekkefølgen og gjennomføringen. 
 
Åkersvikvegen legges om en strekning på ca. 230m på grunn av endret vegføring for Stangevegen og 
tilhørende rundkjøring. Midlertidige omlegginger av Åkersvikvegen må sees i sammenheng med 
midlertidige omlegginger for Stangevegen og anleggsgjennomføringen mellom spor og veg. 
 
Fv.74 Storhamargata blir berørt av jernbanetiltaket ved bryggerirundkjøringen / bryggeriundergangen. 
Nytt dobbeltspor krysser Storhamargata lavere enn dagens spor noe som medfører vanskeligheter 
med å føre vegen både under og over på grunn av for liten avstand til omliggende infrastruktur. Fv.74 
Storhamarvegen ut til Koigen området og Fv.75 Nordvikvegen langs med spor må stenges i sin helhet 
under anleggsperioden på grunn av nærfæring til langsgående jernbanekonstruksjoner. Midlertidig 




5.2 Korridor 1 Vest, hovedalternativ 3b, «Dagens stasjon med kulvert under 
Hamarbukta»  
5.2.1 Innledning  
Alternativet følger samme trasé som alt. K1-2b fra Ottestad til Espern vest for Åkersvika. Gjennom 
stasjonen følger dette alternativet samme horisontaltrasé som alt. K1-2b. I stasjonsområdet er 
sporene lagt med et lite fall mot vest og rett nord for stasjonen legges det inn større fall, slik at linja 
senkes i en kulvert over Hamarbukta. Kulverten vil synke slik at taket på kulverten ligger på 
terrengnivå ved Skibladnerbrygga. Ideen bak alternativet er å tilrettelegge for at det kan legges et tak 
over de nye sporene og reetablere et terreng ved at det fylles ut i Hamarbukta og over kulverten. På 
utsiden av kulverten kan det etableres en ny strandsone. Stasjonsområdet ligger omtrent på dagens 
nivå, kote 127, og må flomsikres i plattformområdet og der den gradvis senkes ned under vann. I 
området mellom nordre plattformende og Skibladnerbrygga blir det derfor en konstruksjon som blir 
høyere enn vannflaten. Videre nordover går linja inn i en ca. 1150 m lang kulvert som går direkte over 
i en 3800 m lang fjelltunnel. Tunnelen kommer ut ved Jessnes på samme sted som alt. K1-2b. 
 
De to hovedalternativene i Korridor 1 har flere likheter. Spesielt gjelder dette rigg- og anleggsområde 
(det blir noe ulikt for tunnelene) og togtrafikk i anleggsfasen. Disse kapitlene er for hovedalternativ 3b 
ikke medtatt. Det henvises derfor til kapittel 5.1.8 for mer informasjon om rigg- og anleggsområde og 
kapittel 5.1.9 for mer informasjon om togtrafikk i anleggsfasen.  
5.2.2 Byggetid  
For informasjon om byggetid for tunnel og fylling over Åkersvika henvises det til kapittel 5.1.2. Det er 
som i alternativ K1-2b tunnelen som er den fremdriftskritiske aktiviteten. For mer informasjon om 
dokumentasjon av drivetider for tunnelen henvises det til Vedlegg 3.  
 
Som forklart i kapittel 3.1.2 ligger det tre hovedforutsetninger til grunn for fremdriftsplanleggingen. Med 
anleggsoppstart 1.januar 2020 vil anleggsarbeidene for alternativ K1-3b ikke være ferdigstilt før 
august 2025. Dette vil kun gjelde spor 6 og 7 på Hamar stasjon. Komplett stasjon vil ikke kunne stå 
klar før ca. 6 måneder senere.  
 
Med disse byggetidene oppnår ikke prosjektet kravene som er gitt i Konseptdokumentet. Det er derfor 
i kapittel 7 sett på hva som skjer med byggetiden hvis man fraviker hovedforutsetningene knyttet til 
anleggsoppstart og bruddtidspunkt. Det er i tillegg sett på muligheter for å splitte opp utbyggingen for 




Strekningen Ottestad–Jessnes er totalt ca. 12 km med følgende hovedmengder: 
 Dobbeltsporet bane ca.12 km 
 Fjelltunnel + betongkulverter ca. 3+1 km  
 Veger ca. 6 km 
 Flomskjerm i løsmasse ca. 1,8 km 
 Miljøkulverter 1 stk 
 Broer i linjen og underganger 5 stk  
 Overgangsbroer 5 stk 
 Plattformer 3 stk 
 Riving bygg ca.46 stk 
 Sporveksler 40 stk 
 
Anleggsarbeidene på strekningen inkluderer følgende: 
 Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brokonstruksjoner, etablering av 
riggområder, etablering av anleggsveger,  
 Omlegging av eksisterende kabler. (Tilsvarende utfordringer relatert til eksisterende kabler som 
beskrevet for K1- 2b). 
 Omlegging av eksisterende rørledninger. Det er mange VA-ledninger som må legges om på 
strekningen. De mest kompliserte konfliktpunktene er:  
 Tilsving mot Rørosbanen 400 vannledning må ha midlertidig løsning i anleggsfasen. 
 Km 125,750 krysning av flere VA ledninger mot Tjuvholmen, etableres infrakulvert. 
 Km 125,950 – 126,450 overvann samles og legges med fordrøyning i Hamarbukta, føres ut 
under spor ved 125,950, etableres før spor. 
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 Km 125,950 – 126,750 pumpeledning spillvann 700mm legges om på vestsiden av spor som 
sjøledning før spor. 
 Km 125,900 – 126,350 pumpeledning spillvann legges om på østsiden av spor før spor 
etableres. 
 Km 126,900 Eks VA til pumpestasjon kommer i konflikt med rørkulvert for spor, må etablere 
midlertidig løsning for 400 spillvann og 1200 overvann i anleggsfasen. 
 Km 126,900 – 127,000 eks VA trase kommer i konflikt med rørkulvert for spor, må ha 
midlertidig løsning i anleggsperioden, kan reetableres over spor som permanent løsning. 
 Omlegging av veger 
 Sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning, sprengning, rensk og sikring av 
skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein 
 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg 
 Fundament for spor og veger 
 Vegdekker 
 Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, gjerder, skilt, 
belysning mm. 
 Tunnel i fjell 
 Flommurer/skjermer i løsmasse. 
 Broer og kulverter i linjen og overgangsbroer  
 Andre konstruksjoner herunder plattformer og atkomstkonstruksjoner på Hamar stasjon  
 Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm. 
 
Sør for Hamar er alternativet identisk til K1-2b. Det henvises derfor til kapittel 5.1.3 for mer 
informasjon om denne delen.  
 
På Hamar stasjon skal det bygges nye plattformer og nye underganger som hovedatkomst (nord) og 
en undergang som sekundær adkomst (syd). Til undergangene hører heiser, trapper og ramper.  
Dette er mye likt alternativ 2b, men konstruksjonene ligger lavere, dvs. omtrent ved nivå for 
eksisterende terreng. 
 
Hovedatkomsten bygges rett nord for eksisterende stasjonsbygning.  Utover selve kulverten består 
atkomsten av heiser, ramper og trapper.  Dette utføres naturlig i betong støpt på stedet med stål og 
glass for heisbyggene.  En noe enklere undergang bygges syd for stasjonsbygningene. 
 
Kulverter, trapper og ramper utføres med hel såle og vanntett til ca. +128.0.  For sikkerhet mot oppdrift 
er det aktuelt med ekstra vekt/ballastering f.eks. med utstikkende såler. Kulvertene utføres 
direktefundamentert. Grunnforholdene er lite kjent herunder massenes beskaffenhet og dybde til fjell. 
Metode for fundamentering må vurderes på ny nå undersøkelser foreligger.   
 
Hensynet til tørr byggegrop og nærhet til veger, spor og bygninger tilsier at det ved dybder som aktuelt 
her må benyttes spunt.  Mot trafikkert spor er det aktuelt med en kontinuerlig vegg av spunt.  Veggen 
kan bygges enten som en kontinuerlig vegg uten kryssende trafikk og byggeaktivitet eller med 
byggegrop under spor ved kulvertene.  Den sistnevnte metoden muliggjør bygging av kulvertene uten 
etappeinndeling.   
 
Fra nordenden av plattform på Hamar stasjon til fjelltunnelen bygges en kulvert over Hamarbukta der 
åpen skjæring ikke er aktuelt/ønskelig. Konstruksjonen begynner som bred traukonstruksjon der 
bredden smalner og veggene stiger. Veggene er ikke lavere enn +128 av hensyn til flom.  Ut i 
Hamarbukta fortsetter konstruksjonen som kulvert som stadig går dypere og blir smalere.   
 
Ute i Hamarbukta antas det at det er hard morene under et lag med svært løst lagret masse. 
Antagelsen bygger på grunnundersøkelser ved Koigen.  Morenen vurderes ikke som rambar og det 
legges derfor til grunn at byggegropen etableres ved boret spunt med lås for vanntetting.  Spunten kan 
avstives innvendig i bunnpropp og ved overkant spunt mot bunnpropp eller til motsatt side.  
Vanninnsiget i bunnen avhenger av avstanden til fjell og om spunten bores ned i berg.  Det tas høyde 
for at vanninnsiget må stoppes ved bruk av bunnpropp.  En slik propp må forankres i fjell med stag. 
Etter etablering av denne byggegropen kan konstruksjonen bygges tørt. 
 
Fangdam er et alternativ til spunt.  Alternativet må vurderes nærmere før det kan avgjøres om 
alternativet er bedre enn spunt.  En viktig forutsetning for en slik løsning er god kunnskap om 
grunnforholdene.  Foreløpig er ikke slike undersøkelser tilgjengelig. 
 
Rett nord for Hamarbukta krysser konstruksjonen eksisterende spor. Nytt spor ligger i 
krysningspunktet ca. 10 m under eksisterende spor. Byggegropa nord for Hamarbukta etableres 
38 
 
spuntavstivet til fjell med rammet bakforankret spunt.  Etter graving brytes berg til ca. 3 m under spor.  
Kulvert fundamenteres med såler under vegger på rensket fjell.  Injeksjonsskjerm under såle sikrer 
mot vanninnstrømning slik at frostsikringslaget kan utføres drenert uten at nivå for grunnvann påvirkes 
utenfor konstruksjonen. For dypere deler av konstruksjonen kan det vurderes bruk av lette masser 
over tak.  Her er det forutsatt at konstruksjonen dimensjoneres for vekten av sprengsteinsfylling. 
 
Alt i alt er konstruksjonen ca. 1 km lang. Konstruksjonen ligger i all hovedsak lavere enn 
grunnvannstanden og under nivå for Mjøsa.  Totalt er det ca. 13 m høydeforskjell over 
konstruksjonens lengde.  Den begynner i syd i terrengnivå og avslutter i nord ca. 25 m under terreng. 
På nordsiden av Hamarbukta er kulverten for største delen tilpasset to spor.  Den krysser 
eksisterende spor og flere eksisterende veger før påhugg.  
 
Selve arbeidet med betongkonstruksjonen består av tradisjonelt betongarbeid. Dette arbeidet kan ikke 
enkelt forenes med samtidig massetransport ut av tunnel.  Siden alternativet legger opp til en 
oppfylling av Hamarbukta er det mest aktuelt å benytte byggegropen som anleggsveg.  Dersom 
eksisterende spor etableres på midlertidig bro kan transporten krysse sporet uten større hinder.  En 
slik anleggsveg er godt egnet for transport til tipp i Hamarbukta.  For masse som skal transporteres til 
fylling må transport langs denne ruten krysse eksisterende spor ytterligere en gang.  For dette formål 
er det hensiktsmessig at planfri overgang som planlagt på Espern er etablert.  Eksisterende planfrie 
kryssinger av spor i nærhet til byggegropa har begrensinger og er mindre egnet for aktuell trafikk. 
 
5.2.3.1 Tunnel, tverrslag og rømningsveger 
Hovedtunnelen har en lengde på 3850 meter (målt fra fjellpåhugg til fjellpåhugg). Tunnelen har en 
estimert drivetid på 33 måneder. For detaljer knyttet til estimering av drivetider og forutsetninger for 
tunneldriften henvises det til Vedlegg 3. Det henvises i tillegg til kapittel 3.1.9 for en generell innføring i 
hvordan tunnelen vil drives.  
 
Fjelltunnelen starter i sør ved profil 127.000. I Jessnes har tunnelen portalåpning ved profil 130.900. 
Tunnelen vil ha lavbrekk ved profil 126.888 og 127.893.  
 
For å oppfylle kravet om maksimalt 1000 m mellom hver rømningsveg, må det etableres 5 
rømningstunneler langs tunneltraseen. Samtlige foreslåtte rømningstunneler vil komme ut i dagen på 
et høyere enn nivå enn hovedtunnelen. Rømningsveg ved profil 126.900 foreslås utført som vertikal 
trappesjakt, da denne delen av tunnelen går i kulvert. 
5.2.3.2 Signal 
Som forklart i kapittel 5.1.3.2 er signalanlegget på Hamar stasjon komplekst og endringer i anlegget 
får store konsekvenser. Driftsavdelingen på Hamar har «selvpålagte» restriksjoner i forhold til ikke å 
gjøre endringer i anlegget på grunn av dette. Det kan gjøres endringer i anlegget såfremt en kun 
fjerner spor.  
 
Relerommet er plassert i 3. etasje av stasjonsbygningen og vil derfor i liten grad gi utfordringer slik 
anleggsgjennomføringen er tenkt. 
 
Det lar seg gjøre å fjerne eksisterende spor 5-7 fra eksisterende sikringsanlegg. Spor 1-4 med 
avgreining til Rørosbanen vil da kunne være i drift i perioden mens det bygges nye spor på vestsiden 
av disse. Når så nye spor 6 og 7 er ferdig settes disse i drift med nytt sikringsanlegg. Neste fase vil da 
kunne være å sette hele stasjonen i drift når sporene 1-5 er ferdigbygget. 
 
Hovedfaser for signal: 
 Fjerne spor 5-7 i eksisterende anlegg 
 Legge inn nytt spor 6 og 7, inklusiv tilsving til Rørosbanen syd, i nytt sikringsanlegg og ta resten 
av det gamle sikringsanlegget ut av drift 
 Ta i bruk hele stasjonen i nytt sikringsanlegg 
 Kan være behov for en ekstra fase ifm Rørosbanen 
 
Utfordringer: 
 Vil uansett være en risiko med å gjøre endringer i eksisterende sikringsanlegg på Hamar. 
 Relerom for skiftestillverket vil komme i konflikt under de første fasene når det bygges nye spor på 
vestsiden og over Hamarbukta. Det må vurderes om det i det hele tatt er mulig å holde 
skifteområdet operativt under denne perioden. 
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5.2.4 Jernbanetekniske faseplaner 
Faseplanene for dette alternativet vil være de samme for selve Hamar stasjon som for løsningen med 
bru over Hamarbukta (K1-2b). Det vil imidlertid være et kortere stykke med spunt mellom spor 2 og 3 i 
nordenden av stasjonen ut mot Hamarbukta. 
 
Nord for Hamarbukta vil det ikke være behov for et midlertidig spor, da det kun er snakk om én 
kryssing mellom den nye banen og det eksisterende sporet. I likhet med alternativ K1-2b må det 
etableres en spuntvegg på begge sider av eksisterende trase. Figuren under viser kryssingspunktet 
mellom ny og eksisterende bane. Svart stiplet linje er spuntveggen på hver side av eksisterende bane.  
 
Figur 7 Utsnitt av fase 00.50 nord for Hamarbukta. Utsnittet viser kryssingspunkt mellom ny og eksisterende bane  
 
I et lengre brudd fjernes spunten og det nye sporet, sammen med de øvrige tilkoblingene på stasjonen 
fullføres. En stengning på 6-7 uker vil være nødvendig for å fullføre arbeidene og ta i bruk nytt spor 6 
og 7 (hovedfase 20.00) 
 
Etter bruddet er det mulig å rive eksisterende spor 1-4 på Hamar stasjon, og bygge nytt spor 1-5. Til 










Forurenset overskuddsmasser for det aktuelle alternativet forventes å være tilsvarende som for 
alternativ 2b i korridor 1. Det antas noe redusert mengde overskuddsmasser i forbindelse med urbane 
områder og noe økt i forbindelse med anleggsveg under tunneldrift.  
 
I forbindelse med strekningen Ottestad – Jessnes (alternativ K1-3b) er følgende masser beregnet  
Masse Mengde 
Jord 1 124 000 pfm³ 
Fjell i dagen 687 000 pfm³ 
Tunnel 578 000 pfm³ 
Fylling jernbane 191 000 pam³ 
Fylling konstruksjoner 55 000 pam³ 
Oppfylling i Hamarbukta 600 000 pam³ 
Frostsikringslag 543 000 pam³ 
Svartskifer dagsone 133 000 pfm³ 
Svartskifer tunnel 25 000 pfm³ 
Tabell 10 Beregnede masser for strekningen Ottestad - Jessnes, alternativ K1-3b 
 
Av disse massene vil: 
654 000 pfm³ jord kjøres til fyllplass/deponi 
50 000 pfm³ jord benyttes til fylling over konstruksjoner 
420 000 pfm³ jord benyttes til oppfylling i Hamarbukta 
136 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling 
98 000 pfm³ benyttes til oppfylling i Hamarbukta 
485 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av frostsikringslag 
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388 000 pfm³ fjell kjøres til nabostrekninger 
158 000 pfm³ svartskifer kjøres til deponi 
 
Alternativ gjennom Hamar gir overskudd av jordmasser som skal til deponi, og et underskudd av 
fjellmasser. Basert på den kunnskapen en så langt har om kvaliteten på massene på strekningen er 
det i denne rapporten forutsatt at massene som tas ut kan benyttes til fylling og frostsikringslag, mens 
massene til forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet. I tillegg til overnevnte må også ca. 
185 000 pam³ til forsterkningslag tilføres fra steinbrudd. Tabellen inneholder heller ikke masser til 
overbygningen. 
 
Midlertidige deponier må sikres i tilslutning til de plasser der jordfylling skal benyttes over 
konstruksjoner (50 000 pfm
3
), ca. 10 000 m
2
 og for produksjon av frostsikringslag, 485 000 pfm
3
. For 
alt. K1 kan deler av dette ligge innenfor stasjonsområdet etter sporsanering, så fremt det ikke går på 
bekostning av arealet til riggområde. 
 
For informasjon om mulige deponier på strekningen vises det til Vedlegg 1.  
5.2.6 SHA  
På det aktuelle alternativet er det identifisert 26 farer. De fleste farer er felles for alternativ K1-2b og 
K1-3b. Kulvert i Hamarbukta gjør at K1-3b overordnet vurderes som mer komplekst med tanke på 
bygging.   
 
Sentrale risikoreduserende tiltak for senere planfaser: 
 Ivareta plassbehov for sikker bygging i byggegrop på stasjonsområdet og nord for 
Hamarbukta 
 Tilstrebe ivaretakelse av planfrie kryssinger for anleggsmaskiner på stasjonsområdet. 
 Ivareta tilstrekkelige beredskapsmessige forhold i byggegrop nord for Hamarbukta. Vurdere 
behov for rømning til bakkeplan på flere steder i byggegropa.  
 Sikre at det settes av areal til redningsplasser. 
5.2.7 Ytre-miljø 
Det antas en relativt lik problemstilling i forbindelse med forurenset grunn for alternativ 3b som for 
alternativ 2b i korridor 1. Ved alternativ 3b med kulvert vil det bli en dypere skjæring ned i 
Hamarbukta, men alternativet kommer fortere inn i fjelltunnel. Dette gir mindre skjæringsmasser men 
økt mengde overskuddsmasser i forbindelse med anleggsveg under tunneldrift.  
5.2.8 Kryssende veger og driftsveger  
Innenfor strekningen Ottestad – Jessnes blir følgende veger berørt av sporalternativet. Alternativ «K1, 
vest, hovedalternativ 2b» og alternativ «K1, vest, hovedalternativ 3b» er omtrent identiske hva gjelder 
behov for omlegging av kryssende veger og driftsveger. Det er derfor i dette delkapittelet kun gitt en 
innføring for de vegene som er særskilt berørt for dette alternativene. For informasjon om de andre 




Fylkesveger Fv.193 Gubberudvegen, Fv.191 Sandvikavegen 
Kommunale veger Emil Nordbysveg (Kv.1550), Skolevegen (Kv.4100), Rudolf Steinersveg 
(Kv.1225) 
Private – og 
landbruksveger 
Pv. 96200, Pv. 97405,  
Hamar Kommune  
Fylkesveger 
Fv.222 Stangevegen, Fv. 73 Hakabekkvegen, Fv.74 Storhamargata, Fv.79 
Aslak Boltsgate 
Kommunale veger Åkersvikvegen (Kv.4093), Bryggavegen (Kv.3136) 
Private – og 
landbruksveger 







Kommunale veger  
Private – og 
landbruksveger 
Sv.551 (til eiendom 753/3 og 756/1) 
Tabell 11 Berørte veger for strekningen Ottestad- Jessnes, alternativ K1-3b 
 
I dette sporalternativet fører ny jernbanetrasé til konflikt med eksisterende veger fra Hamarbukta og 
fram til fjelltunnelen i Aslaks Boltsgate. Dette vil bli ei åpen byggegrop som medfører at fv.74 
Storhamargata, fv. 73 Hakabekkvegen og Fv.79 Aslak Boltgate utfra bryggerirundkjøringen blir borte i 
anleggsperioden. Det er ikke arealer nok til å lage midlertidig omkjøringsveger i dette området, slik at 




5.3 Korridor 2 Midt, hovedalternativ 1a, «Stasjon ved rådhuset» 
5.3.1 Innledning  
Alternativet følger samme trasé som hovedalternativene i korridor 1 vest fra Ottestad til Åkersvika. 
Traseen går på vestsiden av dagens fylling over Åkersvika. Gjennom Espern-området fortsetter den 
noe mot nord og går videre gjennom Østbyen og med åpen, dyp stasjon ca. 10 m under bakkenivå, 
liggende i området ved Vangsvegen, mellom Rådhuset og CC stadion. Tilsving mot Rørosbanen fra 
sør. Hamar stasjon har 5 spor i bredden og de resterende 2 spor er plassert i lengderetning. Selve 
stasjonsområdet forutsettes åpent. Nord for stasjonen bygges en 300 meter lang betongkulvert før en 
går inn i fjelltunnel i området ved høgskolen. Tunnelen fortsetter under Hamar vest og Furuberget og 
kommer ut ved Jessnes i samme område som alternativene i korridor 1. Fjelltunnelen blir ca. 4400 
meter lang. 
5.3.2 Byggetid  
Som forklart i kapittel 3.1.2 ligger det tre hovedforutsetninger til grunn for fremdriftsplanleggingen. Med 
anleggsoppstart 1.januar 2020 vil anleggsarbeidene for alternativ K2-1 ikke være ferdigstilt før 
desember 2026. For alternativ K2-1 må man bygge helt frem til Brumunddal for å kunne ta i bruk ny 
Hamar stasjon.  
 
Med disse byggetidene oppnår ikke prosjektet kravene som er gitt i Konseptdokumentet. Det er derfor 
i kapittel 7 sett på hva som skjer med byggetiden hvis man fraviker hovedforutsetningene knyttet til 
anleggsoppstart og bruddtidspunkt. Det er i tillegg sett på muligheter for å splitte opp utbyggingen for 
å ivareta kravene fra Konseptdokumentet.  
 
5.3.3 Anleggsarbeider  
Strekningen Ottestad–Jessnes er totalt ca. 12 km med følgende hovedmengder: 
 dobbeltsporet bane ca.12 km 
 fjelltunnel + betongkulverter ca. 4,4+0,3 km 
 støttemurer ca. 1,2 km  
 veger ca. 5 km 
 miljøkulverter 1 stk 
 broer i linja og underganger 1 stk   
 overgangsbroer 10 stk 
 plattformer 3 stk 
 riving bygg ca.74 stk 
 sporveksler 37 stk 
 
Anleggsarbeidene på strekningen inkluderer følgende: 
 Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brokonstruksjoner, etablering av 
riggområder, etablering av anleggsveger,  
 Omlegging av eksisterende kabler. Alternativet vil gi ganske mange konflikter med eksisterende 
kabler og ledninger.  Noen enkeltkryssinger gjennom Bekkelaget og på Jessnes, men særlig 
gjennom Hamar sentrum. Tilpassingen av Rørosbanen berører syv til åtte kryssinger og 
nærføringer med høyspenningskabler. Traseen gjennom Espern, Østbyen og videre til tunnel vil 
berøre 12-14 kryssinger og nærføringer. Spesielt Østregate, Enggata og Vangsvegen er viktige 
føringsveger for kabeletatene. I Vangsvegen har også Telenor viktige hovedkabler til Hamar 
sentrum. Det vil også være ett viktig høyspennings luftstrekk som passeres på Jessnes.  
 Omlegging av eksisterende rørledninger. Det er mange VA-ledninger som må legges om på 
strekningen. De mest kompliserte konfliktpunktene er:  
 Km 125,200 Vannledning må legges om i ny konstruksjon over spor. Midlertidig løsning i 
anleggsfasen. 
 Km 125,250 VA ledninger må legges om og etableres pumpestasjoner for pumping over spor. 
Midlertidig løsning i anleggsfasen. 
 Km 125,430 VV ledninger må legges om i konstruksjon over spor. Midlertidig løsning i 
anleggsfasen. 
 Km 125,850 VA ledninger må legges om og etableres pumpestasjoner for kryssing over spor i 
konstruksjon. Midlertidig løsning i anleggsfasen. 
 Omlegging av veger 
 Sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning, sprengning, rensk og sikring av 
skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein 
 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg 




 Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, gjerder, skilt, 
belysning mm. 
 Tunnel i fjell 
 Broer og kulverter i linjen og overgangsbroer  
 Andre konstruksjoner herunder plattformer og atkomstkonstruksjoner på Hamar stasjon  
 Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm. 
 
Kryssing av Åkersvika vil være lik som alternativene i korridor 1. For mer informasjon om dette 
henvises det til kapittel 5.1.3. Strekningen fra Åkersvika til påhugg og første del av tunnel er i 
prinsippet en stor forskjæring.  Totalt er strekningen ca. 1 km lang og skjæringen maksimalt 30 m dyp 
og ca. 50 m. bred. Dette innebærer betydelig anleggsvirksomhet over en lengre periode.  
 
En viktig teknisk forutsetning for arbeidet er hensynet til grunnvannet, herunder sikring av at 
berggrunnen holdes neddykket grunnet forekomst av svart- og alunskifer.  I byggegropen må disse 
bergartene tildekkes f.eks. med sprøytebetong. Injeksjon er planlagt for opprettholdelse av 
grunnvannstand utenfor konstruksjonen for å forhindre svelling av berg.  
 
Fra Stangeveien og forbi C-C stadion er tykkelsen på løsmassene generelt mindre enn 10 m. Det må 
velges spuntløsninger som sikrer grunnvannsnivå, hvilket innebærer at rørspunt må være av type med 
lås.  Ellers vurderes tradisjonell stålspunt, sekantpeler og slissevegger som tilfredsstillende og aktuelle 
metoder.  Ved rådhuset og C-C stadion etableres det avstivning enten av boret rørspunt eller av 
slissevegg, nedenfor utsprengt traubunn. Løsningen velges fordi dette gir bedre sikring av berg under 
bygningene, særlig mens sprenging/bryting av berg pågår. For å hindre grunnvannslekkasje inn i 
byggegropen etableres injeksjonsskjerm først og fremst under såler til vanntette 
betongkonstruksjoner.  Injisering i berg utenfor skjæringen er også aktuelt og må vurderes. Selve 
injiseringen gjøres fortrinnsvis fra terreng eller etter fjerning av løsmasser.  
 
Sprengning av berg må påregnes å kunne gjennomføres med restriksjoner på arbeidstid og rystelser.   
 
Betongkonstruksjonene er massive og svært store.  Konstruksjonene kan bygges tradisjonelt og mye 
av arbeidet vurderes som lite problematisk. I enkelte deler er det nødvendig med svært høye 
støttemurer.  Her forankres murene til bergveggene enten ved armert kontaktstøp med fjellbolter eller 
ved bjelker forspent mot fjell monolittisk forbundet med vegg.  For best mulig vanntetting og av hensyn 
til stabilitet av høye støttemurer etableres en plate ved nivå for overkant fjell. Fjellet må avrettes ved 
sprengning og platen støpes i direkte kontakt med fjell.  
 
Ramper skal bygges for atkomst til stasjonen i permanent tilstand.  Disse kan med fordel etableres så 
tidlig som mulig til et ferdigstillelsesnivå som gjør at de kan benyttes til anleggstrafikk. I tillegg er det 
aktuelt med rampe f.eks. i områdene ned mot Stangeveien. 
 
Flere veger krysser forskjæringen i Hamar sentrum. I anleggsfasen må muligheter for å krysse 
byggegropen ivaretas, enten ved omkjøringer eller at broer over byggegropen etableres. For 
anleggsgjennomføringen er det enklest om nye murer er etablert før broer bygges, men det er mulig å 
bygge broene tidligere. Dette må vurderes mer i detalj i senere planfaser. 
 
Eksisterende spor krysser byggegropen like nord for Åkersvika i et område med liten høydeforskjell til 
nytt spor.  Her vil byggegropen kunne etableres tett mot sporet avgrenset med spunt. I forbindelse 
med trafikkstans og omlegging til trafikk på nytt spor etableres også de manglende konstruksjoner. 
 
Siden nye spor på Rørosbanen vil ligge vesentlig lavere enn eksisterende spor ved begynnelsen av ny 
tilslutning fra nordre, vil høydeforskjellen ikke være utjevnet før nærmere GS-undergangen ved 
Sagveien.  I forbindelse med etablering av denne strekningen er det hensiktsmessig å stenge 
strekningen helt for trafikk, da etablering av et spor tett på trafikkert spor pga. høydeforskjellen er 
komplisert.  
 
I de ytre deler mot Åkersika er sporet på terrengnivå og ved vendeskiva er høydeforskjellen ca. 2 m. 
Av hensyn til flomsikring er det likevel foreslått en traukonstruksjon.  Konstruksjonen må forankres i 
fjell f.eks. med stålkjernepeler.  Løsningen innebærer også en setningsfri overgang mellom fjell og 
Åkersvika bro. 
 
Alternativet innebærer også bygging av to stk broer for Stangeveien dels over Rørosbanen og dels 
over Dovrebanen.  Bro over Rørosbanen bygges i et område der tykkelsen av løsmassen øker.  




5.3.3.1 Tunnel, tverrslag og rømningsveger 
Hovedtunnelen har en lengde på 4300 meter (målt fra fjellpåhugg til fjellpåhugg). Tunnelen har en 
estimert drivetid på 51 måneder. For detaljer knyttet til estimering av drivetider og forutsetninger for 
tunneldriften henvises det til Vedlegg 3. Det henvises i tillegg til kapittel 3.1.9 for en generell innføring i 
hvordan tunnelen vil drives.  
 
Videre i dette delkapittelet er det gitt en kort innføring i hvor antatt påhugg, rømningstunnel og 
tverrslag vil være. Alternativet inkluderer en lokk-løsning fra stasjonsplattformen frem til påhugget for 
fjelltunnelen ved profil 126.200. I Jessnes er portalåpningen ved profil 130.550. Tunnelen har et 
lavbrekk ved profil 126.585. Den går gjennom områder med tett bebyggelse og dyrket mark. Terrenget 
er relativt flatt. 
 
I den første delen av tunnelen etter fjellpåhugget vil 4 spor gå inn i tunnelen samtidig. Det er forutsatt 
svært forsiktig sprengning de første 100 meterne fra fjellpåhugget, pga. meget stor spennvidde (over 
30 m bredde fra vegg til vegg), tett bebyggelse over tunnelen, og liten overdekning. På grunn av 
spennvidden og forventet dårlige bergmasser, må det legges opp til meget forsiktig driving med tett og 
omfattende forbolting, korte salvelengder, delt tverrsnitt evt. Pilot og sidestross, og fortløpende 
bergsikring (tung sikring/armerte sprøytbetongbuer) under drivingen. Full utstøping, stedvis med 
pillarer/vegger mellom spor er lagt til grunn. I tillegg må en regne med systematisk og til dels 
omfattende injeksjon foran stuff.  
 
Det er lagt til grunn et teoretisk sprengningsareal på 220 m2, og buelengde fra såle til såle på 50 m. 
På grunn av sensitivt utstyr i Hamar sykehus ved profil 126.400, er det forutsatt at berguttak må 
utføres med forsiktig sprengning med bruk av delt tverrsnitt og korte salvelengder. Mekanisk brytning 
(“drill & split“) kan bli en aktuell drivemetode for å ivareta strenge rystelseskrav. Etter sykehuset (ca. 
300 m inn fra fjellpåhugget) vil overdekningen øke, og tunnelen kan drives med større salvelengde. 
Tunnelen skal videre i en lengde på 1000 m ha et økt tverrsnitt da det skal være plass til ventespor i 
tunnelen. Det er lagt til grunn et sprengningsareal på 220 m2 for ventesporet med innvendig bredde 
på 19,7 m. 
 
Det er for alternativet foreslått 4 rømningstunneler, der den ene kan benyttes som tverrslag i 
anleggsfasen. Lengde på tverrslaget er 480 meter.  
5.3.3.2 Signal 
For alternativet vil eksisterende stasjon kunne være i drift under mer eller mindre hele 
anleggsperioden. Nytt sikringsanlegg tas i bruk når ny stasjon er klar. Kan være behov for en ekstra 
fase ifm tilkobling av Rørosbanen. 
 
Medfører følgende hovedfaser for signal: 
 Ny stasjon tas i bruk med nytt sikringsanlegg 
 Egen fase for tilkobling av Rørosbanen etter at ny stasjon er tatt i bruk 
 
Utfordringer: 
 Ingen spesielle 
5.3.4 Jernbanetekniske faseplaner  
Ved en stasjon i midten av byen vil store deler av arbeidene kunne gjennomføres uavhengig av den 
eksisterende stasjonen, men også uavhengig av togtrafikken både fra nord, syd og øst. 
Løsmassetunnelen, samt fjelltunnelen inn under byen skal bygges. Når tunnelen og sporet opp til 
tilslutningen nord for Hamar og den nye stasjonen ved rådhuset er klar, starter de sportekniske 
fasene. 
 
De nye sporene krysser Åkersvika på ny fylling, og krysser eksisterende spor like nord for Åkersvika. 
Også i dette alternativet vil det være stor høydeforskjell mellom eksisterende og nye spor. Nye spor vil 
måtte anlegges lavere enn eksisterende for at stasjonen skal komme under bakkenivå ved rådhuset. 
De nye sporene bygges ved at det spuntes på begge sider av eksisterende spor fra syd og inn på 
Hamar stasjon. Spunten vil da sikre eksisterende spor og nytt spor kan etableres langs spuntveggen 
på begge sider. Selve kryssingen må foretas i forbindelse med brudd.  
 
Det vil også være nødvendig å spunte på begge sider av sporet fra Rørosbanen forbi traseen til nye 
spor.  
 
Når alt tunnelarbeidet og den nye stasjonen ved rådhuset er klar stenges sporene fra Ottestad til 
Hamar og Rørosbanen 6-7 uker. Det eksisterende spor gjennom traseen fra Ottestad og fra 
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Rørosbanen fjernes, og spunten omkring det trekkes opp. Nytt spor kan ferdigstilles, og 
kontaktledningsanlegget knyttes sammen. Det nye sikringsanlegget tas i bruk. Det blir en ny driftsfase 
(fase 10.00) hvor den nye stasjonen idriftsettes.  
 
Det vil være nødvendig å holde Rørosbanens direkte tilslutning inn mot stasjonen stengt lenger enn 
de 6-7 ukene, da sporet skal senkes over et lengre stykke og kontaktledningsanlegget etableres. I 
denne periode kan det fra Rørosbanen kjøres mot Ottestad, og nordgående tog kan eventuelt vendes 




Figur 8 Utsnitt av faseplan for K2-1a. Drift på eksisterende spor, med bygging av ny stasjon ved rådhuset  
 
Til slutt åpnes de siste sporene og den eksisterende Hamar stasjon kan fjernes.    
 
5.3.5 Massehåndtering 
I forbindelse med strekningen Ottestad – Jessnes (alternativ K2-1a) er følgende masser beregnet:  
Masse Mengde 
Jord 1 210 000 pfm³ 
Fjell i dagen 1 118 000 pfm³ 
Tunnel 656 000 pfm³ 
Fylling jernbane 143 000 pam³ 
Fylling konstruksjoner 49 000 pam³ 
Frostsikringslag 536 000 pam³ 
Svartskifer dagsone 130 000 pfm³ 
Svartskifer tunnel 17 000 pfm³ 
Tabell 12 Beregnede masser for strekningen Ottestad - Jessnes, alternativ K2-1a 
 
Av disse massene vil: 
1 165 000 pfm³ jord kjøres til fyllplass/deponi 
45 000 pfm³ jord benyttes til fylling over konstruksjoner 
102 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling 
479 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av frostsikringslag 
408 000 pfm³ fjell kjøres til fyllplass/deponi 
147 000 pfm³ svartskifer kjøres til deponi 
 
Alternativ gjennom Hamar gir overskudd av jord og fjellmasser som skal til deponiområder. Basert på 
den kunnskapen en så langt har om kvaliteten på massene på strekningen er det i denne rapporten 
forutsatt at massene som tas ut kan benyttes til fylling og frostsikringslag, mens massene til 
forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet. I tillegg til overnevnte må også ca. 185 000 
pam³ til forsterkningslag tilføres fra steinbrudd. Tabellen inneholder heller ikke masser til 
overbygningen. 
 
Midlertidige deponier må sikres i tilslutning til de plasser der jordfylling skal benyttes over 
konstruksjoner 45 000 pfm
3
, ca. 10 000 m
2
 og for produksjon av frostsikringslag, 479 000 pfm
3
. Arealet 
må finnes i utkanten av Hamar by. 
 
For informasjon om mulige deponier på strekningen vises det til Vedlegg 1.  
5.3.6 SHA 
På det aktuelle alternativet er det identifisert 22 farer. Av disse fare kan det trekkes frem: Omfattende 
massetransport og kjørebevegelser på trange områder (i skjæring sør for Åkersvika og i byggegrop 
gjennom Hamar, mye infrastruktur i bakken (VA, fiber, fjernvarme, høyspent, lavspent), dyp byggegrop 
på opp mot ca. 30m (økt risiko for fall og fallende gjenstander), omfattende sprengningsarbeider i 
sentrumsområde ved etablering av byggegrop og tunnel, kompliserte rivearbeider inkl. riving av deler 
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av større bygninger, og kompliserende beredskapsmessige forhold i byggegrop, spesielt i 
kombinasjon med tunnel. 
 
Sentrale risikoreduserende tiltak for senere planfaser: 
 Vurdere muligheten for å etablere kjørerampe fra grop til bakkenivå (muliggjør to 
tilkomstveger).  
 Plass til kraner for heising til og fra byggegrop må hensyntas i reguleringsarbeidet.   
 Ivareta tilstrekkelige beredskapsmessige forhold i byggegrop Vurdere behov for rømning til 
bakkeplan på flere steder i byggegropa.   
 Sikre at det settes av areal til redningsplasser.  
5.3.7 Ytre-miljø 
Mellom Ottestad og Jessnes forventes størsteparten av de forurensede massene å oppstå i 
forbindelse med urbane områder i tilknytning til Hamar sentrum. Alle overskuddsmasser fra områder 
med tydelig antropogen påvirkning innenfor Hamar sentrum antas i første omgang å bestå av lett 
forurensede masser. Det vil i tillegg dannes en del forurensede overskuddsmasser i forbindelse med 
anleggsveg ved tunneldrift. Ellers sees et tynt belte av alunskifer som strekker seg over planlagt 
jernbanespor sør-øst for friområdet ved Greveløkka i Hamar. I tillegg til berggrunnen kan også 
løsmassene ved tiltaksområdet inneholde alunskifer da disse ofte består av berggrunn fra både nær- 
og fjerntliggende geologi.  
 
For alternativet skal også Hamar stasjon saneres etter at ny stasjon er tatt i bruk. Det forventes at 
store deler av massene tilknyttet stasjonen er forurensede masser som må leveres på deponi.  
5.3.8 Rigg- og anleggsområde  
5.3.8.1 Riggområde 
Et mulig riggområde for alternativet vil være parkeringsplassen vest for betongkulvert mellom CC-
stadion og Rådhuset. Det må vurderes nærmere i neste fase, men arealet må reserveres tidlig hvis 
det skal bli aktuelt. 
 
Det kan også være aktuelt å leie kontorlokaler i næringsbygg i nærheten av anleggsområdet.  
5.3.8.2 Anleggsområde  
I Korridor 2 vil anleggsbeltet ved Espern/Åkersvikavegen bli omlag like stor som i korridor 1 på grunn 
av de stor vegomleggingen som er nødvendig.  Gjennom Østbyen er det satt av en relativ bred 
korridor på begge sider av den dype traseen, siden en må regne med at en god del arbeider og tilgang 
til anlegget må skje fra oppe på dagens terreng. Det er også gjort en vurdering av at enkelte bygg vil 
komme for nære byggeplassen og derfor må rives. Nord for stasjonen vil det bli en kulvert/ åpen 
byggegrop og fjelltunnelpåhugg som krever plass i byggefasen. 
5.3.9 Togtrafikk i anleggsfasen  
Alternativet kan stort sett bygges uten alt for store konsekvenser for togtrafikken. Ny bane krysser 
eksisterende spor like nord for Åkersvika, og det vil fra oppstart av anleggsarbeider kun være ett spor 
sørfra inn på stasjonsområdet, i tillegg til ett spor til Rørosbanen. Selve togtrafikken på Hamar stasjon 
vil ikke påvirkes utenom brudd i forbindelse med anleggsarbeidene.  
 
I sluttfasen av prosjektet kan det bli nødvendig å holde Rørosbanens direkte tilslutning inn mot 
stasjonen stengt etter at ny Hamar stasjon er driftsatt. Dette fordi det er høydeforskjell mellom 
eksisterende og ny Rørosbanetrase. Sporet skal senkes over et lengre stykke og 
kontaktledningsanlegget etableres. I denne periode kan Rørosbanen kjøres mot Ottestad, og 
nordgående tog kan eventuelt vendes der. Eventuelt kan det etableres en midlertidig plattform ved 
Vikingskipet.  
5.3.10 Kryssende veger og driftsveger  
Innenfor strekningen Ottestad – Jessnes blir følgende veger berørt av sporalternativet. Sør for 
Åkersvika er behov for omlegging av kryssende veger og driftsveger identisk for dette alternativet som 
for tidligere alternativet. Det er derfor i dette delkapittelet kun gitt en innføring for de vegene som er 
særskilt berørt for dette alternativene. For informasjon om de andre vegene i tabellen under henvises 






Fylkesveger Fv.193 Gubberudvegen, Fv.191 Sandvikavegen 
Kommunale veger Emil Nordbysveg (Kv.1550), Skolevegen (Kv.4100), Rudolf Steinersveg 
(Kv.1225) 
Private – og 
landbruksveger 
Pv. 96200, Pv. 97405,  
Hamar Kommune 
 
Riksveger Rv.25 Vangsvegen 
Fylkesveger Fv.222 Stangevegen, Fv.222 Brugata, Fv.88 St. Olavs gate 
Kommunale veger 
Åkersvikvegen (Kv.4093), Enggata, Parkgata, Christies gate, Sverdrups gate, 
Falsens gate, Wergelands gate, Welhavens gate, Esperanto gata, 
Briskebyvegen, Nedre Briskebyveg, Østregate 
Private – og 
landbruksveger 





Kommunale veger  
Private – og 
landbruksveger 
Sv.551 (til eiendom 753/3 og 756/1) 
Tabell 13 Berørte veger for strekningen Ottestad- Jessnes, alternativ K2, alternativ 1a 
 
 
Nord for Hamarbukta vil tilsvingen til Rørosbanen komme i konflikt med fv.222 Stangevegen. 
Stangevegen må løftes over ny jernbanetrasé. Dette fører igjen til at rundkjøringen for Stangevegen 
og Åkersvikvegen må legges om. Ved bygging av krysningsløsning mellom Stangevegen og 
Åkersvikavegen kan det være aktuelt å lede eksisterende trafikk gjennom anleggsområdet ved at man 
innsnevrer dagens vegareal. I perioden hvor fv.222 Stangevegen stenges må trafikk gå via rv. 25 
Vangsvegen og fv. 222 Brugata. For kryssende veger over jernbanen og stasjonsområdet må dette 
koordineres med faseplaner og anleggsgjennomføring for spor. Her må det utarbeides helhetlige 
planer og som angir rekkefølgen for gjennomføringen. Men i dette området blir der 
omkjøringsmuligheter via eksisterende veg- og gatesystem. 
 
Ved CC-stadion og Rådhuset krysser ny trasé rv. 25 Vangsvegen. Rv. 25 Vangsvegen og fv. 222 
Stangevegen kan ikke stenges samtidig. Vegene må bygges om suksessivt slik at de kan avlaste 
hverandre.  
 
I tillegg til overnevnte veger må også Parkgata legges om. Parkgata er i dag en kollektivgate med 
busstopp. I byggeperioden kan ikke Parkgata og rv. 25 Vangsvegen stenges samtidig. Disse må 





5.4 Korridor 3 Øst, hovedalternativ 3, «Stasjon ved Vikingskipet» 
5.4.1 Innledning  
Alternativet følger samme trasé som hovedalternativene i korridor 1 vest fra Ottestad til Sandvika.  
Traseen går fra Stangesiden ut i Åkersvika på østsiden av dagens spor. Midtveis ut i Åkersvika dreier 
traseen mot nord og krysser Stangevegen. Stangevegen heves i bro over linja. Linja ligger på 
flomsikker høyde (kote 128) over Åkersvika og stiger svakt fra Åkersvika og nordover gjennom 
stasjonsområdet ved Vikingskipet. Stasjonen ligger nær Vikingskipet og berører utbygget som bl.a. 
inneholder Hamar brannstasjon. Linja går over Vangsvegen. Horisontalt er linja lagt i en kurve rundt 
Disen slik at utkanten av bebyggelsen blir berørt. Linja går nær randsonen til Åkersvika, nord for 
Vangsvegen. Videre går traseen over jordene på Børstad og Tommelstad og inn i en 4185 m lang 
fjelltunnel under Furnesvegen. Tunnelen går videre under Stavsberg og Furuberget og kommer ut på 
Jessnes i samme område som alternativene i korridor 1 og 2. 
5.4.2 Byggetid  
Som forklart i kapittel 3.1.2 ligger det tre hovedforutsetninger til grunn for fremdriftsplanleggingen. Med 
anleggsoppstart 1.januar 2020 vil anleggsarbeidene for alternativ K3-3 ikke være ferdigstilt før august 
2025. For alternativet må man bygge helt frem til Brumunddal for å kunne ta i bruk ny Hamar stasjon.  
 
Med disse byggetidene oppnår ikke prosjektet kravene som er gitt i Konseptdokumentet. Det er derfor 
i kapittel 7 sett på hva som skjer med byggetiden hvis man fraviker hovedforutsetningene knyttet til 
anleggsoppstart og bruddtidspunkt. Det er i tillegg sett på muligheter for å splitte opp utbyggingen for 
å ivareta kravene fra Konseptdokumentet.  
 
5.4.3 Anleggsarbeider  
Strekningen Ottestad–Jessnes er totalt ca. 13 km med følgende hovedmengder: 
 dobbeltsporet bane ca.13 km 
 fjelltunnel + betongkulverter ca. 4 km 
 veger ca. 5 km 
 miljøkulverter 1 stk 
 broer i linjen og underganger 7 stk   
 overgangsbroer 5 stk 
 plattformer 3 stk 
 riving bygg ca.46 stk 
 sporveksler 33 stk 
 
Anleggsarbeidene på strekningen inkluderer følgende: 
 Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brokonstruksjoner, etablering av 
riggområder, etablering av anleggsveger,  
 Omlegging av eksisterende kabler. Av alternativene gjennom Hamar sentrum gir dette trolig minst 
(men ikke ubetydelig) konflikter med eksisterende kabler og ledninger. I dette alternativet vil det 
særlig være en del langsgående høyspenningskabler (Åkersvikvegen) som må legges om i sin 
helhet. Det vil også være to viktige høyspennings luftstrekk som passeres sør for Barstad og ett 
på Jessnes. I Stangevegen, Vangsvegen og Furnesvegen krysses eksisterende 
høyspenningskabler.  
 Omlegging av eksisterende rørledninger. Det er mange VA-ledninger som må legges om på 
strekningen. De mest kompliserte konfliktpunktene er:  
 Km 125,200 eks pumpestasjon må flyttes ut av sporområdet, midlertidig løsning i 
anleggsfasen. 
 Km 125,200 – 125,400 Eks vannledning og overvann 400mm legges om under spor, 
infrakulvert vurderes. Midlertidig løsning i anleggsfasen. 
 125,600 – 125,750 VA trase legges om og pumpestasjon SP flyttes. Midlertidig løsning i 
anleggsfasen. 
 Km 126,900 – 127,100 VL 300 legges om utenfor sporområdet, overvann må legges om via 
etablering av ny pumpestasjon. 
 Omlegging av veger 
 Sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning, sprengning, rensk og sikring av 
skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein 
 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg 




 Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, gjerder, skilt, 
belysning mm. 
 Tunnel i fjell 
 Broer og kulverter i linjen og overgangsbroer  
 Andre konstruksjoner herunder plattformer og atkomstkonstruksjoner på Hamar stasjon  
 Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm. 
 
For alternativ K3 krysser ny trase Åkersvika øst for eksisterende fylling. Alternativet vil gi den enkleste 
anleggsgjennomføringen i forhold til de jernbanetekniske faseplanene ettersom alternativet ikke 
kommer i konflikt med eksisterende jernbane.  
 
Selve brokonstruksjonen skiller seg noe fra de andre alternativene, men hovedforskjellen er at det i 
dette alternativet går øst for dagens fylling, i stedet for vest for dagens fylling.  
 
Figur 9 Oversiktsbilde over ny jernbanetrase over Åkersvika for alternativ K3 
 
Figuren over viser hvordan ny trase krysser nordenden av Åkersvika. Som man ser må Fv. 222 
Stangevegen heves over ny jernbanetrase. Ettersom det er strenge begrensninger for 
anleggsgjennomføring i Åkersvika er det vurdert dithen at det ikke er akseptabelt å etablere 
midlertidige tiltak når ny overgangsbru for fv. 222 bygges. Det vil si at vegen forutsettes stengt under 
byggearbeidene. Fv. 222 Stangevegen må legges om i samtlige alternativer, men for de andre 
alternativene vil omlegging av fv. 222 starte på nordsiden av Åkersvika, mens det for alternativ K3 
starter ute i Åkersvika. Dette skaper problemer både i forbindelse med anleggsarbeider i Åkersvika, 
men også at det ikke vil være mulig å opprettholde gang- og sykkelveg over Åkersvika. Det er heller 
ikke tilgjengelig gang- og sykkelveg langs E6 lenger øst. Det må i neste planfase finnes tiltak som 
muliggjør opprettholdelse av gang- og sykkelveg fra Ottestad til Hamar.  
 
Deler av det nye stasjonsområdet etableres i konflikt med Åkersvikvegen. Denne vegen er i ny 
permanent fase planlagt omlagt i eksisterende Rørosbanetrase. Hamar brannstasjon benytter i dag 
Åkersvikvegen i forbindelse med uttrykning, det er derfor viktig at dette vegsystemet ivaretas gjennom 
hele byggeperioden. Hvordan dette løses må planlegges i samarbeid med Hedmarken brannvesen i 
neste planfase.  
 
Kryssing av Åkersvika vurderes å være lik som alternativene i korridor 1, selv om det i dette 
alternativet ligger øst for eksisterende jernbane, mens den for de andre alternativene ligger vest. For 




I stasjonsområdet skal alternativet bygges høyere enn eksisterende terreng, totalt i ca. 1 km lengde.  
Tykkelsen av oppfyllingen varier, men er mindre enn 5 m. For bygging av undergang for Åkersvikveien 
og atkomstkonstruksjoner på stasjonen medfører det lite graving og spuntkonstruksjoner.  
 
Overgangsbro for Stangeveien skal bygges i samme trasé som eksisterende veg og bro.  Dette er 
vanskelig gjennomførbart med trafikk på Stangeveien, dvs Stangeveien må stenges mens dette 
pågår. 
 
I nordre del av stasjonsområdet bygges det ny bro over Vangsveien.  Kryssingen kompliseres av at 
Vangsveien har mye trafikk.  Det kan påregnes høydebegrensninger i forbindelse med byggingen 
siden det er lite ekstra høyde for stillaskonstruksjoner.    
 
I dette området skal det også bygges ny bro over Flagstadelva.  Kryssing av Flagstadelva er meget 
komplisert, av flere årsaker. For det første ligger dette området innerst i Ramsarområdet, noe som vil 
gi føringer for både anleggsarbeidet og utførelsesmetode (se kapittel 3.1.2). Dette vil også gjelde for 
resten av sporet som bygges så lenge det er innenfor Ramsarområdet. I tillegg vil et av de nye 
sporene ligge i samme trase som dagens spor. Dette vil medføre at man enten må bygge en 
dobbeltsporet bro, men dette vil kreve stenging av Rørosbanen over en lengre periode. Alternativt 
bygger man to enkeltsporede broer, hvor man først bygger en ny bro på østsiden som benyttes i 
perioden den vestre bygges. Bro over Flagstadelva må bygges med minimalt av konsekvenser for 
Ramsarområdet. Broen(e) er vurdert som en trespenns bro. Det er tenkt benyttet borede utstøpte 
pilarer som vil gi et minimum av anleggsfylling ettersom man kan stå delvis på dagens fylling. 
Anleggsgjennomføringen må vurderes nærmere i senere planfaser i samarbeid med blant andre 
naturvernmyndigheter.   
 
5.4.3.1 Tunnel, tverrslag og rømningsveger 
Hovedtunnelen har en lengde på 4200 meter (målt fra fjellpåhugg til fjellpåhugg). Tunnelen har en 
estimert drivetid på 26 måneder. For detaljer knyttet til estimering av drivetider og forutsetninger for 
tunneldriften henvises det til Vedlegg 3. Det henvises i tillegg til kapittel 3.1.9 for en generell innføring i 
hvordan tunnelen vil drives.  
 
Videre i dette delkapittelet er det gitt en kort innføring i hvor antatt påhugg, rømningstunnel og 
tverrslag vil være. Tunnelen har portalåpning ved profil 131.720 i nord og ved profil 127.350 i sør. 
Fjellpåhugget i sør er ved profil 127.450 og ved profil 131.650 i nord. Påhuggene til foreslåtte 
rømningstunneler ligger alle høyere enn hovedtunnelen. 
 
Det er for alternativ K3-3 foreslått 4 rømningstunneler for å oppfylle kravet om maksimalt 1000 m 
mellom hver rømningsveg. 
5.4.3.2 Signal 
For alternativet vil eksisterende stasjon kunne være i drift under mer eller mindre hele 
anleggsperioden. Nytt sikringsanlegg tas i bruk når ny stasjon er klar. Kan være behov for en ekstra 
fase ifm tilkobling av Rørosbanen. 
 
Medfører følgende hovedfaser for signal: 
 Ny stasjon tas i bruk med nytt sikringsanlegg. 
 Egen fase for tilkobling av Rørosbanen etter at ny stasjon er tatt i bruk 
 
Utfordringer: 
 Ingen spesielle. 
5.4.4 Jernbanetekniske faseplaner  
En ny stasjon ved Vikingskipet er den løsning som gir den enkleste gjennomføringen i forhold til de 
jernbanetekniske faseplanene. De nye sporene krysser Åkersvika på fylling øst for dagens fylling.  
 
Den nye banen kommer dermed ikke i konflikt med eksisterende spor inn mot Hamar stasjon, slik som 
de andre alternativene. Den nye stasjonen bygges på arealer uten innvirkning på den eksisterende 
togtrafikken til og fra Hamar stasjon. Det bygges så tett som mulig mot Rørosbanen. Over 
Flagstadelva vil ett av de nye sporene ligge i samme trase som dagens spor. For å hindre togtrafikken 
minst mulig bygger man to enkeltsporede broer, hvor man først bygger en ny bro på nordsiden som 




Når stasjonen er ferdig bygget stenges Rørosbanen i 6-7 uker. I ny driftssituasjon (fase 20.00) 




Figur 10 Utsnitt av fase 10.50. Fasen viser drift på eksisterende spor mens man bygger spor på ny nordlig bru over 
Flagstadelva  
 
Etter bruddet bygges den vestlige broen med tilhørende jernbanetekniske fag, og den endelige 
driftsituasjonen (fase 30.00) idriftsettes.  
 
Det har i den senere tid kommet signaler som tilsier at den nye banens fylling bør ligge på vestsiden 
av eksisterende fylling. Dette vil gi en mer komplisert anleggsgjennomføring. Hvis man etablerer 
fyllingen over Åkersvika på vestsiden av eksisterende spor, vil det nye sporet måtte krysse det 
eksisterende sporet to steder – en på hver side av Åkersvika. Kryssingene kan gjennomføres ved at 
anleggsarbeidet utføres så nær eksisterende spor som mulig i brudd på kveld/natt. I samme brudd 
som for tilkobling av stasjonen (6-7 uker), kan sporet i kryssingsområdene i nord- og sørenden av 
fyllingen tilsluttes, og kontaktledningsanlegget ferdigstilles. Deretter kan sporet tas i bruk sammen 
med det nye sikringsanlegget. Dette arbeidet kan gjennomføres i samme stengeperiode som 
arbeidene på stasjonen. Merk at hvis dette skal gjøres på sommeren må det søkes dispensasjon for å 
få lukket de to kryssingene over Åkersvika. Hvis ikke dispensasjon innvilges vil man måtte se på andre 
muligheter som å benytte eksisterende fylling som underbygning for ny fylling midlertidig, for så å 
masseutskifte kryssingspunktene på et senere tidspunkt hvor det ikke er restriksjoner på arbeidene i 
Åkersvika.  
5.4.5 Massehåndtering 
Forurenset overskuddsmasser i forbindelse med Hamar sentrum antas å være noe mindre for korridor 
3 enn de øvrige korridorene (beregnet til ca. 11 000 tonn). Forurensede overskuddsmasser i 
forbindelse med anleggsveg i tunnel er beregnet til ca. 55 000 tonn.  
 
I forbindelse med strekningen Ottestad – Jessnes (alternativ K3-3) er følgende masser beregnet  
Masse Mengde 
Jord 1 001 000 pfm³ 
Fjell i dagen 684 000 pfm³ 
Tunnel 628 000 pfm³ 
Fylling jernbane 23 000 pam³ 
Fylling konstruksjoner 49 000 pam³ 
Frostsikringslag 521 000 pam³ 
Tabell 14 Beregnede masser for strekningen Ottestad - Jessnes, alternativ K3-3 
 
Av disse massene vil: 
956 000 pfm³ jord kjøres til fyllplass/deponi 
45 000 pfm³ jord benyttes til fylling over konstruksjoner 
169 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling 
465 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av frostsikringslag 




Alternativ gjennom Hamar gir overskudd av jord og fjellmasser som skal til deponiområder. Basert på 
den kunnskapen en så langt har om kvaliteten på massene på strekningen er det i denne rapporten 
forutsatt at massene som tas ut kan benyttes til fylling og frostsikringslag, mens massene til 
forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet. I tillegg til overnevnte må også ca. 190 000 
pam³ til forsterkningslag tilføres fra steinbrudd. Tabellen inneholder heller ikke masser til 
overbygningen. 
 
Midlertidige deponier må sikres i tilslutning til de plasser der jordfylling skal benyttes over 
konstruksjoner 45 000 pfm
3
, ca. 10 000 m
2
 og for produksjon av frostsikringslag, 469 000 pfm
3
. Arealet 
må finnes i utkanten av Hamar by. 
 
For informasjon om mulige deponier på strekningen vises det til Vedlegg 1.  
5.4.6 SHA 
På det aktuelle alternativet er det identifisert 15 farer. Av disse fare kan det trekkes frem:  
Omfattende massetransport og kjørebevegelser på trange områder i skjæring sør for Åkersvika, større 
kryssende broer (fv222 og Rv25) med arbeid i høyden, sprengning/tunnelarbeider, og rivearbeider. 
 
Sentrale risikoreduserende tiltak for senere planfaser: 
 Sikre at det settes av areal til redningsplasser. 
5.4.7 Ytre-miljø 
Ved korridor 3 mellom Ottestad og Jessnes vil det oppstå mindre forurensede overskuddsmasser i 
forbindelse urbane områder. Men det sees derimot en økt fare for større påvirkning fra syredannende 
bergarter da berggrunnen øst for korridoren i stor grad består av alunskifer. Ellers sees også et tynt 
belte av alunskifer som strekker seg over planlagt jernbanespor ved Tommelstad i Hamar. I tillegg til 
berggrunnen kan også løsmassene ved tiltaksområdet inneholde alunskifer da disse ofte består av 
berggrunn fra både nær- og fjerntliggende geologi. Det vil i tillegg dannes en del forurensede 
overskuddsmasser i forbindelse med anleggsveg ved tunneldrift.  
 
For alternativet skal også Hamar stasjon saneres etter at ny stasjon er tatt i bruk. Det forventes at 
store deler av massene tilknyttet stasjonen er forurensede masser som må leveres på deponi.  
5.4.8 Rigg- og anleggsområde  
5.4.8.1 Riggområde 
Anbefalt plassering for rigg er i tilknytning til fremtidig ny Hamar stasjon. Riggområde kan etableres på 
parkeringsplass vest for Vikingskipet. Når selve stasjonsområdet i vest og omlegging av Stangebroen 
utføres må riggområdet flyttes. Alternativ plassering vil da kunne være på jordet øst for Disen.   
5.4.8.2 Anleggsområde 
I Korridor 3 er det antatt at mesteparten av arealet mellom Åkersvika og dagens trase for Rørosbanen 
vil bli omfattet av anleggsbeltet.  I tillegg krever heving av Stangevegen over Åkersvika tilgang til 
anlegget ute i Åkersvika på begge sider av dagens vegfylling.  
5.4.9 Togtrafikk i anleggsfasen  
En ny stasjon ved Vikingskipet er det alternativet som gir den enkleste gjennomføringen i forhold til 
togtrafikken. Foruten om brudd vil ikke anleggsfasen ha påvirkning på togtrafikken.  De nye sporene 
krysser Åkersvika på fylling øst for dagens fylling. Den nye banen kommer dermed ikke i konflikt med 
eksisterende spor inn mot Hamar stasjon, slik som de andre alternativene.  
Sporene bygges tett på Rørosbanen, så det kan være behov for saktekjøring i forbindelse med 
anleggsarbeidene.  
 
Det er kommet signaler om at de nye sporene må krysse Åkersvika vest for dagens fylling. Dette vil 





5.4.10 Kryssende veger og driftsveger  
Innenfor strekningen Ottestad – Jessnes blir følgende veger berørt av sporalternativet. Sør for 
Åkersvika er behov for omlegging av kryssende veger og driftsveger identisk for dette alternativet som 
for tidligere alternativet. Det er derfor i dette delkapittelet kun gitt en innføring for de vegene som er 
særskilt berørt for dette alternativene. For informasjon om de andre vegene i tabellen under henvises 




Fylkesveger Fv.193 Gubberudvegen, Fv.191 Sandvikavegen 
Kommunale veger Emil Nordbysveg (Kv.1550), Skolevegen (Kv.4100), Rudolf Steinersveg 
(Kv.1225) 
Private – og 
landbruksveger 
Pv. 96200, Pv. 97405,  
Hamar Kommune 
 
Riksveger Rv.25 Vangsvegen 
Fylkesveger Fv.222 Stangevegen, Fv222 Furnesvegen 
Kommunale veger 
Åkersvikvegen (Kv.4093), Sagvegen, Dr.Waaters gate, Steenbergs gate, 
Disen allè, Peder Nilsens gate, Chr. Melbyes gate, Just Brochs gate, Oluf 
Melvolds gate 
Private – og 
landbruksveger 





Kommunale veger  
Private – og 
landbruksveger 
Sv.551 (til eiendom 753/3 og 756/1) 
Tabell 15 Berørte veger for strekningen Ottestad- Jessnes, alternativ K3-3 
 
For bygging av bro i fv.222 Stangevegen over sporene må denne vegen stenges i sin helhet i 
anleggsperioden. Omkjøringsmuligheter fra Åkersvika sør er via Ev.6 og Rv.25 Vangsveien inn til 
Hamar sentrum. Denne omkjøringsmuligheten vil kunne fungere helt fram til utbedring av Vangsvegen 
skal gjennomføres. Da må man forutsette av ny bro i Stangevegen er bygget og vegsystemet videre i 
Stangevegen inn mot sentrum er ferdigstilt. Omlegging via Ev.6 og Rv.25 Vangsveien er ingen god 
løsning pga. lengde og framkommelighet.  Dette må det arbeides mere med og er ikke løst pr. nå. 
Myke trafikanter er også en utfordring som må løses og ivaretas på en god måte.  
 
Utbedringen av Rv.25 Vangsvegen må utbygges etappevis og halve vegprofilet om gangen.  
 
Trafikanter gjennom anleggsområdet i anleggsperioden må påregnes. Disse må sikres i 
byggeperioden, spesielt under bygging av jernbanebro over Vangsveien. 
 
Omlagt Åkersvikveg skal legges i kulvert under Rørosbanen.  Dette er utenfor dagens vegtrasé slik at 
eksisterende Åkersvikveg og bro benyttes i anleggsperioden fram til sammenkoblingen i begge ender. 
Bygging av ny veg og konstruksjon må koordineres med sporarbeidet. 
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6 JESSNES - BRUMMUNDAL 
6.1 Jessnes – Brumunddal 
6.1.1 Innledning  
For alle alternativene gjennom Hamar kommer traseen ut av tunnelen under Furuberget i området 
nord for Vikervegen og passerer i skjæring øst for boligområdet ved Lille-Jessnes. Videre går linja mot 
Mælumsvika i vekslende skjæring og fylling. Traseen krysser over Mælumsvika på en høy bro. Videre 
nordover ligger traseen relativt lavt i terrenget i vekslende skjæring og fylling. Traseen krysser E6 like 
øst for dagens kryssing mellom jernbanen og E6. Inn mot Brumunddal ligger linja i samme korridor 
som dagens bane, men med en rettere trasé. Brumunddal stasjon blir liggende i samme område som i 
dag, men med sporet noe høyere og litt lenger vest enn dagens. Brumunda krysses i flomsikker 
høyde. Amlund bro som fører Nils Amblis veg over jernbanen i dag må rives. Adkomsten fra E6 til 
Brumunddal sentrum vil da fordeles mellom Strandsagvegen og Brennerivegen/Jernbanevegen. 
6.1.2 Byggetid  
Mesteparten av strekningen fra Jessnes til Brumunddal foregår som bygning i åpent landskap, dog 
med en rekke kryssinger mellom ny og eksisterende bane.  
 
Det er området rundt Brumunddal stasjon som ligger på kritisk linje for utførelsestiden mellom Jessnes 
og Brumunddal, men det er ikke kritisk for den samlede utførelsen på strekningen Sørli – Brumunddal. 
Det anbefales at arbeidene igangsettes tidlig for å gi entreprenøren mulighet til selv å disponere sine 
ressurser på en best mulig måte. Dette vil sannsynligvis gi bedre priser, og vil redusere risikoen for 
forsinkelser som skyldes uforutsette ting.   
 
Det er i forbindelse med fremdriftsplanleggingen lagt til grunn at hele strekningen fra Sørli til 
Brumunddal bygges ut samtidig. Det er derfor ikke sett spesifikt på hvor lang tid det vil ta å bygge ut 
strekningen fra Jessnes til Brumunddal.  
 
Det vil være mulig å dele opp utbyggingen og bygge ut strekningen Jessnes – Brumunddal for seg 
såfremt man splitter, men dette forutsetter at man benytter eksisterende jernbane fra Hamar til 
Brumunddal inntil strekningen Jessnes – Brumunddal er ferdigstilt. Det estimeres at dette kan gjøres 
på ca. 3,5 år (dette er eksklusivt tunnelarbeider).  
  
6.1.3 Anleggsarbeider  
Strekningen Ottestad–Jessnes er totalt ca. 7 km med følgende hovedmengder: 
 dobbeltsporet bane ca.7 km 
 veger ca. 2 km 
 broer i linjen og underganger 8 stk   
 overgangsbroer 4 stk 
 plattformer 2 stk 
 riving bygg ca.45 stk 
 sporveksler 7 stk 
 
Anleggsarbeidene på strekningen inkluderer følgende: 
 Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brokonstruksjoner, etablering av 
riggområder, etablering av anleggsveger,  
 Omlegging av eksisterende kabler og rørledninger. Det er generelt liten grad av konflikt mellom 
eksisterende kabler og ledninger på denne delstrekningen. Til sammen omtrent ni kryssinger og 
nærføringer i forhold til prosjektert trasé, vesentlig som luftstrekk. I tillegg er det flere 
konfliktpunkter med eksisterende VA. 
 Omlegging av veger 
 Sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning, sprengning, rensk og sikring av 
skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein 
 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg 
 Fundament for spor og veger 
 Vegdekker 
 Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, gjerder, skilt, 
belysning mm. 
 Broer og kulverter i linjen og overgangsbroer  
 Andre konstruksjoner herunder plattformer og atkomstkonstruksjoner på Hamar stasjon  
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 Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm. 
 
Strekningen fra Jessnes mot Brumunddal går gjennom spredt bebygd område. I linja er det vekselvis 
skjæringer og fyllinger. Over Mælumsvika skal det bygges en større bro.  Dersom broen bygges i 
betong kan materialer transporteres på lokalveg frem til anlegget. For større transporter må vegen 
antagelig bygges om. Vannstandsvariasjonene i Mjøsa tilsier at fundamenter til broen bygges på 
årstider med lavt vann. 
 
6.1.3.1 Kryssing av E6 
Ny E6-trasè kommer i konflikt med både eksisterende spor, og fremtidig spor. I forbindelse med 
bygging av ny E6 etableres en kulvert der eksisterende Dovrebanen krysser under E6.  Ny E6 vil 
sannsynligvis bygges før ny bane.  En koordinering av disse arbeidene er hensiktsmessig slik at en ny 
kulvert for eksisterende bane og ny bane (3 spor) etableres i forbindelse med E6-utbyggingen. På 
denne måten unngår man ekstra kostnader ved bygging av kulvert gjennom E6 etter at denne er 
idriftsatt. Kryssing av E6 har vært oppe på diskusjon i forbindelse med prosjekteringsmøte (nr. 5). 
Konklusjonen er per i dag ikke landet.   
6.1.4 Jernbanetekniske faseplaner  
Syd for Brumunddal stasjon krysser ny og eksisterende sportrasé fem ganger. Det er tenkt at det nye 
dobbeltsporet bygges i sin helhet mellom kryssingspunktene. På Brumunddal stasjon må kapasiteten 
på stasjonen reduseres fra 2 til 1 spor under anleggsfasen. Man starter med å rive spor 2 for å kunne 
bygge ny bro over Brumunda. Når komplett spor 2 er ferdigbygget på stasjonen legger man trafikken 
over på dette sporet. I samme brudd kobler man inn deler av det nye dobbeltsporet fra Jessnes til 
Brumunddal, bortsett fra det østligste sporet som vil gå til fremtidig spor 1 på Brumunddal stasjon. Den 
nye driftssituasjonen (fase 10.00)  
 
I neste fase rives eksisterende spor, og man kan bygge ferdig spor 1 på Brumunddal stasjon. Samtidig 
som at dette kobles inn setter man også drift på hele dobbeltsporet fra Jessnes til Brumunddal 
(endelig driftssituasjon, hovedfase 20.00).  
 
6.1.5 Massehåndtering 
I forbindelse med strekningen Jessnes – Brumunddal er følgende masser beregnet: 
Masse Mengde 
Jord 437 000 pfm³ 
Fjell i dagen 241 000 pfm³ 
Fylling jernbane 194 000 pam³ 
Frostsikringslag 235 000 pam³ 
Tabell 16 Beregnede masser for strekningen Jessnes – Brumunddal 
 
Av disse massene vil: 
437 000 pfm³ jord kjøres til fyllplass/deponi 
139 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling 
102 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av frostsikringslag 
 
For delen Jessnes-Brumunddal er det et underskudd av fjellmasser. Avhengig av valg av alternativ 
gjennom Hamar kan dekke dette underskudd (alt. K3-3 gir et underskudd på 57’ pfm
3
 fjellmasser som 
må hentes fra massetak utenom anleggsbeltet). Basert på den kunnskapen en så langt har om 
kvaliteten på massene på strekningen er det i denne rapporten forutsatt at massene som tas ut kan 
benyttes til fylling og frostsikringslag, mens massene til forsterkningslag og overbygning må tilføres 
prosjektet. I tillegg til overnevnte må også ca. 80 000 pam³ til forsterkningslag tilføres fra steinbrudd. 
Tabellen inneholder heller ikke masser til overbygningen. 
 





Det er utredet to mulige deponier på strekningen. Dette er Stenseng massetak og Strandområder i 
Hamar – Verven. For mer informasjon om dette vises det til Vedlegg 1.  
6.1.6 SHA  
På den aktuelle strekningen er det identifisert 12 farer. Av disse fare kan det trekkes frem: Arbeid 
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nær eksisterende jernbane i drift gjennom Brumunddal, etablering av bro over E6, etablering av spor i 
kulvert under E6, kjørebevegelser med anleggsmaskiner og arbeid på trangt anleggsbelte, og 
omfattende rivearbeider.  
 
Sentrale risikoreduserende tiltak for senere planfaser: 
 Bygging av kulvert E6 må koordineres med utbyggingsplaner for E6 
 Sikre at det settes av areal til redningsplasser 
6.1.7 Ytre-miljø 
Ved strekningen mellom Jessnes og Brumunddal krysser planlagt spor et område med alunskifer ved 
Flatmo. I tillegg til berggrunnen kan også løsmassene i området inneholde alunskifer da disse ofte 
består av berggrunn fra både nær- og fjerntliggende geologi. Ellers antas det å påtreffe noe 
forurensede masser i forbindelse med tettsteder, gammelt jernbanespor og trafikkerte veger. 
6.1.8 Rigg- og anleggsområde  
6.1.8.1 Riggområde 
Riggområde er tiltenkt i tilknytning til Brumunddal stasjon. I forbindelse med anleggsarbeidet vil østlige 
driftsspor på stasjonen rives. Dette arealet kan benyttes som riggareal. Det ligger en barnehage i 
umiddelbar nærhet til dette området som særskilt må ivaretas i forbindelse med anleggsarbeidet.  
6.1.8.2 Anleggskorridor 
Generelt er det i "åpent terreng" utenfor tettbebyggelse lagt opp til et anleggsbelte på 40 meter fra 
skjæringstopp/fyllingsfot på hver side av trasen.  På strekning gjennom Jessnes er denne sonen 
utvidet til 50 meter grunnet skrånende terreng på oversida av traseen. Dette fordi en forventer at det 
skrånende terrenget vil kreve noe mer plass under anlegget. 
I Brumunddal sentrum er det antatt et relativt bredt anleggsbelte på strekningen mellom kryssingen av 
E6 og Brumunddal stasjon, siden en her får behov for midlertidige omlegginger og hyppige kryssinger 
mellom nytt og gammelt spor. 
6.1.9 Togtrafikk i anleggsfasen 
Nord for Hamar stasjon og sør for Brumunddal stasjon kan ny bane bygges uten konflikt med 
togtrafikken, med unntak av krysningspunktene nevnt i kapittel 6.1.4. I krysningspunktene mellom ny 
og gammel trasé vil det være behov for lengre brudd for å få bygget den siste delen, og flytte trafikken 
over på ny bane.    
 
I henhold til Grafiske ruter (f.o.m. 13.desember 2015) er det fem daglige kryssinger på Jessnes. Nytt 
dobbeltspor får ingen konsekvenser for dette kryssingssporet, så disse kan opprettholdes i hele 
byggeperioden.  
6.1.10 Kryssende veger og driftsveger  
Denne delstrekningen strekker seg gjennom kommunen Ringsaker og innenfor denne delstrekningen 




Europaveg Ev.6 Hp4, Ev6 Nils Amblisveg 
Fylkesveger Fv.67 Jessnesvegen, Fv.89 Mjøsvegen 
Kommunale veger Nerkvernvegen (Kv.5750), Brennerivegen (Kv.3920) 
Private – og 
landbruksveger 
Sv.551, Pv. 98998, Pv.98498, Viken (Pv.91709), Vesle Ile (Pv.98487), 
Vognvegen (Pv.770) 
Tabell 17 Berørte veger for strekningen Jessnes – Brumunddal 
 
For mer info om kryssing av E6 vises det til kapittel 6.1.3.1. Amlund bro over jernbanen må rives. 
Adkomsten fra E6 til Brumunddal sentrum vil da fordeles mellom Strandsagvegen og 
Brennerivegen/Jernbanevegen. 
 
Fv. 67 Jessnesvegen blir brutt av spor i dyp skjæring. Vegen må stenges i byggeperioden og 




Fv.89 Mjøsvegen må legges om på ny overgangsbro. Den nye overgangsbroen bygges litt lengre sør 
og kan bygges tilnærmet uavhengig av trafikken på eksisterende fylkesveg. Når selve oppfyllingen 
mot broen på begge sider skal gjøres og selve vegen skal bygges må fv.89 Mjøsvegen legges om i en 
periode. Omkjøringsmuligheter blir da fra sørvest via Strandvegen til Brennerivegen og videre sørover 
via Thore Bjerkes veg og Kongsvegen. 
 
Brennerivegen krysser under ny jernbanebro ved spor km. 139.520 må mest sannsynlig stenges 
under anleggsperioden. Omkjøringsmuligheter er via Strandvegen, nord til rundkjøringen i Nils 
Amblisveg og videre via Brumunddal sentrum i Nygata. Det vil altså være hensiktsmessig å 
opprettholde Amlund bru (Nils Amblis veg) til etter Brennerivegen er ferdig ombygget slik at man 
ivaretar tilstrekkelig omkjøringsmuligheter i byggeperioden.  Når Brennerivegen ombygges kan 





6.2 Brumunddal stasjon 
6.2.1 Innledning 
Brumunddal stasjon blir liggende i samme område som i dag, men med sporet noe høyere og litt 
lenger vest enn dagens stasjon.  
6.2.2 Anleggsarbeider 
Ved stasjonsområdet på Brumunddal stasjon skal det bygges 2 stk. broer, støttemurer og en ny 
undergang i tillegg til påbygging av en eksisterende kulvert og riving av en eksisterende bro innenfor 
en lengde på 500 m. Nytt spor løftes ca. 2 m i forhold til eksisterende spor.  Mot Mjøsa blir 
høydeforskjellen mellom topp plattform og vegarealene opp til ca. 6 m. Avstanden til trafikkert spor 
varierer, men avtar mot Brumunda. På nordre elvebredd krysser nytt spor eksisterende spor. Siden 
det er dobbeltspor (to broer) over Brumunda kan ny bro bygges med trafikk på østre spor.  
 
Før ny stasjon kan bygges må Amlund bro rives. Broen vil ikke bli reetablert. 
6.2.2.1 Signal 
Brumunddal stasjon består av standard 2-spors NSI 63 anlegg. Har Nx/OC for stillerapparat og PLS 
understasjon til Vicos fjernstyring. Relerommet er plassert nord for stasjonsbygget.  
 
Det lar seg gjøre å ta ett spor ut av bruk i eksisterende sikringsanlegg slik at det blir enkeltsporet drift. 
Spor 1 og 2 samt spor 3 og 3b kan nå bygges og idriftsettes med nytt sikringsanlegg.  
 
Medfører følgende hovedfaser for signal: 
 Spor 2 tas ut av eksisterende sikringsanlegg 
 Spor 1, 2 og 3 implementeres i nytt sikringsanlegg og eksisterende sikringsanlegg tas ut av drift. 
 
Utfordringer: 
 Generelt endringer i eksisterende sikringsanlegg 
6.2.3 Jernbanetekniske faseplaner 
På Brumunddal stasjon vil det være bruk for en rekke jernbanetekniske faser som igjen må 
koordineres med videreføring av Intercity Brumunddal – Lillehammer. Før arbeidet med etablering av 
ny stasjon kan påbegynnes må Amlund bro rives. Dette er en bro som krysser rett over jernbanen, og 
vil kreve sportilgang/brudd for å få revet.  
 
Isolert sett kan fasene på stasjonen løses på følgende måte: 
 Stenging av spor 2  
 Riving av vestre bro over Brumunda 
 Etablering av kulvert under nye spor starter  
 Etablere ny jernbanebro over Brumunda for spor 2 
 Nye spor på Brumunddal stasjon bygges – plattform til spor 1 vil ikke kunne ferdigstilles i nord 
grunnet nærhet til  spor i drift 
 Spor over Brumunda for spor 2 bygges, klargjøres for tilkobling til eksisterende spor nord for 
Brumunda 
 
Heretter stenges Jessnes – Brumunddal for trafikk i 6-7 uker. Samtidig som at kryssingspunktene 
mellom ny og gammel bane lukkes, ref. kapittel 6.1.4 kobles det nye spor 2 til eksisterende bane nord 
for Brumunda. Ny driftssituasjon (fase 10.00) med drift på kun spor 2 tas i bruk med nytt 
sikringsanlegg. Kulvert under sporene ferdigstilles i bruddet.  
   
Etter bruddet rives spor 1 med tilhørende (gammel) bro over Brumunda. Det etableres en ny 
jernbanebro for spor 1 øst for broen for spor 2. Plattform til spor 1 ferdigstilles. I et brudd kobles spor 1 
til eksisterende bane nord for Brumunda og stasjonen tas i bruk (hovedfase 20.00) med drift på både 
spor 1 og 2.  
6.2.4 Togtrafikk i anleggsfasen 
Lokaltogpendelen mellom Drammen og Lillehammer vil ha stans med passasjerutveksling på 
Brumunddal stasjon hver time i anleggsfasen. Lokaltogpendelen krysser på Bergsvika stasjon i nord 
og på Hamar stasjon i sør.  
 Det vil i anleggsperioden være nødvendig at Brumunddal stasjon reduseres fra 2 til 1 spor. Dette 
medfører at det i denne perioden ikke lenger vil være mulig å krysse tog på stasjonen. Det er i følge 
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Grafiske ruter (gjeldende f.o.m. 13.desember 2015) tre daglige godstogkryssinger på Brumunddal 
stasjon. Kryssingene må enten legges til eksisterende kryssingsspor sør, eller nord for stasjonen.  
 
Sør for Brumunddal stasjon vil det sannsynligvis også være behov for saktekjøringer i forbindelse med 
anleggsarbeidene grunnet nærhet til eksisterende driftsatt jernbane. I forbindelse med 
anleggsarbeider på stasjonsområdet vil det i en lengre periode også være behov for saktekjøring på 
Brumunddal stasjon.  
 
For publikum/passasjerer vil plattformer som er i bruk variere gjennom anleggsperioden. Dette kan 






Vurderinger av byggetid er gjort på et overordnet nivå hvor hensikten er å vise og sannsynliggjøre 
gjennomføringen innenfor gitte tidsrammer. Hva som er lagt til grunn og de vurderinger som er gjort er 
beskrevet i dette kapittelet.  
 
Som forklart i kapittel 3.1.2 ligger det tre hovedforutsetninger til grunn for fremdriftsplanleggingen i 
prosjektet:  
 
 Anleggsoppstart for alle alternativ er 1.januar 2020 
 Lengre brudd (6-7 uker) legges til sommerferie  
 Hele strekningen Sørli – Brumunddal bygges ut samtidig 
 
For øvrige forhold som er forutsatt henvises det til kapittel 3.1.2. I tillegg er det i kapittel 3.1.2 gitt 
følgende krav til byggetid:  
 
 Nytt dobbeltspor fra Kleverud – Hamar skal være bygget innen desember 2023. Det er det 
foreløpig uklart om ny Hamar stasjon skal ferdigstilles i 2023 eller senere.  
 Innen utgangen av 2025 skal kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar ferdigstilles. Nytt togtilbud 
innføres tidligst medio desember 2025. Utbyggingen skal sikre økt godskapasitet.  
 
Tabellen under viser estimert anleggsgjennomføringstid for de ulike alternativene, hvor samtlige 
hovedforutsetninger er ivaretatt. 
 
Tabell 18 Foreløpige estimater for anleggsgjennomføringstid for de ulike alternativene 
Alternativ Hovedfremdriftsplan  
Korridor 1 Vest, hovedalternativ 2b, «Dagens stasjon 
med bru over Hamarbukta» 
Ca. 6* år (primo januar 2020 – ultimo august.2025) 
Korridor 1 Vest, hovedalternativ 3b «Dagens stasjon med 
kulvert under Hamarbukta» 
Ca. 6*år (primo januar 2020 – ultimo august 2025) 
Korridor 2 Midt, hovedalternativ 1a «Stasjon ved 
rådhuset» 
Ca. 7 **år (primo januar 2020 – ultimo september 2026) 
     
 
Korridor 3 Øst, hovedalternativ 3 «Stasjon ved 
Vikingskipet 
Ca. 6 år (primo januar 2020 – ultimo august 2025) 
 
*) gjennomføringstid for alternativene i korridor 1 gjelder for idriftsettelse av spor 6 og 7. Komplett stasjon vil kunne være i drift 
ca. 6 måneder senere.  
**) Sommerbruddet kommer i august. Etter ibruktagning av ny stasjon vil det muligens være nødvendig å holde Rørosbanens 
direkte tilslutning inn mot stasjonen stengt lenger enn de 6-7 ukene, da sporet skal senkes over en lengre strekning. I denne 
periode kan det fra Rørosbanen kjøres mot Ottestad, og nordgående tog kan eventuelt vendes der.  
 
Oppsummering i tabellen over viser at alternativene i korridor 1 og 3 vil kunne gjennomføres frem til 
Brumunddal til desember 2025.  
 
Hovedforutsetningene gir påvirkninger på fremdriftsplanen som er mindre gunstige. Som en 
konsekvens av forutsetningene treffer ikke ferdigstillelse av anleggsarbeidene på sommeren, og man 
er i de verste tilfellene nødt til å vente nesten 10 måneder for å få gjennomført det lange bruddet som 
er forutsatt lagt i forbindelse med sommerferien.  For alternativ K2-1a vil det lange sommerbruddet 
treffe i august. Det er valgt å akseptere dette for å unngå å vente 11 måneder for å få ferdigstilt 
prosjektet. 
 
På grunn av de ugunstige konsekvensene er det i tillegg til hovedfremdriftsplanen, laget to varianter 
hvor man endrer på to av hovedforutsetningene. I disse variantene har man kun lagt til grunn kritisk 
linje (tunneldriving) for de ulike alternativene. Variantene er kalt henholdsvis Variant A og Variant B, 
hvor: 
 Variant A: Fremdriftsplanen har forsert anleggsoppstart slik at det lange bruddet skal 
være tilpasset sommerferien 
 Variant B: Fremdriftsplanen har anleggsoppstart 1.januar 2020, men det lange bruddet 
påfølger direkte etter at resterende arbeider er ferdigstilt. Det vil si at det lange bruddet 
ikke nødvendigvis legges til sommerferien 
 




Tabell 19 Foreløpige estimater for anleggsgjennomføringstid ved varianter av hovedfremdriftsplanen 
Alternativ Variant A  Variant B 
Korridor 1 Vest, hovedalternativ 2b, 
«Dagens stasjon med bru over 
Hamarbukta» 
Ca. 5 år* (høst 2019 – ultimo aug. 2024) 
Ca. 5 år* (primo jan 2020– 
ultimo okt. 2024) 
Korridor 1 Vest, hovedalternativ 3b 
«Dagens stasjon med kulvert under 
Hamarbukta» 
Ca. 5,5 år*(vår. 2019 – ultimo aug. 2024) Ca. 5,5 år* (primo jan 2020– 
ultimo mai 2024) 
Korridor 2 Midt, hovedalternativ 1a 
«Stasjon ved rådhuset» 
Ca. 7 år (høst 2019 – ultimo jul 2026) 
Ca. 7** år (primo jan 2020 – 
ultimo sept. 2026) 
Korridor 3 Øst, hovedalternativ 3 
«Stasjon ved Vikingskipet 
Ca. 5 år (høst 2019 – ultimo aug. 2024) Ca. 5 år (primo jan 2020 – 
ultimo okt. 2024) 
 
*) gjennomføringstid for alternativene i korridor 1 gjelder for idriftsettelse av spor 6 og 7. Komplett stasjon vil kunne være i drift 
ca. 6 måneder senere.  
**) Etter ibruktagning av ny stasjon vil det muligens være nødvendig å holde Rørosbanens direkte tilslutning inn mot stasjonen 
stengt lenger enn de 6-7 ukene, da sporet skal senkes over en lengre strekning. I denne periode kan det fra Rørosbanen kjøres 
mot Ottestad, og nordgående tog kan eventuelt vendes der.  
 
Variant A og B gir tidligere ferdigstillelsestidspunkt, men fremdeles vil ingen av alternativene kunne 
realiseres frem til Hamar innen desember 2023. For alternativene i korridor 1 og korridor 3 vil man 
kunne nå frem til Brumunddal i løpet av 2024. Alternativ K2-1a vil først nå frem til Brumunddal i løpet 
av 2026.  
  
7.2 Oppsummering 
Ingen av alternativene vil oppfylle kravene gitt i Konseptdokumentet om ferdigstillelse av dobbeltspor 
frem til Hamar innen 2023 såfremt man opprettholder alle hovedforutsetningene. Foreløpige 
fremdriftsplaner viser at for å oppnå dette målet må utbyggingen skje trinnvis. Dette vil igjen gi 
konsekvenser for massebalansen i prosjektet, dette må vurderes videre i senere planfaser.  
 
Det vil være mulig å bygge dobbeltspor frem til Ottestad for så å sammenkoble ny og eksisterende 
bane sør for Hamar som vil oppnå målet om ferdigstillelse av dobbeltspor frem til Hamar innen 2023. 
Dette forutsetter at ny Hamar stasjon ferdigstilles senere.    
 
En oppsplitting av utbyggingstrinnene vil altså kunne medføre at samtlige alternativer kan realiseres 
frem til Ottestad innen desember 2023. For alternativene i korridor 1 må det iverksettes tiltak om man 
senere velger å bygge ny Hamar stasjon, ettersom togtilbudet er økt, og kapasiteten på stasjonen 
reduseres gjennom anleggsperioden. Mulige tiltak vil kunne være midlertidig stasjon for Rørosbanen 
ved Vikingskipet og vending av tog på Stange/Brumunddal.  
 
Alternativ K2-1a vil ikke nå frem til Brumunddal før september 2026, dette uavhengig av 
forutsetningene.  Korridoren oppfyller dermed ikke kravet satt i Konseptdokumentet om at 
kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar er ferdigstilt innen 2025.  For å undersøke hva som må til for at 
alternativ K2-1a skal kunne oppfylle krav i Konseptdokumentet er det utarbeidet en forenklet 
fremdriftsplan basert på kritisk linje. Fremdriftsplanen viser at dersom alternativ K2-1a skal kunne 
ferdigstilles innen desember 2025, må anleggsoppstart legges til første kvartal 2019, og det lange 
innkoblingsbruddet må legges utenom sommerhalvåret. For alternativ K2-1a må altså samtlige 
forutsetninger legges til side for å oppnå krav om ferdigstillelse til nord for Hamar (Brumunddal) innen 
2025.  
 
For samtlige alternativer er det tunneldrivingen som er den dimensjonerende tidsfaktoren. Som forklart 
over er det mulig å bygge ut dobbeltspor frem til Ottestad i løpet av 2023. For å oppnå kravet om 
ferdigstillelse nord for Hamar innen 2025 må arbeidene nord for Åkersvika, inklusiv tunnelarbeider, 
igangsettes senest i løpet av 2020/2021 for alle alternativ unntatt K2-1a. For K2-1a må 
tunnelarbeidene startes medio 2019, og det må ses på muligheter for å forsere fremdriften.  
 
Det vil være et potensiale for å optimalisere gjennomføring og fremdrift for alle alternativene. Det 
anbefales at det arbeidet videreføres etter leveranse av hovedplan, med spesiell fokus på strekningen 









Rev. Dokumenthistorikk  
00A Første utkast 
01A Revidert etter detaljering av faseplaner og fremdriftsplaner, samt kommentarer fra 
Jernbaneverket.  
02A Revisjon etter endring av faseplaner. Tegningsnummer ifm figurer er revidert iht ny 
revisjon av faseplaner. I tillegg er tekst i dokumentet hvor det er henvist til spesifikke 
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Følgende vedlegg er vedlagt rapporten:  
9.1 Vedlegg 1 – Mulige deponiområder 
 Utgitt som egen offentlig rapport 
9.2 Vedlegg 2 – Kapasitetsberegninger 
 Ikke vedlagt 
9.3 Vedlegg 3 – Dokumentasjon av drivetid for fjelltunnel 
 Ikke vedlagt 
9.4 Vedlegg 4 – Tilos-planer 
 Ikke vedlagt 
9.5 Vedlegg 5 – Kritisk linje per alternativ  
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